



REGIONE CALABRIA

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

PER IL TRIENNIO 2024-2026

- Allegato 2 -

**Lo stato di attuazione dei programmi
operativi**

INDICE

1	STATO DI ATTUAZIONE DEL POR CALABRIA 2014-2020	- 1 -
1.1	STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ASSI COFINANZIATI DAL FESR	- 1 -
	<i>Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione</i>	- 1 -
	<i>Asse 2 - Sviluppo dell'Agenda Digitale</i>	- 4 -
	<i>Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi</i>	- 9 -
	<i>Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile</i>	- 11 -
	<i>Asse 5 - Prevenzione dei Rischi</i>	- 14 -
	<i>Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale</i>	- 15 -
	<i>Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile</i>	- 21 -
	<i>Asse 9 - Inclusione Sociale</i>	- 22 -
	<i>Asse 11 Istruzione e formazione</i>	- 24 -
	<i>Asse 14 - Assistenza Tecnica</i>	- 25 -
1.2	STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ASSI COFINANZIATI DAL FSE	- 27 -
	<i>Asse 8 – Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità</i>	- 27 -
	<i>Asse 10 – Inclusione sociale</i>	- 30 -
	<i>Asse 12 – Istruzione e Formazione (FSE)</i>	- 31 -
	<i>Asse 13 - Capacità Istituzionale (FSE)</i>	- 34 -
2	ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE TERRITORIALI. STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - CENTRI URBANI DI LIVELLO REGIONALE	- 36 -
2.1	PREMESSA.....	- 36 -
2.2	IL PROGRAMMA “AGENDA URBANA” DELLA CITTÀ DI CATANZARO.....	- 36 -
2.3	IL PROGRAMMA “AGENDA URBANA” DELLA CITTÀ DI COSENZA-RENDE.....	- 38 -
2.4	IL PROGRAMMA “AGENDA URBANA” DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA	- 40 -
3	ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE (SNAI) IN CALABRIA	43
3.1	INQUADRAMENTO DELLA STRATEGIA REGIONALE	43
3.2	STATO DI ATTUAZIONE DELL'AREA DEL REVENTINO SAVUTO	45
4	MISURE ATTIVATE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19	48
4.1	QUADRO GENERALE	48

4.2	STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE ATTIVATE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19	48
4.3	STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE ATTIVATE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 A VALERE SUGLI ASSI COFINANZIATI DAL FESR	- 52 -
4.4	STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE ATTIVATE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 A VALERE SUGLI ASSI COFINANZIATI DAL FSE.....	- 56 -
5	STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014/2020	- 60 -
6	STATO DI ATTUAZIONE E PROGRAMMAZIONE – FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E PER LA PESCA (FEAMP).	- 64 -

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Agenda Urbana Catanzaro. Spese incluse nella DdP settembre 2023 e previsioni di spesa a chiusura del Programma	- 37 -
Tabella 2: Agenda Urbana Cosenza-Rende. Spese incluse nella DdP settembre 2023 e previsioni di spesa a chiusura del Programma.....	- 40 -
Tabella 3 - Agenda Urbana Reggio Calabria. Spese incluse nella DdP settembre 2023 e previsioni di spesa a chiusura del Programma.....	- 42 -
Tabella 4 - Area Interna Reventino-Savuto.	46
Tabella 5 - Procedure attivate e spese certificate riferibili alle misure per fronteggiare l'emergenza covid-19	49

1 STATO DI ATTUAZIONE DEL POR CALABRIA 2014-2020

1.1 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ASSI COFINANZIATI DAL FESR

Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione

L'Asse 1 è finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione attraverso: il potenziamento dell'infrastruttura per la R&I, le capacità di sviluppare l'eccellenza, la promozione di centri di competenza, la facilitazione degli investimenti delle imprese attraverso sinergie con i centri di ricerca, lo sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco-innovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, l'aumento del mercato delle reti dei cluster attraverso la specializzazione intelligente.

A seguito dell'approvazione della proposta di revisione del Programma, da parte della Commissione europea, con Decisione C(2023) 7321 *final* del 23.10.2023, la dotazione finanziaria dell'Asse è passata da 235,9 mln di euro a 225,5 mln di euro (per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 5.2 del documento principale).

A fronte dell'attuale dotazione finanziaria, l'Asse registra un costo ammesso delle operazioni selezionate pari a 238,7 mln di euro (105,8%) e spesa certificata per 145,9 mln di euro (64,7%).

Di seguito, si riportano le principali procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *avviso pubblico per l'acquisizione di servizi di innovazione imprese esistenti*, a valere sull'azione 1.1.2, per un costo ammesso pari a 5,2 mln di euro. Le 99 operazioni ammesse a finanziamento, regolarmente concluse, hanno prodotto spesa certificata per 4,7 mln di euro;
- *avviso pubblico per l'accesso a servizi di primo livello per l'innovazione – IDEAZIONE*, a valere sull'azione 1.1.2, per un costo ammesso pari a 0,5 mln di euro. I servizi previsti dal progetto sono stati regolarmente resi da Fincalabra in favore delle 27 imprese richiedenti (audit tecnologico, analisi brevettuale e *desk analysis*, *scouting* di nuove tecnologie). La spesa certificata ammonta a 0,3 mln di euro;
- *avviso pubblico per il sostegno alle attività di animazione dei Poli, tutoraggio e accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di innovazione e per la valorizzazione delle infrastrutture territoriali di ricerca dei Poli*, a valere sulle azioni 1.1.4 e 1.5.1, per un costo ammesso pari a 17 mln di euro e una spesa certificata pari a 12,0 mln di euro. Nel mese di settembre 2018 sono state ammesse con graduatoria definitiva, 4 operazioni cofinanziate da entrambe le azioni relative a 2 soggetti gestori dei Poli di innovazione (N.E.T. Natura Energia Territorio SCARL e Biotecnomed SCARL). Con successivo decreto, a seguito della riapertura termini, sono state ammesse, con graduatoria definitiva, ulteriori 7 operazioni relative a 5 Poli soggetti gestori (Green HoMe, ICT NEXT, Logistica Ricerca e Sviluppo SCARL, Industria Domani e Cassiodoro), di cui 5 operazioni finanziate dall'azione 1.1.4 e 2 finanziate dall'azione 1.5.1. A seguito della conclusione del ricorso presentato è stato ammesso un ulteriore Polo. Rispetto al totale degli 8 soggetti gestori dei Poli ammessi a finanziamento ne sono stati revocati 2 (titolari di 3 operazioni). Allo stato, risultano, pertanto, in corso di realizzazione, 6 operazioni (di titolarità di 6 Poli soggetti gestori), le cui attività si concluderanno entro dicembre

2023. Tali operazioni hanno consentito il finanziamento di 70 imprese (azione 1.1.4) e la cooperazione di 395 imprese con istituti di ricerca (azione 1.5.1);

- *progetto European Research Area Network for Materials Research and Innovation*. Nell'ambito del consorzio MERANET, a valere sull'azione 1.1.4, sono state attivate le call per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 per un costo ammesso pari a 2,6 mln di euro che hanno consentito il finanziamento di 11 operazioni per una spesa certificata pari a 2,3 mln di euro;
- *progetto ERA-MIN 2*, a valere sull'azione 1.1.4. Con l'adesione alla call 2018 sono state finanziate 2 operazioni per un costo ammesso pari a 0,3 mln di euro. Le iniziative sono volte al rafforzamento della cooperazione nel campo della ricerca in partenariato pubblico nell'ambito di Horizon 2020. Tali operazioni registrano una spesa certificata pari a 0,2 mln di euro;
- *percorso INGEGNO*, a valere sull'azione 1.1.5, articolato in due fasi. Nell'ambito della fase 1, nel mese di gennaio 2018, è stata pubblicata una *manifestazione di interesse a candidare risultati della ricerca al percorso INGEGNO (Fase 1)*, per un costo ammesso di 0,8 mln di euro e con spesa certificata, di pari importo. La selezione dei risultati della ricerca è stata presentata sul sito/vetrina www.convalideindustriali.it. Nel mese di luglio 2021, per la fase 1, con graduatoria definitiva, sono state ammesse 5 imprese.

Nel mese di novembre 2019, è stato pubblicato l'*avviso per l'accesso ai servizi e la concessione dei contributi per la realizzazione dei progetti di convalida industriale (Fase 1 e fase 2)*, per un costo ammesso di 4,9 mln di euro. Nell'ambito di tale avviso, con graduatoria definitiva, nel mese di maggio 2021, sono state ammesse a finanziamento 8 imprese che hanno partecipato direttamente, alla fase 2. Inoltre, a conclusione del percorso di affiancamento alle 5 imprese della Fase 1, con il Soggetto Gestore Fincalabra S.P.A ed a conclusione delle attività valutative delle proposte progettuali presentate per la fase 2 da tali imprese, da parte degli esperti valutatori, nel mese di dicembre 2021, sono state ammesse alla fase 2, 4 imprese provenienti dalla fase 1. A valere sul suddetto Avviso, complessivamente risultano finanziate 12 imprese, le cui attività saranno completate entro dicembre 2023. Le operazioni, in corso di realizzazione, registrano una spesa certificata per 0,8 mln di euro.

Inoltre, a seguito della conclusione del percorso di affiancamento con il soggetto gestore Fincalabra, in data 15 dicembre 2021, sono state ritenute idonee per la fase 2 (Il Elenco) ulteriori 16 imprese. Successivamente, la Giunta regionale ha implementato la dotazione finanziaria dell'azione 1.1.5 per ulteriori 4,8 mln di euro. Tali risorse, unitamente a quelle disponibili, pari a 0,5 mln di euro, consentiranno il finanziamento della maggior parte delle 16 imprese ritenute idonee. Gli investimenti saranno realizzati entro il 31 dicembre 2023.

Complessivamente, per i 29 progetti selezionati si registra un costo ammesso per circa 10 mln di euro e una spesa certificata di 4,3 mln di euro.

- *avviso pubblico azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concentrazione e reti - Horizon 2020*, a valere sull'azione 1.2.1, per un costo ammesso pari a 0,2 mln di euro e una spesa certificata per poco più di 80.000 euro. Rispetto al totale delle 16 imprese finanziate, 9 hanno concluso le attività mentre le restanti risultano in corso di realizzazione;
- *erogazione di servizi per la partecipazione a reti nazionali ed europee per la Ricerca e l'Innovazione*, a valere sull'azione 1.2.1, per un costo ammesso pari a 0,6 mln di euro e una spesa certificata di pari importo. Tale procedura prevede la realizzazione di attività nell'ambito del Progetto strategico CalabrialInnova;

- *avviso pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo*, a valere sull'azione 1.2.2, per un costo ammesso pari a 57,3 mln di euro. Le 138 operazioni ammesse a finanziamento sono in fase di completamento ed hanno prodotto una spesa certificata per complessivi 54,2 mln di euro;
- *progetto Living Labs*, a valere sull'azione 1.3.2, è articolato in due fasi. La fase 1, per un importo pari a 0,15 mln di euro e una spesa certificata di pari importo, prevede l'*erogazione di servizi per il sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale*. La procedura è in corso di realizzazione ed ha consentito la pubblicazione sul sito/vetrina www.openlivinglab.it di 192 risultati afferenti all'analisi dei fabbisogni espressi dalla collettività.

Con la fase 2, nel mese di aprile 2019, è stato pubblicato l'*avviso a supporto della generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs*. Sono state ammesse a finanziamento complessivamente 12 operazioni, per un importo pari a 4,1 mln di euro. Tali operazioni prevedono il coinvolgimento, in partnership, di 3 Enti pubblici.

Si segnala, infine, che per la fase 3, nel mese di aprile 2023 sono state ammesse ulteriori 2 imprese.

Infine, per la fase 4, nel mese di novembre 2022 è stata approvata la graduatoria definitiva per ulteriori 10 progetti per un costo ammesso pari a 3,5 mln di euro.

Complessivamente le 24 operazioni, a fronte di un costo ammesso pari a 8,6 mln di euro, registrano una spesa certificata pari a 4,3 mln di euro;

- *operazione Talent Lab*, a valere sull'azione 1.4.1 per un costo ammesso pari a 1 mln di euro. Il suddetto intervento, attivato nell'ambito del Progetto strategico CalabriaInnova, ha consentito il finanziamento di 70 imprese di cui 53 hanno concluso le attività. La spesa certificata ammonta a 0,6 mln di euro;
- *operazione start cup*, a valere sull'azione 1.4.1, per un costo ammesso di 0,2 mln di euro e spesa certificata di pari importo. Con il suddetto intervento, attivato nell'ambito del Progetto strategico CalabriaInnova, sono state realizzate 2 edizioni a seguito delle quali sono state premiate le migliori idee d'impresa innovativa;
- *avviso pubblico per il sostegno alla creazione di microimprese innovative start up e spin off della ricerca*, a valere sull'azione 1.4.1, pubblicato nel mese di novembre 2017 per un costo ammesso pari a 6 mln di euro. Tale Avviso si articola in due fasi: la prima prevede la presentazione e selezione delle idee imprenditoriali (definite dai soggetti proponenti) che, se selezionati, potranno beneficiare dell'erogazione di un ciclo breve di formazione e la successiva presentazione delle domande; la fase due, prevede la concessione di incentivi in "*de minimis*" per l'avvio dell'attività imprenditoriale. Alla prima fase (per la I call) sono state ammesse 50 start up e 18 spin off. Delle suddette imprese sono state ammesse alla fase due 17 start up e 10 spin off (I call) e, nel successivo mese di luglio 2020, ulteriori 29 proposte di start up e 2 di spin off (II call). Le operazioni finanziate hanno prodotto una spesa certificata per complessivi 4,9 mln di euro;
- *procedura concertativa negoziale per il consolidamento e la proiezione extra-regionale delle 3 infrastrutture di ricerca indicate nel PNIR*, a valere sull'azione 1.5.1, per un costo ammesso pari a 15 mln di euro. Nell'ambito della suddetta procedura sono state ammesse a finanziamento 3 operazioni, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e il rafforzamento dimensionale e qualitativo delle infrastrutture di ricerca, che hanno prodotto una spesa certificata per circa 10,7 mln di euro.

Infine, per un approfondimento sulle procedure atte a fronteggiare l'emergenza COVID-19, a valere sull'azione 1.6.1, si rinvia al paragrafo 4 del presente documento

Asse 2 - Sviluppo dell'Agenda Digitale

L'Asse sostiene da un lato il consolidamento dell'infrastruttura a banda ultra larga, con l'obiettivo di dotare tutti i comuni calabresi di una connessione minima pari a 30 MB al secondo e, dall'altro, lo sviluppo e l'offerta di nuovi servizi online.

A seguito dell'approvazione della proposta di revisione del Programma, da parte della Commissione europea, con Decisione C(2023) 7321 *final* del 23.10.2023, la dotazione finanziaria dell'Asse è passata da 154,6 mln di euro a 162,1 mln di euro (per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 5.2 del documento principale).

A fronte dell'attuale dotazione finanziaria, l'Asse registra un costo ammesso delle operazioni selezionate di 182,0 mln di euro (112,3%), e spesa certificata per 138,4 mln di euro (85,4%). Di seguito, si riportano le principali procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *Banda Ultra Larga e sviluppo digitale seconda fase (modello A)*, a valere sull'azione 2.1.1, per un costo ammesso pari a 30,1 mln di euro e una spesa certificata per 24,5 mln di euro. Per la realizzazione del programma di interventi volto allo sviluppo della banda ultra larga nel territorio regionale è stato individuato il Ministero dello Sviluppo Economico (Convenzione Operativa sottoscritta in data 07 agosto 2014). Il Ministero dello Sviluppo Economico ha delegato la propria società "in house" Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di tutte le attività oggetto della citata convenzione, nell'ambito della quale sono stati programmati interventi di infrastrutturazione del territorio mediante la realizzazione di nuovi impianti in fibra ottica. Nello specifico, sono stati identificati, in particolare, 165 comuni, cui destinare gli interventi di infrastrutturazione della fibra ottica della Aree Bianche, raggruppate nel "*Cluster D abilitante servizi di connessione over 30Mbit/s in downstream e over 15 Mbit/s in upstream sul 100% delle unità immobiliari*". Allo stato, sono stati ultimati i lavori in 160 comuni, così distribuiti: 61 nella Provincia di Cosenza; 20 nella Provincia di Vibo Valentia; 39 nella Provincia di Reggio di Calabria; 33 nella Provincia di Catanzaro; 7 nella Provincia di Crotone. Il progetto, secondo le previsioni, si concluderà nei termini di eleggibilità del Programma;
- *sistema informativo sanitario regionale*. Si tratta di un progetto a cavallo tra le due programmazioni 2007/2013 e 2014/2020, a valere sull'azione 2.2.1, per un costo ammesso pari a 22 mln di euro. Allo stato attuale risultano concluse le attività di sviluppo e implementazione e sono in corso le attività di collaudo delle numerose componenti del sistema e sono stati rilasciati 5 applicativi che hanno prodotto spesa certificata per 16 mln di euro;
- *progetto strategico "Calabriaimpresa.eu"*, a valere sulle azioni 2.2.1 e 2.2.2, per un costo ammesso pari a 7,1 mln di euro e una spesa certificata per 5,0 mln di euro. Tale intervento, finalizzato alla realizzazione di una soluzione di accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali dell'Amministrazione regionale per le imprese, risulta in corso di attuazione con ultimazione prevista entro dicembre 2023;
- *app Mobile Istituzionale*, a valere sull'azione 2.2.1, per un costo ammesso pari a 0,2 mln di euro e spesa certificata di pari importo. Il progetto è concluso ed ha consentito la realizzazione di un'applicazione mobile regionale per l'erogazione di servizi avanzati digitali a cittadini e imprese;

- *fascicolo Sanitario Elettronico in Calabria ini spc13 e spc14 (SPC Cloud Lotti 3 e 4)*, a valere sull'azione 2.2.1 con un costo ammesso pari a 2,6 mln di euro. Tale progetto nel corso del 2018 ha subito un rallentamento di natura tecnica derivante dalla necessità di assicurare l'interoperabilità con i sistemi regionali e nazionali. Di concerto con il fornitore e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sono state individuate le soluzioni tecniche per rilanciare le attività e recuperare i ritardi finora rilevati aderendo al FSE-INI di SOGEI. Il lotto 3 è stato completato in data 31 marzo 2022 mentre il lotto 4 è in fase di conclusione. Il progetto, nel suo complesso, registra una spesa certificata per 2,5 mln di euro;
- *sistema di conservazione sostitutiva (SPC Cloud Lotto 1)*, a valere sull'azione 2.2.1 con un costo ammesso pari a 0,4 mln di euro e una spesa certificata di 0,2 mln di euro. Tale progetto, regolarmente concluso, ha consentito la realizzazione di una piattaforma per la gestione, la classificazione e il flusso dei documenti verso un sistema di archiviazione sostitutiva;
- *app mobile regionale con sistema unico di accesso agli ecosistemi digitali sanitari regionali* a valere sull'azione 2.2.1 per un costo ammesso pari a 0,6 mln di euro e una spesa certificata di pari importo. Il progetto, regolarmente concluso, ha consentito la realizzazione di una piattaforma, già disponibile alla fruizione degli utenti via web, che prevede un sistema di accesso unico ai servizi appartenenti agli ecosistemi digitali sanitari;
- *progetto postazioni di lavoro sicurezza, privacy e produttività (PdL)*, a valere sull'azione 2.2.1, per un costo ammesso pari a 6,3 mln di euro e una spesa certificata per 5,9 mln di euro. Tale progetto, in fase di conclusione, mira a dotare l'ente regionale di un sistema di produttività integrato coerente con le linee guida per i requisiti minimi di sicurezza informatica, di cloud computing e di tutela e privacy del dato;
- *progetto postazioni di lavoro (PdL 2)*, a valere sull'azione 2.2.1, per un importo di 1,2 mln di euro e spese certificate di pari importo. Tale progetto, approvato nel mese di agosto 2021 ed in fase di ultimazione, ha consentito lo sviluppo dei servizi attivati con il precedente progetto PdL;
- *servizio di evoluzione del sistema informativo dell'Amministrazione regionale (SIAR)*, a valere sull'azione 2.2.1, per un costo ammesso pari a 9,8 mln di euro. Tale intervento, in fase di ultimazione, ha consentito l'evoluzione dei sistemi informativi regionali verso soluzioni integrate di programmazione, monitoraggio e controllo digitali avanzate in grado di supportare i processi decisionali e la *governance* dell'ente regionale. Allo stato attuale registra spese certificate per 7,2 mln di euro;
- *piattaforma web formazione e istruzione - SIFO/SISFO (SPC Cloud Lotto 4)*, a valere sull'azione 2.2.1 con un costo ammesso pari a 2 mln di euro e una spesa certificata per 1,8 mln di euro. Tale progetto, finalizzato alla realizzazione di una piattaforma web di formazione e istruzione, risulta in fase di ultimazione;
- *sistema SEC-SISR-AP*, a valere sull'azione 2.2.1, per un costo ammesso pari a 22,5 mln di euro e spesa certificata per 20,4 mln di euro. Tale progetto, avviato nell'ultimo trimestre del 2018, prevede due anni di sviluppo ed evoluzione degli applicativi sanitari digitali e ulteriori tre anni di manutenzione correttiva ed evolutiva. L'intervento è in corso di realizzazione con chiusura prevista entro fine 2023;
- *realizzazione del progetto per il miglioramento della sicurezza e implementazione di una rete WiFi per la Cittadella Regionale e le principali sedi regionali e ampliamento delle prestazioni di Networking*, a valere sull'azione 2.2.1, per un costo ammesso pari a 5,7 mln di euro e una spesa certificata per 3,1 mln di euro. Il progetto è in fase di attuazione e consentirà di dotare le sedi della Regione Calabria di infrastrutture di connettività wireless basate su tecnologie in grado di

assicurare sicurezza e privacy adeguate alle normative vigenti. Le attività saranno ultimate entro dicembre 2023;

- *evoluzione, assistenza e manutenzione del Sistema Informativo Unitario regionale della Programmazione, Gestione e Monitoraggio degli investimenti pubblici (SIURP)*, a valere sull'azione 2.2.1, per un costo ammesso pari a 4,9 mln di euro circa e spese certificate per 2,1 mln di euro. La chiusura delle attività è prevista entro dicembre 2023;
- *servizio di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa per le Pubbliche Amministrazioni*, a valere sull'azione 2.2.1, per un costo ammesso pari a 3,2 mln di euro e una spesa certificata pari a 3,0 mln di euro. Le attività progettuali, finalizzate alla realizzazione di servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni, saranno concluse entro il mese di dicembre 2023;
- *realizzazione del sistema integrato sociale della Regione Calabria (SISRC)*, a valere sull'azione 2.2.1. Il progetto, con un costo ammesso pari a circa 4,8 mln di euro e spese certificate di pari importo, è in fase di ultimazione;
- *evoluzione dei sistemi applicativi e delle piattaforme abilitanti – ESAPA*, a valere sull'azione 2.2.1, con un costo ammesso pari a circa 5 mln di euro e spese certificate per 4,8 mln di euro. Tale progetto, approvato nel mese di agosto 2021, punta ad evolvere i sistemi informativi regionali in chiave di *compliance* alle nuove norme in materia di interoperabilità e-cloud. Le attività progettuali saranno concluse entro la fine del 2023;
- *evoluzione dei sistemi applicativi e delle piattaforme abilitanti – ESAPA plus*, a valere sull'azione 2.2.1, con un costo ammesso pari a 6,1 mln di euro e spese certificate per 5,1 mln di euro. Tale progetto, approvato nel mese di aprile 2022, risulta in fase di attuazione;
- progetto “*Acquisto licenze client Microsoft e Cal in adesione alla convenzione CONSIP Microsoft Enterprise Agreement 6*”, a valere sull'azione 2.2.1, con un costo ammesso pari a 0,44 mln di euro. Tale progetto, approvato nel mese di giugno 2022, registra una spesa certificata pari a 0,43 mln di euro;
- *servizio di potenziamento, aggiornamento e manutenzione della piattaforma software per la gestione degli avvisi pubblici della Regione Calabria*, a valere sull'azione 2.2.2, per un costo ammesso pari a 0,2 mln di euro e una spesa certificata di pari importo. L'intervento risulta concluso;
- *evoluzione del sistema informativo per la gestione degli appalti pubblici e dei servizi ad esso connessi (SISGAP)*, a valere sull'azione 2.2.2, per un costo ammesso pari a 2,7 mln di euro e una spesa certificata per 2,6 mln di euro. Tale intervento ha consentito l'evoluzione della piattaforma attualmente in uso presso la Stazione Unica Appaltante (SUA) al fine di migliorarne e incrementarne le funzioni, renderla conforme alle norme che hanno recepito le direttive comunitarie sui contratti pubblici e alle norme sulla trasparenza e l'anticorruzione, estendendone l'utilizzo a tutti i Dipartimenti regionali e i soggetti pubblici regionali. Il progetto ha ottenuto un riconoscimento per la qualità nell'ambito del ForumPA 2018.

Ad integrazione di alcuni elementi evolutivi in chiave di *compliance* normativa, nel mese di novembre 2020, è stato approvato il progetto *Gestione del sistema SISGAP*, per un costo ammesso pari a 0,9 mln di euro e una spesa certificata di pari importo e nel successivo mese di aprile 2022 è stato approvato il progetto di *Evoluzione della piattaforma SISGAP e del Portale* con un costo ammesso pari a 0,2 mln di euro e una spesa certificata di pari importo.

Il progetto nel suo complesso risulta concluso con relativo verbale di chiusura firmato il 29 settembre 2022;

- *app mobile dei servizi di trasporto pubblico locale*, a valere sull'azione 2.2.2, con un costo ammesso pari a 0,7 mln di euro e una spesa certificata di pari importo. Il progetto, finalizzato alla realizzazione di un'applicazione di info mobilità digitale per l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale, è in fase di ultimazione;
- *Piattaforma software a supporto dei processi di internazionalizzazione (Osservatorio - SPC Cloud Lotto 3)*, a valere sull'azione 2.2.2, con un costo ammesso pari a 0,43 mln di euro e una spesa certificata per 0,42 mln di euro. L'intervento, in fase di ultimazione, ha consentito la realizzazione di una piattaforma, già in esercizio, per l'aggregazione di dati economici strategici per le politiche di internazionalizzazione delle imprese calabresi;
- *realizzazione e gestione di un sistema informatico centrale per la selezione di figure professionali-banca dati esperti*, a valere sull'azione 2.2.2, con un costo ammesso pari a 1 mln di euro e una spesa certificata per 0,9 mln di euro. Tale progetto, volto alla realizzazione e alla gestione di un sistema informatico centralizzato di selezione di figure professionali, risulta in fase di ultimazione;
- *infrastruttura tecnologia per il processo di dematerializzazione e il processo di gestione documentale nell'ottica della Amministrazione Trasparente*, a valere sull'azione 2.2.2, per un costo ammesso pari a 0,3 mln di euro e una spesa certificata di pari importo. Tale progetto è stato approvato nel mese di settembre 2018 in adesione al contratto quadro Consip "SPC Cloud Lotto 1";
- *realizzazione del sistema gestionale dei pagamenti elettronici della PA - MyPay Calabria*, a valere sull'azione 2.2.2, per un costo ammesso pari a 1,6 mln di euro e spese certificate per 1,5 mln di euro. Tale progetto ha consentito la realizzazione di una soluzione tecnologica dedicata ai pagamenti elettronici per i servizi della PA coerente con la piattaforma abilitante MYPAY propria del Piano Triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 del Governo italiano cui hanno aderito 73 enti comunali. Il progetto risulta concluso;
- *realizzazione del sistema gestionale identità digitale – Calabria Login*, a valere sull'azione 2.2.2, per un costo ammesso pari a 1,6 mln di euro e una spesa certificata di circa 1,5 mln di euro. Tale progetto, approvato nel mese di febbraio 2019 in adesione al contratto quadro Consip "SGI Lotto 3", è stato avviato nel successivo mese di marzo ed ha consentito lo sviluppo di una soluzione tecnologica di gestione dell'accesso ai servizi pubblici mediante identità digitale in coerenza con la piattaforma abilitante SPID propria del Piano Triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 del Governo italiano;
- *realizzazione piattaforma "Open Data Regione Calabria"* a valere sull'azione 2.2.2, per un costo ammesso pari a 1,3 mln di euro e spese certificate per 0,4 mln di euro. Tale progetto, approvato nel mese di agosto 2019, risulta in fase di ultimazione.
Nel mese di ottobre 2022, in continuità con le attività progettuali, è stato approvato il progetto "Open data Regione Calabria 2" con un costo ammesso pari a 0,4 mln di euro e spese certificate per 0,1 mln di euro;
- *progetto "Protezione Civile Regione Calabria"*, a valere sull'azione 2.2.2, per un costo ammesso pari a 5 mln di euro e spese certificate per 4,6 mln di euro. Tale progetto, approvato nel mese di maggio 2020 ed in fase di ultimazione, ha consentito la realizzazione dei servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni;

- *progetto cartografico*, a valere sull'azione 2.2.2, per un costo ammesso pari a 0,3 mln di euro, approvato nel mese di dicembre 2021, in adesione al contratto quadro Consip "SPC Cloud lotto 3", registra una spesa certificata pari a 0,2 mln di euro;
- *progetto "Trasparenza - Servizi SPC Cloud Lotto 1"*, a valere sull'azione 2.2.2, per un costo ammesso pari a 0,44 mln di euro, registra una spesa certificata di 0,43 mln di euro;
- *progetto "Gestione piattaforma di e-procurement e portale SUA"*, a valere sull'azione 2.2.2, per un importo pari a 0,4 mln di euro e spese certificate di pari importo. Tale progetto è stato approvato nel mese di agosto 2022 e risulta in fase di ultimazione.
- *sistema informativo sanitario regionale: Acquisizione delle licenze e dei servizi di supporto Oracle per garantire i livelli di sicurezza* a valere sull'azione 2.2.1, per un importo programmato pari a 0,9 mln di euro e spese certificate pari a 0,8 mln di euro. Tale progetto, approvato nel mese di dicembre 2021, è volto a garantire la sicurezza dei sistemi e la protezione dei database che presiedono al funzionamento dell'infrastruttura del progetto SEC-SISR basati su tecnologia Oracle;
- *fornitura di Licenze software Oracle senza limitazioni*. A valere sull'azione 2.2.1, è stato approvato nel mese di maggio 2023 con un costo ammesso pari a 7,1 mln di euro e spese certificate per circa 7 mln di euro, per la fornitura delle licenze software e la relativa manutenzione;
- *mappatura, analisi e strategia per l'innovazione digitale dei servizi delle P.A.* a valere sull'azione 2.2.1, per un costo ammesso pari a 3,6 mln di euro. Tale progetto è stato approvato nel mese di marzo 2022 in adesione al contratto quadro Consip lotto 1 e registra una spesa certificata per 1,4 mln di euro;
- *Piano di trasformazione IT* per costo ammesso di 3,6 mln di euro, selezionato nel mese di gennaio 2023, a valere sull'azione 2.2.1, ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013. Il progetto in corso di realizzazione ha prodotto spesa per 2,3 mln di euro;
- *Progetto per l'acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di licenze Dynatrace* approvato nel mese di marzo 2023, a valere sull'azione 2.2.1 per un costo ammesso di 0,14 mln di euro e spese certificate per 0,1 mln di euro;
- *Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi Online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (Cruscotti settoriali)* a valere sull'azione 2.2.1, per un costo ammesso pari a 1,1 mln di euro e spese certificate di pari importo. Tale progetto è in fase di ultimazione;

Si riportano di seguito le principali ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

- *sviluppo di una piattaforma, elaborazione e analisi dei dati per la Regione Calabria*, a valere sull'azione 2.3.1, per un importo programmato pari a circa 60.000 euro. Tale progetto, approvato nel mese di maggio 2022 consentirà lo sviluppo di una piattaforma nell'ambito della piattaforma www.acquistinretepa.it del Mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MePA);
- *progetto "Messa in esercizio sistema regionale cure domiciliari integrate ed innovative (CDI+)"*, a valere sull'azione 2.2.1. Tale progetto è stato approvato nel mese di dicembre 2022 in adesione al contratto quadro CONSIP lotto 5, con un costo ammesso pari a 1,2 mln di euro;
- *progetto "Messa in esercizio sistema regionale cure domiciliari integrate ed innovative (CDI+)"*, approvato nel mese di marzo 2023 per un importo pari a 0,2 mln di euro al fine di individuare l'infrastruttura afferenze al progetto di messa in esercizio del sistema regionale sopracitato;

- *progetto “Evoluzione data center”*, a valere sull’azione 2.2.1. Tale progetto è stato approvato nel mese di agosto 2022 con un costo ammesso programmato di 7,4 mln di euro. Il progetto, che prevede acquisto di forniture (che saranno acquisite facendo ricorso a diverse convenzioni CONSIP o al MePA) ed erogazione di servizi per garantire l’incremento dei livelli di servizio e di sicurezza dei servizi informativi regionali sarà completato entro il 31 dicembre 2023;
- *Progetto ESIR-Evoluzione Sistemi Informativi Regionali*, approvato nel mese di gennaio 2023, a valere sull’azione 2.2.2 per un importo pari a 4,2 mln di euro. Il progetto è in corso di realizzazione.

Infine, per un dettaglio sullo stato di attuazione delle operazioni incluse nella strategia territoriale della SNAI Reventino Savuto, si rinvia al paragrafo 3 del presente documento

Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi

L’Asse interviene per sostenere i processi di aggregazione di imprese, il rafforzamento della competitività e il miglioramento dell’accesso al credito.

A seguito dell’approvazione della proposta di revisione del Programma, da parte della Commissione europea, con Decisione C(2023) 7321 *final* del 23.10.2023, la dotazione finanziaria dell’Asse è passata da 333,2 mln di euro a 319,7 mln di euro (per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 5.2 del documento principale).

A fronte dell’attuale dotazione finanziaria, l’Asse registra un costo ammesso delle operazioni selezionate pari a 353,2 mln di euro (110,5%), e spesa certificata per 265,96 mln di euro circa (83,2%)

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell’Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all’avanzamento della spesa:

- *avviso pubblico “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”*, a valere sull’azione 3.1.1, per un costo ammesso pari a 22,0 mln di euro. Tale avviso ha consentito il sostegno di 201 imprese appartenenti alle aree di innovazione della S3 mediante investimenti per l’innovazione produttiva e l’efficienza energetica. Le operazioni finanziate risultano regolarmente concluse e sono in corso l’erogazione delle ultime *tranches* di pagamento a titolo di saldo. Tali operazioni registrano, allo stato attuale una spesa certificata per 16,4 mln di euro;
- *adesione al Credito d’imposta nazionale* (di cui alla L. 208/2015, art. 1, commi 98-108), a valere sull’azione 3.1.1. A seguito della sottoscrizione della convenzione tra la Regione Calabria ed il MiSE, in qualità di Organismo Intermedio per la gestione della suddetta misura, con procedura scritta conclusa in data 11 aprile 2019, sono stati modificati i criteri di selezione del Programma al fine di procedere all’individuazione delle operazioni destinatarie di un sostegno mediante l’introduzione di specifici criteri di selezione e di priorità. A fronte di un costo ammesso pari a 22,4 mln di euro, la spesa certificata è pari a 16,4 mln di euro. La procedura è in corso di attuazione e, secondo il cronoprogramma trasmesso dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE), si concluderà entro dicembre 2023;
- *avviso pubblico “Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di micro-filiere produttive locali all’interno dei Progetti Locali di Sviluppo (PISL)”*, a valere sull’azione 3.3.1, per un costo ammesso pari a 8,9 mln di euro. Tale avviso è finalizzato al sostegno della realizzazione di 48 Piani di Sviluppo Aziendali all’interno dei PISL, al fine di creare e/o rafforzare i microsistemi e le micro-filiere produttive territoriali. Tali operazioni, selezionate ai sensi dell’art 65, par 6 Reg

(UE) 1303/2013, risultano regolarmente concluse e, al netto delle revoche effettuate, hanno prodotto spesa certificata per poco più di 8,3 mln di euro;

- *avviso pubblico "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa"*, a valere sull'azione 3.3.4, per un costo ammesso pari a 12,0 mln di euro e spesa certificata per 8,9 mln di euro. Nell'ambito del suddetto Avviso sono state ammesse a finanziamento 65 operazioni, regolarmente concluse, finalizzate a migliorare e qualificare i servizi turistici e l'offerta ricettiva nelle destinazioni turistiche regionali, attraverso la realizzazione di interventi materiali e immateriali;
- *avviso pubblico "Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione in favore delle PMI"* (I edizione), a valere sull'azione 3.4.2, per un costo ammesso pari a 1,4 mln di euro e spesa certificata per 1,1 mln di euro. Nell'ambito di tale avviso, sono state finanziate 28 operazioni, regolarmente concluse, che hanno consentito il sostegno alle PMI per la partecipazione a fiere, la creazione di sale espositive all'estero, la realizzazione di azioni promozionali, incontri bilaterali e campagne di comunicazione sul mercato target;
- *avviso pubblico "Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione in favore delle PMI"* (II edizione), a valere sull'azione 3.4.2, per un importo di 1,4 mln di euro, è stato finanziato con le economie maturate nell'ambito del primo avviso. Sono state ammesse a finanziamento 37 operazioni, di cui 15 di esse ultimate. Tali operazioni registrano una spesa certificata per 0,6 mln di euro ed è in corso l'erogazione dei saldi finali;
- *avviso pubblico "Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica"*, a valere sull'azione 3.5.2, con un costo ammesso pari a 2,5 mln di euro e una spesa certificata per 2,1 mln di euro. Tale avviso ha consentito di supportare 50 imprese calabresi per l'adozione di soluzioni ICT nei processi produttivi relativi alle aree di innovazione della S3 e al fine di impattare nella componente organizzativa delle imprese, promuovendo l'innovazione nei processi, nei prodotti e nella gestione delle imprese e delle loro reti;
- *strumenti di ingegneria finanziaria*, a valere sull'azione 3.6.1, con un costo ammesso pari a 38,3 mln di euro. Sono stati attivati a dicembre 2017 il *Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF)* per un costo ammesso di 24,0 mln di euro (implementato a novembre 2018 di ulteriori risorse finanziarie pari a 5,0 mln di euro) e il *Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI)*, per un costo ammesso di 4,3 mln di euro. Nel mese di luglio 2018 è stato pubblicato il Regolamento Operativo rivolto ai destinatari finali per il FRIF ed il FOI. Sono state presentate 104 domande e, allo stato attuale, risultano ammesse 57 imprese. Tali strumenti registrano complessivamente spese certificate per 24,8 mln di euro di cui, 24,7 a valere sul FRIF e 0,1 a valere sul FOI. In considerazione del basso livello di richieste pervenute sul FOI che, ad oggi, hanno assorbito poco più di 0,1 mln, l'Amministrazione regionale procederà al ritiro di tale strumento dal Programma;

Infine, nel mese di ottobre 2018, è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Calabria, il MiSE e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) per l'attivazione del *Fondo centrale di garanzia in favore delle PMI* per un importo di 5 mln di euro. Le spese sostenute, a fronte delle 157 operazioni ammesse a finanziamento, sono pari a 3,7 mln di euro circa. Le risorse saranno sicuramente assorbite soprattutto alla luce della modifica all'accordo di finanziamento, del 3 gennaio 2022, per effetto della quale le risorse residue, in via transitoria, potranno essere destinate, fino al 30 giugno 2022, anche per fronteggiare gli effetti dell'emergenza COVID-19. A

seguito dell'adozione della DGR 206/2022, è stato disposto, fra l'altro, l'incremento della dotazione finanziaria dell'Azione 3.6.1 di 10 mln di euro, di cui 7 mln di euro, in favore del Fondo centrale di garanzia (FCG) ed i restanti 3 mln di euro per l'istituzione di un nuovo Fondo denominato FOVEC (*Fondo regionale di venture capital*), istituito con DGR 412/2022, a valere sull'azione 3.6.1, con un costo ammesso pari a 3,00 mln di euro e una spesa certificata pari a 0,8 mln di euro;

- *avviso pubblico "Sostegno alle imprese ricettive regionali per il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta e l'innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa"*, a valere sull'azione 3.3.4 per un costo ammesso di 3,2 mln di euro. Nel mese di giugno 2023 è stata approvata la graduatoria definitiva per 58 domande ammesse e un importo pari a 3 mln di euro. Allo stato attuale, le operazioni registrano spese certificate per circa 90.000 euro.

Si riportano di seguito le principali ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

- *avviso pubblico "Competitività mercati esteri e digitali"*, a valere sull'azione 3.1.1, per un costo programmato pari a 1,2 mln di euro, pubblicato nel mese di novembre 2022. Ammessi e a finanziamento 34 domande per un importo pari a 0,5 mln di euro;
- *avviso Pubblico Energia Rinnovabile Microimprese* a valere sull'azione 3.1.1 con un costo ammesso per 9,9 mln di euro. Nel mese di luglio 2023 è stata approvata la graduatoria definitiva con l'ammissione a finanziamento di 473 con un importo pari a 7,6 mln di euro.

Per un dettaglio delle procedure atte a fronteggiare l'emergenza COVID-19, a valere sull'azione 3.2.1, si rinvia al paragrafo 4 del presente documento.

Inoltre, per le strategie territoriali afferenti le Aree Urbane e la strategia SNAI del Reventino Savuto, si rinvia al paragrafo 3 del presente documento.

Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile

L'Asse 4 promuove l'efficienza energetica attraverso la riduzione e la razionalizzazione dei consumi nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici e l'aumento della mobilità sostenibile.

A seguito dell'approvazione della proposta di revisione del Programma, da parte della Commissione europea, con Decisione C(2023) 7321 *final* del 23.10.2023, la dotazione finanziaria dell'Asse è passata da 286,8 mln di euro a 240,3 mln di euro (per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 5.2 del documento principale).

A fronte dell'attuale dotazione finanziaria, l'Asse registra un costo ammesso delle operazioni selezionate per 301,2 mln di euro (125,3%) e spesa certificata per 152,3 mln di euro (63,4%).

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito maggiormente all'avanzamento della spesa:

Tema efficienza energetica

- *interventi di efficientamento energetico dell'Università della Calabria (UCA 04)*, a valere sull'azione 4.1.1, con un costo ammesso pari a 18,1 mln di euro. L'intervento, regolarmente concluso, con una spesa certificata pari a 12,4 mln di euro, ha consentito di efficientare il sistema di illuminazione dell'università attraverso tecnologia a LED;

- *realizzazione di interventi di efficienza energetica delle strutture ospedaliere - "Progetto Demetra", a valere sull'azione 4.1.1, con un costo ammesso pari a 2,8 mln di euro e una spesa certificata per 2,4 mln di euro. I lavori oggetto del finanziamento risultano conclusi in data 27 maggio 2021;*
- *realizzazione interventi di efficienza energetica degli edifici scolastici e formativi, a valere sull'azione 4.1.2, con un costo ammesso pari a 3,8 mln di euro e una spesa certificata per 2,3 mln di euro. La situazione delle 3 operazioni, selezionate ai sensi dell'art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013, è la seguente: due operazioni risultano concluse (Istituti scolastici "Cosentino" di Rende e "Majorana" di Rossano), sebbene non ancora funzionanti, perché risulta in itinere il perfezionamento della pratica di allaccio alla rete elettrica nazionale degli impianti fotovoltaici; il terzo intervento (Palazzetto dello sport di Rossano) è ancora in corso di realizzazione per via dei ritardi registrati in fase di consegna della fornitura dei materiali per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Le operazioni in questione saranno completate e rese funzionanti entro dicembre 2023;*
- *avviso pubblico per l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica (Linea 1 e 2), a valere sull'azione 4.1.3, con un costo ammesso pari a 44,8 mln di euro e una spesa certificata per circa 18,0 mln di euro. Tale Avviso, articolato su due linee di attività, ha consentito il finanziamento di 254 operazioni in favore dei comuni calabresi (36 operazioni nell'ambito della linea 1 e 218 operazioni nell'ambito della linea 2). Allo stato attuale, a seguito di rinunce e/o revoche le operazioni finanziate sono 239. Visti i ritardi registrati in fase di avvio, i competenti uffici regionali hanno richiesto ai soggetti beneficiari la trasmissione dei cronoprogrammi aggiornati dall'esame dei quali è emerso che 120 interventi, con un costo ammesso di 24 mln di euro, non saranno completati entro dicembre 2023. Entro tale data, i suddetti interventi dovrebbero garantire circa 8 mln di euro di spesa mentre il fabbisogno necessario per il loro completamento è stato stimato in circa 12 mln di euro.*

Tema mobilità sostenibile

- *nuovo collegamento metropolitano ferroviario tra la nuova stazione FS di Catanzaro in località Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido. Si tratta di un Grande Progetto a cavallo tra le programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 per un costo ammesso originario pari a 144 mln di euro di cui, 130,5 mln di euro a valere sull'azione 4.6.1 e 11,5 mln di euro, a valere sull'azione 4.6.2, per l'acquisto del materiale rotabile. Per tale fornitura è in corso il collaudo tecnico-amministrativo. L'intervento nel suo complesso mira alla realizzazione di una connessione attraverso un sistema di trasporto a guida vincolata del centro urbano della Città di Catanzaro con l'area servizi di località "Germaneto" (Cittadella Universitaria, Cittadella regionale ed Ospedale), prevedendo, inoltre, l'integrazione modale con la rete ferroviaria esistente nelle località "Sala" e "Lido" di Catanzaro. Diffusamente si è proceduto alla realizzazione delle opere minori quali, scatolari idraulici, con complementare risoluzione delle interferenze. Il tracciato della linea C, tratto sul quale insistono le opere d'arte maggiore, è sicuramente quello che più connota l'opera. Sono stati realizzati i complessi sistemi di fondazione delle pile del viadotto le cui armature di elevazione sono già visibili; la galleria naturale i cui imbocchi sono ormai completati avanzano da entrambi i fronti a campi di circa 10 metri con cadenza settimanale. Risultano in parte completate le gallerie artificiali TG1, TG2 e TG3. In occasione della revisione del Programma è stato approvato un incremento di ulteriori 14,4 mln di euro per consentire la copertura della variante approvata nel 2020, necessaria ai*

fini della conclusione del progetto. Tale progetto registra una spesa certificata per 98 mln di euro circa di cui, 87,2 mln di euro a valere sull'azione 4.6.1 e 10,7 mln di euro a valere sull'azione 4.6.2. Ulteriori 3 mln di euro circa sono stati già controllati positivamente dai revisori e, unitamente alle ulteriori spese previste, saranno incluse nella prossima domanda di pagamento di dicembre 2023. Nel corso del primo semestre dell'anno in corso sono state evidenziate nuove criticità che non consentiranno di completare l'intervento entro il 31 dicembre 2023. Trattandosi di un Grande progetto a cavallo tra le programmazioni 2007/2013 e 2014/2020, ai sensi del par. 7 degli Orientamenti sulla chiusura di cui alla Comunicazione C(2022) 8836 final del 7 dicembre 2022, sarà trattato come progetto "non funzionante" da completarsi ricorrendo alle risorse nazionali;

- *lavori di risanamento ambientale per la riqualificazione urbana della frazione Marina nel comune di Vibo Valentia - Costruzione di un sottopasso F.S.*, a valere sull'azione 4.6.1 per un costo ammesso pari a 2,5 mln di euro e spese certificate per 1,7 mln di euro. Si tratta di un'operazione selezionata ai sensi dell'art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013 finalizzata alla realizzazione di una connessione delle due aree della città di Vibo Valentia, anche attraverso percorsi ciclopedonali e sistemi di trasporto pubblico esistenti. I lavori sono stati ultimati e, risulta in itinere la nomina della commissione di collaudo. Sono, altresì, in corso di definizione, su altra linea di finanziamento, le procedure per la realizzazione di interventi di miglioramento del tessuto urbano dell'area in cui ricade l'opera, funzionali alla collaudabilità del sottopasso stesso.

Si riporta di seguito l'ulteriore procedura avviata nell'ambito del settore efficienza energetica che contribuirà in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

- *avviso pubblico per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli edifici*, per un costo ammesso pari a 16,3 mln di euro di cui, 14,9 mln di euro a valere sull'azione 4.1.1 e 1,4 mln di euro a valere sull'azione 4.1.2. Tale Avviso, pubblicato nel mese di maggio 2019, prevede una riserva in favore dei Comuni rientranti nella Strategia delle Aree Interne. Nel mese di dicembre 2021 è stata approvata la graduatoria definitiva con l'ammissione a finanziamento di 69 operazioni, di cui 36 a valere sull'azione 4.1.1 e 33 a valere sulla 4.1.2. Sebbene la durata dei lavori sia stata prevista entro 18 mesi dalla data di stipula delle suddette convenzioni, in virtù dei ritardi registrati, la maggior parte delle operazioni sono a rischio chiusura entro il 31 dicembre 2023.
- *Piano basato su ricognizione dei fabbisogni. Adozione del Piano Regionale dei Fabbisogni degli Enti Locali nell'ambito di competenza dei settori dell'Energia e dell'Ambiente*, attivato in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 355/2023, al fine di effettuare una ricognizione presso i Comuni di progetti immediatamente cantierabili. A valere sull'Asse 4, sono stati ammessi a finanziamento 33 operazioni per un importo programmato di 9,5 mln di euro, di cui: 11 operazioni per 3,3 mln di euro a valere sull'azione 4.1.1; 10 operazioni per 1,7 mln di euro a valere sull'azione 4.1.2 e 12 operazioni per 4,6 mln di euro a valere sull'azione 4.1.3.

Infine, per un dettaglio sullo stato di attuazione delle *operazioni incluse nella strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile* si rinvia al paragrafo 2 del presente documento.

Asse 5 - Prevenzione dei Rischi

L'Asse 5 sostiene la realizzazione di misure volte alla riduzione del rischio idrogeologico e dell'erosione costiera come premesse indispensabili per la sicurezza del territorio e la sua concreta possibilità di sviluppo.

A seguito dell'approvazione della proposta di revisione del Programma, da parte della Commissione europea, con Decisione C(2023) 7321 *final* del 23.10.2023, la dotazione finanziaria dell'Asse è passata da 93,9 mln di euro a 78,9 mln di euro (per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 5.2 del documento principale).

A fronte dell'attuale dotazione finanziaria, l'Asse registra un costo ammesso delle operazioni selezionate per 248,7 mln di euro (315,3%) e spese certificate per 118,6 mln di euro (150,3%).

L'overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art. 65, par 6, Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del Programma ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

Tema Difesa del suolo ed erosione costiera:

- *interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera*, a valere sull'azione 5.1.1, con un costo ammesso pari a 76 mln di euro e spese certificate per circa 3,8 mln di euro. Nell'ambito del Programma Difesa Suolo, di cui alla DGR 355/2017, sono state individuate 25 operazioni di cui 19 afferiscono ad opere di difesa costiera e 6 ad opere di ripristino dell'efficienza idraulica. Tali operazioni registrano ritardi di carattere attuativo e per circa 21 di essi, per un valore complessivo pari a circa 73 mln di euro, sulla base dei cronoprogrammi trasmessi dal Settore competente, l'ultimazione dei lavori è prevista ben al di là del 31 dicembre 2023. Si tratterà quindi di tenere sotto controllo lo stato di attuazione di dette operazioni e valutare le possibili soluzioni da adottare fra quelle previste al riguardo dagli Orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi 2014-2020;
- *interventi per la messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico ed all'erosione costiera*, a valere sull'azione 5.1.1, con un costo ammesso pari a 157,0 mln di euro e spese certificate per 106,4 mln di euro. Le operazioni in questione, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013, sono complessivamente 113: 99 operazioni, attuate a cura del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Calabria, prevedono la realizzazione di iniziative in materia di Difesa del Suolo (61 per opere di mitigazione del rischio frana e 38 per opere di sistemazione idraulica); le restanti 14 operazioni attengono ad iniziative in materia di Erosione Costiera la cui attuazione è demandata direttamente agli uffici regionali competenti.

Si evidenzia, infine, nell'annualità in corso, la spesa dell'azione 5.1.1 non registrerà alcun incremento in quanto la nuova spesa prevista per la suddetta annualità (stimata in circa 20 mln di euro) andrà a compensare integralmente quella che dovrà essere ritirata perché legata alla presenza di 30 progetti, di titolarità del citato Commissario Straordinario Delegato, da escludere dal Programma perché ritenuti irregolari dall'Autorità di Audit. Tutte le operazioni che rimarranno nel Programma saranno concluse entro i termini di eleggibilità del Programma.

Tema Protezione civile:

- *realizzazione del sistema regionale integrato della Protezione Civile: adesione convenzione CONSIP SPC*, a valere sull'azione 5.1.4, con un costo ammesso di 3,7 mln di euro e spese certificate di pari importo. Le attività previste dal progetto, concluse e collaudate, hanno consentito la realizzazione di una infrastruttura di una rete sicura dedicata alla Protezione Civile regionale per garantire lo scambio delle informazioni in sicurezza ed in tempo reale;
- *centro funzionale multirischi 2.0*, a valere sull'azione 5.1.4, con un costo ammesso pari a 11,0 mln di euro. L'intervento, in corso di realizzazione, volto al rafforzamento del centro funzionale multirischio, registra spese certificate per 3,8 mln di euro. In virtù dei ritardi registratisi in fase di attuazione, legati essenzialmente al ricorso che ha interessato l'affidamento della gara per l'acquisto dei sensori (per un importo pari ad euro 6,4 mln di euro), risoltasi solo di recente in modo positivo, il progetto non sarà completato entro dicembre 2023;
- *servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa*, a valere sull'azione 5.1.4, con un costo ammesso pari a 0,97 mln di euro e una spesa certificata di pari importo. Nel mese di maggio 2023 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico per un importo pari a 0,95 mln di euro. Tale progetto, approvato nel mese di dicembre 2020, risulta in corso di realizzazione e la conclusione delle relative attività è prevista entro dicembre 2023.

Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale

L'Asse 6 promuove la gestione efficiente del ciclo dei rifiuti e delle acque, sostiene la tutela delle risorse naturali e culturali da valorizzare attraverso la tutela degli habitat naturali e l'incremento delle strutture finalizzate alla loro fruizione sostenibile nonché la valorizzazione e promozione delle destinazioni turistiche regionali.

A fronte dell'attuale dotazione finanziaria, pari a 311,3 mln di euro l'Asse registra un costo ammesso delle operazioni selezionate per 447,3 mln di euro (143,7%) e spese certificate per 159,4 mln di euro circa (51,2%).

L'overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

Tema Rifiuti

- *piano di azione "interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata"*, a valere sull'azione 6.1.2, con un costo ammesso pari a 66,4 mln di euro, per un totale di 229 interventi. Nell'ambito del suddetto Piano sono incluse i seguenti avvisi:
 - *avviso pubblico rivolto ai Comuni con popolazione \geq a 5.000 abitanti*, pubblicato nel mese di gennaio 2017, con un costo ammesso di 55,9 mln di euro. Le 77 operazioni ammesse a finanziamento, in corso di realizzazione, hanno prodotto spesa certificata per 22,5 mln di euro. Allo stato attuale, si registrano ritardi generalizzati di carattere attuativo in virtù dei quali per 21 operazioni, con un costo complessivo pari a 21 mln di euro, è alto il rischio di un mancato completamento entro il 31 dicembre 2023 mentre 7 operazioni, per un costo complessivo di 5 mln di euro, non si concluderanno entro il 31 dicembre 2023;
 - *avviso pubblico rivolto ai Comuni con popolazione $<$ a 5.000 abitanti*, pubblicato nel mese di settembre 2017, con un costo ammesso pari a 10,4 mln di euro. Le 152 operazioni ammesse a finanziamento, in corso di realizzazione, hanno prodotto spese per 2,4 mln di euro. Anche per tale avviso, si registrano ritardi di carattere attuativo che potrebbero far

slittare i tempi di conclusione al di là del 31 dicembre 2023. È in corso un monitoraggio stringente al fine di intercettare eventuali ulteriori criticità e definire tempestivamente adeguate azioni correttive;

- *realizzazione e adeguamento di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Isole ecologiche)*, a valere sull'azione 6.1.2, con un costo ammesso pari a 1,6 mln di euro. Le 16 operazioni finanziate sono in fase di attuazione e registrano spese certificate per 0,4 mln di euro. Attesa la tipologia delle operazioni, si prevede l'ultimazione delle stesse entro dicembre 2023;
- *realizzazione dell'impianto nel comune di Reggio Calabria, loc. Sambatello*, a valere sull'azione 6.1.3, con un costo ammesso pari a 42,9 mln di euro e spese certificate (trasferimenti alla Città metropolitana) per 7,5 mln di euro. I lavori sono stati consegnati parzialmente nel mese di dicembre 2020. A seguito dei ritardi registratisi in fase di finalizzazione della progettazione esecutiva, sulla base delle ultime evidenze acquisite è emersa la volontà di ridefinire il progetto e di realizzare uno stralcio funzionale, riconducibile al solo acquisto di forniture, per un importo programmato di 15 mln di euro, che sarà completato entro il 31 dicembre 2023;
- *interventi sul sistema impiantistico per il trattamento dei rifiuti, negli impianti localizzati nei comuni di Crotona e Siderno-Gioia Tauro*, a valere sull'azione 6.1.3, con un costo ammesso pari a 13,8 mln di euro e una spesa certificata per 9,3 mln di euro. Le due operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013, risultano regolarmente ultimate.
- *realizzazione di centri di compostaggio di prossimità nei piccoli comuni*, a valere sull'azione 6.1.3, con un costo ammesso pari a 6,2 mln di euro e spese per poco più di 40.000 euro. Nel mese di ottobre 2020 è stata approvata la graduatoria definitiva con l'ammissione a finanziamento di 32 operazioni per 24 delle quali, nel mese di luglio 2021, si è provveduto alla sottoscrizione delle relative convenzioni. Sulla base delle ultime informazioni acquisite, è emerso che 19 beneficiari hanno avviato le necessarie procedure per la realizzazione delle operazioni. Lo stato di attuazione di tutte le operazioni è monitorato attentamente al fine di intercettare tempestivamente le eventuali ulteriori criticità che dovessero registrarsi al fine di individuare le opportune azioni correttive;
- *impianto di valorizzazione e recupero spinto di M.P.S., da RD e RU residui, da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica (FORSU) da realizzare in località Alli nel comune di Catanzaro*, a valere sull'azione 6.1.3 per un costo ammesso pari a 41,4 mln di euro e spese certificate per 11,4 mln di euro.

Tema Risorse Idriche

- *ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione straordinaria e infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della gestione del servizio di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite nella regione Calabria (Prov. CZ, CS, RC, VV, KR)*, a valere sull'azione 6.3.1, con un costo ammesso pari a 30,7 mln di euro e una spesa certificata per 15,5 mln di euro. Per le 5 operazioni ammesse a finanziamento i lavori risultano in corso di realizzazione e non registrano criticità. In particolare, i lavori riguardanti gli interventi si concluderanno entro dicembre 2023;
- *interventi previsti nell'APQ "Depurazione" del 03/03/2013*, a valere sull'azione 6.3.1, con un costo ammesso pari a 23 mln di euro e una spesa certificata per 15,6 mln di euro. Si tratta di 6 interventi di infrastrutturazione di opere fognarie e depurative negli agglomerati in procedura di infrazione (Crotona, Scalea, Soverato-Satriano, Sellia Marina e Santa Maria del Cedro), selezionati ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013, in corso di realizzazione, la cui conclusione è prevista entro dicembre 2023;

- *programma degli interventi nel settore della depurazione per la messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE (DGR 34/2018)*, a valere sull'azione 6.3.1, con un costo ammesso pari a 49,4 mln di euro e spesa certificata per 1,7 mln di euro. Nel mese di ottobre 2018 sono state ammesse a finanziamento 19 operazioni di cui 7, sulla base dei cronoprogrammi trasmessi dai beneficiari, non si concluderanno nel termine di eleggibilità del Programma. Per tale motivo l'Amministrazione regionale, in data 08 giugno 2022, ha avviato, parallelamente, la procedura per la verifica di coerenza di nuove operazioni ex art. 65, ricadenti nel medesimo Programma di interventi. A conclusione delle verifiche di ammissibilità sono state selezionate 10 operazioni per un costo ammesso pari a poco più di 8 mln di euro che entro il 31 dicembre 2023 garantiranno nuove spese per circa 2 mln di euro. Ciò potrà assicurare il completo assorbimento delle risorse assegnate all'azione 6.3.1 dal vigente piano finanziario;
- *interventi per il servizio idrico integrato*, a valere sull'azione 6.3.1, con un costo ammesso di 11,2 mln di euro e spesa certificata per 5,3 mln di euro. Si tratta di 3 operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013, riguardanti i lavori di completamento ed ampliamento depuratore sito in località Piscopio (VV), il completamento dello schema idrico del Menta e il progetto generale di ammodernamento del sistema di acque bianche e nere nel territorio del comune di Vibo Valentia. Tali operazioni risultano in avanzato stato di realizzazione e si completeranno entro dicembre 2023;
- *monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici*, a valere sull'azione 6.4.2, con un costo ammesso pari a 6,2 mln di euro. Tale progetto, a cavallo con il POR Calabria FESR 2007-2013, prevede la realizzazione di iniziative ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D.lgs. 152/2006. Con la ripetizione dei servizi analoghi è stato approvato il completamento del ciclo triennale del monitoraggio operativo. Le attività di entrambe le procedure sono concluse ed hanno fatto registrare spesa certificata per 8,3 mln di euro.

Tema Parchi e Aree Protette

- *progetto per la tutela dell'ululone appenninico (Bombina Pachypus)*, a valere sull'azione 6.5.A.1, con un costo ammesso pari a 0,2 mln di euro e una spesa certificata di pari importo. Tale progetto, in fase di ultimazione, ha consentito di realizzare un centro di riproduzione e allevamento per il ripopolamento della specie, inserita nella "lista rossa" delle specie a rischio;
- *monitoraggio dello stato di conservazione dei SIC sia all'interno che all'esterno delle aree protette*, a valere sull'azione 6.5.A.1, per un costo ammesso di 3,8 mln di euro e spese certificate per 3,6 mln di euro. Nell'ambito di tale procedura vi rientrano:
 - 6 operazioni, relative alle *attività di monitoraggio degli habitat e delle specie marine*, con un costo ammesso di 2,4 mln di euro e spesa certificata per 2,2 mln di euro, in via di conclusione;
 - 5 operazioni riguardano *l'osservatorio regionale della Biodiversità e l'avviso per la selezione di 10 esperti per le attività di monitoraggio con rilevamento in campo nei siti della Rete Natura 2000 in Calabria*. Tali operazioni, per un costo ammesso pari a 1,1 mln di euro e spese certificate per 1,0 mln di euro, risultano in via di conclusione;
 - 5 operazioni, relative all'*avviso pubblico integrato per la tutela degli habitat e delle specie della Rete Natura 2000 nei SIC marini e costieri dell'Area Marina Protetta Capo Rizzuto*, con un costo ammesso pari a 0,25 mln di euro e una spesa certificata per 0,2 mln di euro. Delle 5 operazioni ammesse a finanziamento, 4 risultano ultimate ed una in via di conclusione. Per la conclusione delle attività di rendicontazione attestante la conclusione delle attività progettuali, nel mese di giugno, è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2023.

- *avviso pubblico per la conservazione e il ripristino di habitat e specie della Rete Natura 2000*, a valere sull'azione 6.5.A.1, con un costo ammesso pari a 2,8 mln di euro e una spesa certificata per 2,1 mln di euro. Le 38 operazioni ammesse a finanziamento sono in corso di realizzazione e si concluderanno entro il 31 dicembre 2023;
- *progetto per la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Regionale per la Biodiversità (SIT - BIOCAL)*, a valere sull'azione 6.5.A.1, con un costo ammesso pari a 0,20 mln di euro. Tale progetto, risulta ultimato con una spesa certificata pari a 0,19 mln di euro;
- *progetto supporto scientifico alle attività di monitoraggio*, a valere sull'azione 6.5.A.1, con un costo ammesso pari a 0,25 mln di euro. Tale progetto, in fase di ultimazione, ha prodotto una spesa certificata pari a circa 0,23 mln di euro;
- *progetto di comunicazione e sensibilizzazione ambientale*, a valere sull'azione 6.5.A.1, con un costo ammesso pari a 1,7 mln di euro e spesa certificata per 0,8 mln di euro. Tale procedura comprende:
 - *l'avviso di educazione ambientale (I edizione)* con un costo ammesso di 1,1 mln di euro. Nell'ambito di tale Avviso, nel mese di aprile 2019, sono state selezionate 15 operazioni nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 che, allo stato, fanno registrare spesa certificata per 0,6 mln di euro;
 - *l'avviso educazione ambientale 2.0 (II edizione)*, con un costo ammesso di 0,19 mln di euro, pubblicato nel mese di giugno 2019, è rivolto ai 5 ambiti residuali non precedentemente rientranti nella prima edizione. Tale progetto registra una spesa certificata per 76.000 euro;
 - *il progetto "Follow Environment"*, con un costo ammesso di 0,4 mln di euro, risulta in corso di realizzazione e registra una spesa certificata per 0,33 mln di euro.

Tutte le operazioni si concluderanno entro la fine dell'anno 2023.

- *progetto sistema Carta Natura*, a valere sull'azione 6.5.A.1, per un costo ammesso di 0,3 mln di euro. Tale progetto, approvato nel mese di dicembre 2019, prevede la realizzazione di una cartografia che rappresenti la distribuzione dei sistemi naturali del territorio regionale al fine di migliorare e mantenere lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario e contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità in ambito terrestre e marino. Si registra spesa certificata per poco più di 91.000 euro;
- *progetto Eco campus* a valere sull'azione 6.5.A.1, per un costo ammesso di 0,15 mln di euro, il progetto registra spese certificate per poco più di 15.000 euro. Nel mese di giugno 2023 è stata disposta la proroga della convenzione al 31 dicembre 2023 per la conclusione delle attività di rendicontazione attestante la conclusione delle attività progettuali;
- *progetto "pista ciclabile dei parchi della Magna Grecia"*, a valere sull'azione 6.6.1, con un costo ammesso pari a 12,6 mln di euro e spesa certificata pari a circa 7 mln di euro. Gli interventi volti alla realizzazione della Ciclovia dei Parchi della Magna Grecia sono in corso di realizzazione con ultimazione prevista entro il 2023.

Nel mese marzo 2022, sono state ammesse a finanziamento sul Programma ulteriori 3 operazioni nell'ambito della procedura "*Investimenti aggiuntivi alla ciclovia dei Parchi*" per un importo di 7,6 mln di euro. Tali operazioni registrano spese certificate per 5,4 mln di euro;

- *progetto "sentieristica Calabria"*, a valere sull'azione 6.6.1, con un costo ammesso pari a 6,3 mln di euro e una spesa certificata per 3,8 mln di euro. Gli interventi, volti alla realizzazione di sentieri e percorsi finalizzati a migliorare l'accessibilità e fruibilità delle aree protette, collegati al percorso escursionistico del Sentiero Italia, sono in corso di realizzazione con ultimazione prevista entro il 2023;

- *piano di marketing turistico-territoriale per le aree naturali protette calabresi*, a valere sull'azione 6.6.1, per un costo ammesso pari a 1,2 mln di euro e una spesa certificata per 0,5 mln di euro. Le 6 operazioni sono in corso di realizzazione e saranno completate entro il 2023;
- *realizzazione di un'area didattica relativa al Capriolo italico nel Parco Regionale delle Serre e successiva reintroduzione*, a valere sull'azione 6.5.A.1, per un costo ammesso di 0,26 mln di euro. Tale progetto è stato approvato nel mese di maggio 2021 registra spese certificate per 14.000 euro, e la conclusione delle attività è prevista entro dicembre 2023;
- *progetto di immissione del cervo italico nel Parco naturale regionale delle Serre*, a valere sull'azione 6.5.A.1, per un costo ammesso pari a circa 0,2 mln di euro. Tale progetto è stato approvato nel mese di maggio 2022 e ha prodotto spese certificate per poco più di 0,1 mln di euro.

Tema Beni Culturali e Turismo

- *interventi inclusi nei piani dei beni culturali*, a valere sull'azione 6.7.1, con un costo ammesso pari a 22,1 mln di euro e una spesa certificata per 10,3, mln di euro. Nei suddetti piani vi rientrano 25 operazioni, finalizzate al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale e selezionate ai sensi dell'art 65, par. 6 del Reg (UE) 1303/2013 la cui ultimazione è prevista entro il 2023;
- *progetto di ristrutturazione dell'ex Convento dei Padri Minori Osservanti, già caserma Garibaldi, da destinare a Palazzo dei Musei (VV)*, a valere sull'azione 6.7.1, con un costo ammesso pari a 3,8 mln di euro. Tale progetto, selezionato ai sensi dell'art 65, par. 6 del Reg (UE) 1303/2013, in via di ultimazione, registra spese certificate per 3,4 mln di euro;
- *programma di interventi per il miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione (PS1 e PS2)*. Nell'ambito del suddetto programma sono state selezionate 30 operazioni, a valere sull'Azione 6.7.1, per un costo ammesso pari a 22,1 mln di euro e 2 operazioni a valere sull'azione 6.7.2 per un costo ammesso pari a 0,8 mln di euro. Tali operazioni, che hanno prodotto spesa certificata per circa 3,5 mln di euro, registrano ritardi generalizzati di carattere procedurale che potrebbero pregiudicarne la regolare conclusione entro dicembre 2023: i beneficiari, titolari delle operazioni, non hanno ancora finalizzato la progettazione esecutiva e/o espletato le procedure di gara propedeutiche all'aggiudicazione e alla successiva consegna dei lavori. Per 7 operazioni, considerata la natura ed il corrispondente importo, superiore a 1 mln di euro, è quasi certo che non potranno essere completati entro dicembre 2023;
- *sviluppo di una piattaforma web di fruizione e di promozione del patrimonio culturale e delle aree di pregio della Regione Calabria*, a valere sull'azione 6.7.2, approvato nel mese di ottobre 2022 per un importo pari a 3,7 mln di euro ha prodotto spese certificate per 0,5 mln di euro. Nel mese di novembre 2022 è stato approvato il piano operativo, lo schema di contratto esecutivo e il quadro economico del progetto;
- *programma straordinario destinazione Calabria 2023*, a valere sull'azione 6.8.3 per un costo ammesso pari a circa 1,0 mln di euro. Le 17 operazioni ammesse a finanziamento mirano al potenziamento delle condizioni di accessibilità e fruibilità delle principali destinazioni turistiche e attrattori regionali con interventi di mobilità turistica nonché a promuovere l'immagine della regione Calabria attraverso grandi eventi calabresi;
- *azioni promozionali* a valere sull'azione 6.8.3 con un costo ammesso pari a 14,5 mln di euro. Tra le iniziative avviate, che hanno prodotto una spesa certificata per 13,1 mln di euro, si segnalano le seguenti: borse e manifestazioni fieristiche internazionali specializzate per segmenti di mercato strategici; avviso per la realizzazione di materiale promozionale per le campagne di comunicazione istituzionale e per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche;

attività di comunicazione integrata per la promozione della destinazione Calabria nel mercato cinese; promozione di prodotti turistici enogastronomici e acquisizione di spazi promozionali.

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

- *piano basato su ricognizione dei fabbisogni. Adozione del Piano Regionale dei Fabbisogni degli Enti Locali nell'ambito di competenza dei settori dell'Energia e dell'Ambiente*, attivato in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 355/2023, al fine di effettuare una ricognizione presso i Comuni di progetti immediatamente cantierabili. A valere sull'Asse 6, sono stati ammessi a finanziamento 44 operazioni per un importo programmato di circa 14,8 mln di euro, di cui: 11 operazioni per 5,7 mln di euro a valere sull'azione 6.1.2; 1 operazione per 0,4 mln di euro a valere sull'azione 6.1.1; 28 operazioni per 7,4 mln di euro a valere sull'azione 6.3.1 e 4 operazioni per 1,3 mln di euro a valere sull'azione 6.3.3;
- *rafforzamento della rete per il monitoraggio ambientale dei corpi idrici della regione Calabria*, a valere sull'azione 6.4.2, per un costo ammesso pari a 2,1 mln di euro. Tale progetto, approvato ad agosto 2021, risulta in corso di realizzazione e non presenta criticità di carattere attuativo;
- *azioni di promozione, divulgazione e valorizzazione delle specificità geo-naturalistiche ed ambientali delle ZSC in ambito marino della regione Calabria AMP Capo Rizzuto (Museo del Mare)*, a valere sull'azione 6.6.1, per un costo ammesso di 0,4 mln di euro. Tale progetto è stato approvato nel mese di luglio 2021 e la conclusione delle attività è prevista entro dicembre 2023;
- *recupero e realizzazione di infrastrutture e strutture per migliorare la fruizione e la valorizzazione delle fiumare calabresi (sub-azione 1)*, a valere sull'azione 6.6.1, per un costo ammesso di 10,9 mln di euro. Tale progetto è stato approvato nel mese di settembre 2021 e la conclusione delle attività è prevista entro il 31 dicembre 2023;
- *itinerari naturalistici e culturali nelle Serre calabresi (sub-azione 2)*, a valere sull'azione 6.6.1, per un costo ammesso di 1,4 mln di euro. Tale progetto è stato approvato nel mese di novembre 2021 e la conclusione delle attività è prevista entro il 31 dicembre 2023;
- *promozione e valorizzazione della biodiversità nelle aree marino-costiere (sub-azione 3)*, a valere sull'azione 6.6.1, per un costo ammesso di 1,5 mln di euro. Tale progetto è stato approvato nel mese di novembre 2021 e la conclusione delle attività è prevista entro il 31 dicembre 2023;
- *identificazione di siti di particolare interesse naturalistico e realizzazione di un sistema di monitoraggio e di controllo degli interventi*, a valere sull'azione 6.6.1, per un importo di 0,25 mln di euro. Tale progetto è stato approvato nel mese di giugno 2021;
- *programma di interventi per il miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione Progetti strategici - PS3* a valere sull'azione 6.7.2, per un importo programmato di 0,8 mln di euro. Nel mese di marzo 2023 è stato prorogato il termine di validità delle convenzioni al 31 dicembre 2023;
- *linee guida per la concessione del sostegno economico per l'intervento Bandiere blu - Calabria 2023*. Nel mese di giugno 2023 è stato approvato l'avviso e disposta la prenotazione del relativo impegno di spesa pari a 0,2 mln di euro;
- *avviso pubblico sulle misure di sostegno per biblioteche ed archivi storici pubblici* a valere sull'azione 6.8.3 per un costo ammesso di 4,4 mln di euro. Nel mese di maggio 2023 è stata approvata la graduatoria definitiva con l'ammissione a finanziamento di 84 operazioni.

Infine, per la strategia territoriale afferente la SNAI del Reventino Savuto, si rinvia al paragrafo 3 del presente documento.

Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile

L'Asse 7 promuove il miglioramento della mobilità regionale attraverso il collegamento dei nodi secondari e terziari alla rete globale, il rafforzamento dei nodi multimodali, la crescita di sostenibilità ambientale e di competitività del sistema portuale e interportuale della Calabria.

A seguito dell'approvazione della proposta di revisione del Programma, da parte della Commissione europea, con Decisione C(2023) 7321 *final* del 23.10.2023, la dotazione finanziaria dell'Asse è passata da 156,7 mln di euro a 176,7 mln di euro (per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 5.2 del documento principale).

A fronte dell'attuale dotazione finanziaria, l'Asse registra un costo ammesso delle operazioni selezionate pari a 279,6 mln di euro (158,2%) e una spesa certificata per 174,4 mln di euro (98,7%).

L'overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del Programma. Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *avviso pubblico per la selezione di interventi infrastrutturali nei porti di rilievo regionale ed interregionale*, approvato nel mese di dicembre 2016, a valere sull'azione 7.2.2, per un costo ammesso pari a 20,9 mln di euro e una spesa certificata pari a 0,4 mln di euro. Sono state ammesse 8 operazioni di cui 6 finanziate, totalmente o parzialmente, con le risorse del Programma. In virtù del perdurare dei ritardi registrati per la definizione della progettazione esecutiva, nessuna delle 6 operazioni sarà conclusa entro il 31 dicembre 2023 e pertanto, laddove dovessero certificare spesa nella domanda di pagamento finale, saranno trattati come progetti "non funzionanti" da completarsi ricorrendo alle risorse nazionali;
- *piano di investimenti per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario e tramviario*, a valere sull'azione 7.3.1. Nell'ambito di tale piano sono stati acquistati 4 convogli per un costo ammesso complessivo di 25,8 mln di euro: si tratta, nello specifico, di convogli a trazione elettrica per il servizio ferroviario regionale tipologia Pop Alstom, già in esercizio che hanno prodotto una spesa certificata per 25,1 mln di euro. Resta da erogare il saldo finale in favore di Trenitalia, a seguito dell'emissione dell'attestato recante l'esito positivo delle verifiche in esercizio e dell'erogazione, ad Alstom, del saldo del corrispettivo della fornitura da parte di Trenitalia;
- *interventi di ammodernamento delle tratte ferroviarie*, a valere sull'azione 7.3.1, con un costo ammesso pari a 73,2 mln di euro e una spesa certificata per 61,3 mln di euro. Si tratta di 14 operazioni, selezionate nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013. Tali progetti sono finalizzati al potenziamento della rete e dei nodi di trasporto pubblico a scala regionale ed interregionale nelle tratte dotate di domanda potenziale significativa delle aree costiere, tra i quali vi rientrano le seguenti operazioni: "Crotone - Catanzaro Lido, linea Metaponto - Reggio Calabria" e "Villa San Giovanni - Belvedere, linea Battipaglia - Reggio Calabria";
- *progetto per il collegamento Gallico – Gambarie, III Lotto Tratto Mulini di Calanna. Svincolo per Podargoni – Santo Stefano d'Aspromonte*, a valere sull'azione 7.4.1, per un costo ammesso di 74,2 mln di euro e una spesa certificata per 47,9 mln di euro. Tale progetto, a cavallo tra le due programmazioni 2007/2013 e 2014/2020, è finalizzato alla realizzazione della connessione dei nodi della rete di livello inferiore, appartenenti a contesti di aree interne, con la rete globale (Autostrada "A2 del Mediterraneo"). L'andamento dei lavori è stato fortemente influenzato da

una serie di criticità che hanno reso necessario apportare una serie di varianti in corso d'opera, per effetto delle quali l'importo di tali lavori riferito al contratto originario ha subito un incremento passando da 42,4 mln di euro a 42,7 mln di euro e così anche gli oneri inerenti alla sicurezza sono passati da 0,5 mln di euro a 0,7 mln di euro. Inoltre, a causa di importanti eventi alluvionali verificatesi nell'area interessata dai lavori, si è reso necessario prevedere la realizzazione di un ulteriore intervento - denominato "*Codice Rendis 18ir542/G1. Interventi urgenti per il ripristino dell'efficienza idraulica della fiumara Gallico nel Tratto Mulini Schindilifà*" - finanziato nell'ambito dei programmi di intervento per mitigazione del rischio idrogeologico attuati dal Commissario di Governo, la cui realizzazione è strettamente connessa ai lavori di costruzione dell'infrastruttura stradale. In conseguenza dei ritardi registrati nella fase di avvio della sopra menzionata operazione, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, soggetto attuatore dell'intervento, con nota del 3 giugno 2021 ha richiesto la proroga della Convenzione di finanziamento che la Regione Calabria ha successivamente concesso. Con DGR 143/2023 è stato disposto l'incremento della dotazione finanziaria dell'azione 7.4.1 di poco più di 14 mln di euro, provenienti dall'azione 7.3.1 per garantire la necessaria copertura dell'adeguamento delle voci di costo legate all'incremento dei prezzi causati dalla crisi energetica. Successivamente, nel mese di giugno 2023 è stato approvato lo schema di addendum alla convenzione e disposto l'impegno di spesa di ulteriori 13,4 mln di euro per garantirne la regolare conclusione.

Si segnala, infine, la presenza di ulteriori operazioni di infrastrutturazione stradale, selezionate ai sensi dell'art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013, a valere sull'azione 7.4.1:

- *strada di collegamento fra le superstrade dei due mari e del medio Savuto attraverso la comunità montana del Reventino - 1° stralcio funzionale dalla superstrada del medio Savuto S.S. 616 alla strada Provinciale per Serrastretta - lotto funzionale - 4 Fase*, registra un costo ammesso pari a 14,3 mln di euro e spesa certificata per 1,8 mln di euro;
- *lavori di manutenzione straordinaria SP 56 Tratto Santa Severina - San Mauro Marchesato*, per un costo ammesso pari a 0,4 mln di euro e spesa certificata per circa 0,17 mln di euro. I lavori risultano conclusi e resta da acquisire la rendicontazione finale delle spese sostenute;
- *interventi facenti parte dell'APQ Infrastrutture di Trasporto Città Metropolitana di Reggio Calabria (Pedemontana)*, con un costo ammesso pari a 48 mln di euro e spese per 16,9 mln di euro. Dei due progetti, 1 risulta concluso il restante è in avanzato stato di realizzazione;
- *lavori di miglioramento SP 212*, con un costo ammesso pari a 1 mln di euro e una spesa certificata per 0,5 mln di euro;
- *collegamento IV Lotto II Stralcio Strada Mirto-Crosia-Longobucco*, con un costo ammesso pari a 21,6 mln di euro e una spesa certificata per 16,5 mln di euro.

Asse 9 - Inclusione Sociale

L'Asse 9 sostiene interventi infrastrutturali per l'aumento, il consolidamento e la qualificazione dei servizi di cura socio-educativi destinati alle fasce deboli della popolazione regionale al fine di ridurre il numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo, la marginalità estrema con interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti e aumentare la legalità nelle aree ad alta esclusione sociale con il miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità.

A seguito dell'approvazione della proposta di revisione del Programma, da parte della Commissione europea, con Decisione C(2023) 7321 *final* del 23.10.2023, la dotazione finanziaria dell'Asse è passata da 103,9 mln di euro a 82,1 mln di euro (per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 5.2 del documento principale).

A fronte dell'attuale dotazione finanziaria, l'Asse registra un costo ammesso delle operazioni selezionate pari a circa 174,1 mln di euro (212,1%), e spesa certificata per 29,7 mln di euro (36,2%).

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *avviso Nidi di infanzia e servizi integrativi*, a valere sull'azione 9.3.2 per un costo ammesso pari a 0,9 mln di euro. Le 9 operazioni finanziate registrano spese certificate per 0,5 mln di euro;
- *programma di riqualificazione urbana a canone sostenibile (PRUACS)*, a valere sull'azione 9.4.1, con un costo ammesso pari a 15,1 mln di euro. Le 8 operazioni hanno prodotto una spesa certificata pari 8 mln di euro e si concluderanno entro dicembre 2023;
- *piano nazionale di edilizia abitativa (PNEA)*, a valere sull'azione 9.4.1, con un costo ammesso pari a 8,4 mln di euro e spesa certificata per 3,1 mln di euro. Rispetto alle 5 operazioni ammesse a finanziamento, per 3 di esse i lavori saranno conclusi entro dicembre 2023 mentre per le restanti 2 operazioni si registrano criticità di carattere attuativo che probabilmente non ne consentiranno la conclusione entro il termine di eleggibilità del Programma;
- *interventi azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Calabria*, a valere sull'azione 9.4.1, con un costo ammesso pari a 15,4 mln di euro e spesa certificata per 13,9 mln di euro. Rispetto alle 11 operazioni finanziate, per 5 di esse i lavori sono quasi conclusi ovvero in via di ultimazione, mentre i restanti progetti, in virtù delle criticità registrate in fase di avvio, difficilmente potranno essere rendicontati entro dicembre 2023;
- *contratti locali di sicurezza*, a valere sull'azione 9.6.6, con un costo ammesso pari a 12,1 mln di euro e una spesa certificata per 1,3 mln di euro. Le operazioni ammesse a finanziamento nell'ambito del Programma, ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 registrano criticità attuative e probabilmente non saranno rendicontate nell'ambito del Programma.

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

- *avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente adibito ad usi socio-assistenziali e ad alloggi sociali*. Tale avviso è stato pubblicato nel mese di febbraio 2019. Nel mese di settembre 2020, è stata approvata la graduatoria definitiva con l'ammissione a finanziamento di 4 operazioni, per un costo ammesso complessivo pari a 4,8 mln di euro di cui, 4,3 mln di euro a valere sull'Azione 9.4.1 (3 operazioni) e 0,5 mln di euro a valere sull'Azione 9.4.4 (1 operazione). Sono state sottoscritte tutte le convenzioni con le Amministrazioni comunali beneficiarie e, sulla base dei cronoprogrammi trasmessi dai Comuni beneficiari, l'ultimazione dei lavori è prevista entro dicembre 2023. L'attuazione di tali interventi consentirà la realizzazione di 35 alloggi;
- progetto per la *realizzazione di un villaggio sociale in loc. Eranova (Gioia Tauro)*, a valere sull'Azione 9.4.1, per un importo programmato pari a 10 mln di euro. Tale progetto è stato ammesso a finanziamento in data 03 ottobre 2023, in attuazione della DGR n. 361/2022. Nei termini di eleggibilità del Programma si perverrà all'approvazione della progettazione definitiva sulla quale avviare l'appalto integrato per la definizione della progettazione esecutiva e l'avvio

dei lavori, i cui costi saranno coperti dalle risorse della programmazione 2021/2027 se ammissibili ovvero, in alternativa, da quelle nazionali.

Infine, per un dettaglio sullo stato di attuazione delle operazioni incluse nelle strategie territoriali delle Aree Urbane e della SNAI Reventino Savuto, si rinvia ai paragrafi 2 e 3 del presente documento e per un approfondimento sulle procedure atte a fronteggiare l'emergenza COVID-19, a valere sull'azione 9.3.8, si rinvia al paragrafo 4 del presente documento.

Asse 11 Istruzione e formazione

L'Asse 11 sostiene la riqualificazione strutturale, la messa in sicurezza e l'efficienza energetica degli edifici scolastici e formativi nonché la realizzazione di interventi per favorire l'utilizzo delle nuove tecnologie e la diffusione di competenze digitali nella scuola ed interventi che mirano a migliorare la dotazione e il livello qualitativo e funzionale di strutture, strumenti, tecnologie e servizi per lo svolgimento delle attività didattiche ed extra-didattiche nell'istruzione universitaria e/o equivalente.

A seguito dell'approvazione della proposta di revisione del Programma, da parte della Commissione europea, con Decisione C(2023) 7321 *final* del 23.10.2023, la dotazione finanziaria dell'Asse è passata da 101,3 mln di euro a 79,7 mln di euro (per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 5.2 del documento principale).

A fronte dell'attuale dotazione finanziaria, l'Asse registra un costo ammesso delle operazioni selezionate pari a 159,8 mln di euro (200,6%) e una spesa certificata per 69,1 mln di euro (86,7%).

L'overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del Programma.

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *potenziamento infrastrutturale di laboratori spazi e servizi per la didattica, lo studio, l'accessibilità e la socialità degli studenti universitari - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, in attuazione del Progetto Strategico "Valorizzazione e Sviluppo del Sistema Universitario, dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e della Ricerca in Calabria", a valere sull'azione 10.5.7, con un costo ammesso pari a 43,4 mln di euro e spese certificate per 16,1 mln di euro. I 31 progetti ammessi a finanziamento sono finalizzati alla promozione di forme di didattica innovativa e di e-education, al potenziamento di servizi cloud, alla realizzazione e ammodernamento di spazi attrezzati per attività socio-culturali e di tempo libero per gli studenti. Nel mese di settembre 2016, è stato sottoscritto un Accordo di Programma con il Sistema Universitario a seguito del quale è stata avviata la procedura concertativa negoziale con le 4 Università calabresi, che ha portato alla definizione di piani di intervento, approvati nel mese di agosto 2018. Ad oggi sono state sottoscritte le convenzioni dei singoli interventi ricadenti nei piani approvati con le singole Università.*

Gli interventi sono in corso di realizzazione e, nonostante i rallentamenti causati dall'emergenza COVID-19, 24 di essi dovrebbero concludersi entro dicembre 2023. I restanti 5 progetti, per un costo ammesso di 15 mln di euro presentano forti ritardi di carattere attuativo che potrebbero impedirne la regolare conclusione entro il termine di eleggibilità del Programma;

- *avviso pubblico "Nuovi metodi didattici, laboratori e dotazioni tecnologiche per le scuole", a valere sulle azioni 10.8.1 e 10.8.5, con un costo ammesso complessivo pari a 20,4 mln di euro e una spesa certificata per 19,4 mln di euro. Le 535 operazioni, in via di conclusione, hanno consentito la realizzazione di 297 classi digitali 2.0, laboratori matematici, linguistici e artigianali di musica e teatro e 238 piattaforme web e di strumenti innovativi di apprendimento on line, contribuendo ad incrementare l'utilizzo negli istituti scolastici di nuove tecnologie e competenze digitali.*
- *avviso pubblico "Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi d'istruzione", a valere sull'azione 10.8.1, con un costo ammesso pari a 1,3 mln di euro e spesa certificata per 1,1 mln di euro. Tale avviso, approvato nel mese di aprile 2021, ha previsto due finestre temporali per la presentazione delle domande. Nel mese di ottobre 2021 con graduatoria definitiva sono state ammesse a finanziamento di 24 operazioni per un costo ammesso di 0,8 mln di euro per la prima finestra temporale. Nel successivo mese di marzo 2022 è stata approvata la graduatoria definitiva per ulteriori 18 operazioni per un costo ammesso di 0,5 mln di euro, per un totale complessivo di 42 operazioni. Le operazioni sono in fase di ultimazione.*

Si segnala, inoltre, la presenza delle seguenti operazioni, selezionate ai sensi dell'art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013:

- *interventi su laboratori attivati dall'Università di Cosenza, a valere sull'azione 10.5.7, con un costo ammesso pari a 7,5 mln di euro. Le 2 operazioni, regolarmente concluse hanno prodotto una spesa certificata pari a 4,9 mln di euro;*
- *interventi di adeguamento strutturale, antisismico ed efficientamento energetico degli edifici scolastici comunali e provinciali a valere sull'azione 10.7.1 con un costo ammesso pari a 41,8 mln di euro. Le 56 operazioni ricomprese in tale ambito hanno prodotto una spesa certificata pari a 27,6 mln di euro. Relativamente all'avanzamento procedurale, i lavori sono ultimati o in fase di ultimazione ed è in corso la rendicontazione finale delle spese.*

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

- *avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici, a valere sull'azione 10.7.1 con un costo ammesso pari a 31,9 mln di euro. Sono stati ammessi a finanziamento 4 interventi, per i quali sono state sottoscritte le convenzioni con le amministrazioni provinciali di Catanzaro e Cosenza, in qualità di soggetti beneficiari. Attesi i ritardi registratisi in fase di avvio, entro dicembre 2023 potranno essere certificate le spese riconducibili all'approvazione delle progettazioni esecutive. La copertura necessaria a garantire la realizzazione dei lavori sarà posta a carico della programmazione 2021/2027 se ammissibili, ovvero, delle risorse nazionali.*

Per un dettaglio sullo stato di attuazione delle *operazioni incluse nell'ambito della Strategia Urbana Sostenibile*, si rinvia al paragrafo 2 del presente documento.

Asse 14 - Assistenza Tecnica

L'Asse 14 mira a sostenere e rafforzare le fasi di programmazione, attuazione, gestione, controllo, valutazione e sorveglianza del Programma, mediante il rafforzamento tecnico delle strutture regionali impegnate nelle attività di programmazione, gestione, attuazione e controllo del Programma ed il rafforzamento degli strumenti tecnici, amministrativi e

metodologici delle strutture coinvolte nella programmazione e attuazione delle operazioni, in una logica di potenziamento delle competenze e miglioramento della gestione del Programma.

A fronte della dotazione finanziaria, pari a 83,1 mln di euro, l'Asse registra, su SFC, un costo ammesso delle operazioni selezionate pari a 117,2 mln di euro (141,0%) e spesa certificata per 81,2 mln di euro (97,7%). L'overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del Programma.

Di seguito, si riportano le principali procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *servizio di assistenza tecnica all'AdG del Programma*, a valere sull'azione 14.1.2, con un costo ammesso pari a 22 mln di euro. Tale servizio, volto a garantire il necessario supporto per le attività di programmazione, attuazione e gestione alle strutture regionali coinvolte, a vario titolo, nel processo di attuazione del Programma, è in corso di attuazione dal mese di novembre 2017 e, allo stato attuale, registra una spesa certificata pari a 16,1 mln di euro circa. Nel mese di maggio 2022, nelle more dell'espletamento della procedura di gara del "Servizio di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione per le attività di chiusura del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Calabria 2014/2020 e per la definizione e l'avvio del Programma Regionale FESR/FSE Plus Calabria 2021/2027" e al fine di garantire senza soluzione di continuità i servizi di supporto all'AdG, è stata approvata la proroga tecnica;
- *Servizio di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione per le attività di chiusura del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e per la definizione e l'avvio del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027* a valere sull'azione 14.1.2 con un costo ammesso di 4,3 mln di euro. Nel mese di giugno 2023 è stata disposta la trasformazione delle prenotazioni degli impegni di spesa in impegni perfetti;
- *manifestazione di interesse per la Valutazione ex ante (VEXA) degli strumenti finanziari del Programma*, a valere sull'azione 14.1.1, con un costo ammesso per 0,13 mln di euro e una spesa certificata di pari importo. Tale operazione è regolarmente conclusa;
- *servizi di supporto all'Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013 (Assistenza Tecnica, monitoraggio e controllo)*, a valere sull'azione 14.1.1, per un costo ammesso di 9,6 mln di euro. A conclusione delle attività previste, si registrano spese certificate pari a 7,8 mln di euro;
- *progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e Province Autonome - Associazione Tecnostruttura*, a valere sull'azione 14.1.2, con un costo ammesso pari a 0,6 mln di euro e una spesa certificata per 0,5 mln di euro;
- *progetto Supporto Tecnico Calabria (SUTECA)*, a valere sull'azione 14.1.1. Tale progetto, con un costo ammesso di 2,9 mln di euro e spese di pari importo, è stato realizzato nell'ambito della Convenzione Formez. Le operazioni risultano concluse facendo registrare una spesa certificata per 2,8 mln di euro;
- *servizio di supporto specialistico di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione - Lotto 7 Consip*, a valere sulle azioni 14.1.1 e 14.1.5, con un costo ammesso pari a 4,3 mln di euro. Tale servizio, attivato nel mese di novembre 2018, registra una spesa certificata per 4,2 mln di euro;
- *avviso per la selezione di 58 figure professionali a supporto delle attività di controllo di primo livello e di gestione delle irregolarità e scorrimento graduatoria di 11 esperti*, a valere sull'azione 14.1.1, per un costo ammesso pari a 10,5 mln di euro. Tale avviso, approvato nel mese di giugno

2018, registra una spesa certificata per 2,2mln di euro. Le attività sono in fase di conclusione. L'Amministrazione regionale per garantire continuità alle attività di controllo ha approvato un nuovo avviso per la selezione di 68 figure professionali a supporto di tali attività. La selezione è stata conclusa con l'approvazione delle graduatorie definitive degli esperti;

- *servizi Fincalabra*, a valere sulle azioni 14.1.1 e 14.1.2, per gran parte già regolarmente resi, per un costo ammesso pari a 6,9 mln di euro e una spesa certificata per 4,3 mln di euro;
- *spese a supporto del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP)*, a valere sulle azioni 14.1.1 e 14.1.3, per un costo ammesso pari a 1,6 mln di euro e spese certificate di pari importo;
- *campagne promozionali ed eventi*, a valere sull'azione 14.1.5, per un costo ammesso di 1,5 mln di euro. Tali attività registrano spese certificate per 1,3 mln di euro;
- *affidamento di servizi di consulenza specialistica all'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 per i controlli di primo livello*, a valere sull'azione 14.1.1 per un costo ammesso pari a 2 mln di euro e una spesa certificata per 1,4 mln di euro. Il servizio, attivo da marzo 2018, è in corso di realizzazione.
- *acquisizione di un servizio per la realizzazione della valutazione ex ante degli strumenti finanziari del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 e dell'aggiornamento della VEXA del POR Calabria 2014/2020*, aggiudicato tramite MEPA nel mese di agosto 2023, a valere sull'azione 14.1.3 per un importo programmato di 47.584,88 euro.

1.2 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ASSI COFINANZIATI DAL FSE

Asse 8 – Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità

L'Asse 8 è finalizzato a promuovere l'accesso al mercato del lavoro attraverso interventi di politica attiva (incluse le azioni di qualificazione e riqualificazione professionale e di sostegno all'inserimento lavorativo, alla creazione d'impresa e all'autoimpiego) delle componenti giovanili e femminili della popolazione, l'inserimento lavorativo della popolazione immigrata e delle persone svantaggiate, il sostegno alle situazioni di disoccupazione di lunga durata e di crisi occupazionale aziendale o settoriale nonché il rafforzamento e l'ammodernamento dei centri per l'impiego.

A seguito dell'approvazione della proposta di revisione del Programma, da parte della Commissione europea, con Decisione C(2023) 7321 *final* del 23.10.2023, la dotazione finanziaria dell'Asse è passata da 218,8 mln di euro a 137,9 mln di euro (per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 5.2 del documento principale).

A fronte dell'attuale dotazione finanziaria, l'Asse registra un costo ammesso delle operazioni selezionate pari a 221,6 mln di euro (160,7%) e spesa certificata per 125,1 mln di euro circa (90,7%).

Di seguito, si riportano le principali procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse e specificamente quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *piano regionale per i servizi per l'impiego per le annualità 2016 e 2017*, a valere sulle azioni 8.1.1, 8.5.1, 8.7.1, 8.7.4, per un costo ammesso pari a 10,5 mln di euro di cui, 5,9 mln di euro circa per l'annualità 2016 e 4,6 mln di euro per l'annualità 2017. Le iniziative finanziate hanno contribuito al miglioramento e al rafforzamento dei servizi di politica attiva risultano regolarmente completate. Le operazioni registrano spese per 6,7 mln di euro;

- *avviso pubblico per “la raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti ospitanti e dei soggetti promotori di tirocini extracurricolari”*, a valere sull'azione 8.1.1 per un costo ammesso di 7,9 mln di euro. Con tale avviso si intende favorire, attraverso il tirocinio extra curricolare, la qualificazione dei giovani, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, attraverso l'attivazione di percorsi formativi finalizzati a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con i fabbisogni professionali espressi dal sistema produttivo regionale. Al riguardo, sono state stipulate 108 convenzioni tra la Regione Calabria e i beneficiari (soggetti promotori del tirocinio formativo) ed approvate 6.406 domande degli enti ospitanti, a fronte delle quali risultano avviati 3.380 tirocini. Le operazioni finanziate registrano spese per 5,3 mln di euro;
- *avviso pubblico per la “presentazione delle candidature per la realizzazione delle azioni di presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa, accompagnamento al lavoro”*, a valere sull'azione 8.1.1 per un costo ammesso di 3,7 mln di euro. Tale avviso finanzia, con procedura a sportello (chiuso in data 8 giugno 2020), la presa in carico, il colloquio individuale e profiling, la consulenza orientativa e l'accompagnamento al lavoro dei NEET. Sono state stipulate finora 72 convenzioni tra la Regione Calabria e i beneficiari (enti accreditati ai servizi per il lavoro e Centri per l'impiego). Le operazioni finanziate registrano una spesa ammissibile per 1,9 mln di euro;
- *avviso pubblico per il sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità*, a valere sulle azioni 8.2.5 e 8.5.3, per un costo ammesso pari a 6,3 mln di euro.
L'avviso sostiene l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali tramite la concessione di incentivi economici e l'offerta di servizi di tutoraggio, accompagnamento e consulenza. Nel mese di ottobre 2018 è stata approvata la graduatoria definitiva che include 270 domande complessive di cui, 84 sull'azione 8.2.5 e 186 sull'azione 8.5.3. Inoltre, sono risultati idonei, ma non finanziati per carenze di risorse, ulteriori 885 domande. Nel corso del 2019, a seguito di decadenze e/o rinunce nel frattempo intervenute, con tre successivi decreti, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria definitiva per effetto del quale sono stati ammessi a finanziamento ulteriori 139 beneficiari (di cui 70 sull'azione 8.2.5 e 69 sull'azione 8.5.3). Allo stato, risultano censite sul sistema informativo regionale 163 operazioni che registrano spese per 3,4 mln di euro. Sono state completate le procedure per effettuare il quarto scorrimento per un importo attualmente disponibile di 1,3 mln di euro a valere sull'azione 8.2.5 e di 2,3 mln di euro circa a valere sull'azione 8.5.3;
- *avviso pubblico “Dote Lavoro e Inclusione attiva”* per un costo ammesso pari a 32,8 mln di euro di cui 27,4 mln di euro a valere sulle azioni 8.5.1, 8.5.3, 8.5.5 (Asse 8) e ulteriori 5,4 mln sulle azioni 9.2.1 e 9.2.2 (Asse 10). Complessivamente, le 149 operazioni censite a sistema registrano spese certificate per 7,9 mln di euro, di cui 7,2 mln di euro a valere sull'Asse 8 (86 operazioni) e 0,7 mln di euro a valere sull'Asse 10 (63 operazioni). L'avviso, pubblicato nel corso del 2017 e tuttora in corso di attuazione, mira a sostenere l'inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone con disabilità e maggiormente vulnerabili attraverso un'offerta personalizzata di strumenti di politica attiva. Si segnala, infine, che, al termine della ricognizione sugli impegni assunti per i quali è venuta meno l'obbligazione giuridicamente vincolante, sono state accertate economie per circa 15 mln di euro circa che, con DGR 415/2022 sono state rimodulate in favore dell'azione 8.6.1 al fine di potenziare la dotazione finanziaria dell'Avviso *“Misure integrate di politica attiva: Concessione di aiuti sotto forma di contributo in conto capitale, per le attività di riqualificazione e formazione del personale dell'impresa, e di aiuti sui costi salariali lordi del personale”* di cui, trattandosi di un'operazione COVID-19, si rinvia al paragrafo 4 del presente documento;

- *strumento agevolativo "Incentivo Occupazione Sud"* a valere sull'azione 8.5.1 per un costo ammesso pari a 18 mln di euro. Tale procedura, già regolarmente conclusa, gestita da ANPAL in qualità di Organismo Intermedio, prevedeva la concessione di un incentivo, sotto forma di decontribuzione, in favore delle imprese che hanno assunto disoccupati a tempo indeterminato. A fronte delle risorse assegnate a tale procedura, sono stati raggiunti 6.011 soggetti disoccupati per un volume di spese pari a 17,99 mln di euro;
- *avviso pubblico per l'avvio di piani individuali di avviamento al lavoro - Percorsi integrati di orientamento, formazione e lavoro nell'ambito dei Piani Locali per il Lavoro (PLL) - Voucher formativi*, a valere sull'azione 8.5.1, per un costo ammesso di 0,9 mln di euro.
Le 13 operazioni finanziate e selezionate, nell'ambito del Programma nel mese di dicembre 2018, ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013, risultano regolarmente completate con spese certificate pari a 0,7 mln di euro;
- *Fondo Regionale Occupazione, Inclusione e Sviluppo (FROIS)* per un costo pubblico ammesso complessivamente pari a 20 mln di euro, di cui 10 mln di euro a valere sull'azione 8.5.3 (Asse 8) e 10 mln di euro a valere sulle azioni 9.7.3 e 9.7.4 (Asse 10).
Tale fondo, approvato nel mese di dicembre 2018, è finalizzato al sostegno delle PMI, anche attraverso, un accesso più agevole ai finanziamenti. In particolare, la "Linea 1" del fondo "*Microcredito per l'Occupazione e l'Inclusione (MOI)*" mira a sostenere i disoccupati di lunga durata, i soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata, i percettori di ammortizzatori sociali, giunti al termine della fruizione degli stessi e privi di possibilità di rientro al lavoro attraverso il sostegno dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego in tutti i settori produttivi, al fine di fornire un supporto finanziario soprattutto a soggetti svantaggiati a rischio esclusione sociale o con grandi difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro o fare impresa. A seguito della modifica dell'accordo di finanziamento è stato pubblicato da Fincalabro l'avviso relativo alla "Linea 1". Le operazioni, presentate dal 20.04.2022 al 31.12.2022 e successivamente selezionate, registrano spese complessive certificate pari a 9,1 mln di euro, di cui 7,5 mln di euro a valere sull'Asse 8 e 1,6 mln di euro a valere sull'Asse 10. Tali operazioni si concluderanno regolarmente entro dicembre 2023;
- *avviso pubblico "Misure di politica attiva per lo sviluppo delle competenze digitali"*, a valere sull'azione 8.5.1 per un costo ammesso pari a 3,8 mln di euro. Le 27 operazioni ammesse a finanziamento e selezionate ai sensi dell'art. 65, par 6 del Reg. 1303/20213 nel mese di giugno 2022 registrano spese per 1,9 mln di euro.

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

- *avviso pubblico a sostegno di percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati e inoccupati adulti - Attiva Calabria*, a valere sull'azione 8.5.1, per un importo programmato pari a 15,3 mln di euro.
L'avviso, pubblicato nel mese di febbraio 2022, è finalizzato al sostegno dei percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati adulti, in particolare dei disoccupati di lunga durata, attraverso azioni mirate di politica attiva del lavoro attraverso la realizzazione di esperienze formative on the job ed investimenti nei settori che offrono nuove prospettive di sviluppo, quali ad esempio, green e blue economy e servizi alla persona. L'avviso intende, inoltre, favorire l'allineamento tra le esigenze formative delle persone con

difficoltà a entrare/rientrare nel mercato del lavoro e il fabbisogno delle imprese di figure professionali dotate di competenze in grado di sostenere la ripresa e la ripartenza.

Complessivamente, entro il termine del 01.04.2022, sono pervenute 6.337 domande a cui corrisponde un potenziale di spesa stimata pari a circa 32 mln di euro.

Di tali domande, nel mese di agosto 2022 è stato approvato un primo elenco degli ammessi, integrato, con un secondo elenco nel mese di febbraio 2023 con ulteriori 2.120 tirocini. A seguito del potenziamento della dotazione finanziaria dell'Avviso, con DGR 415/2022, nel mese di maggio 2023 è stato approvato un terzo elenco delle operazioni;

- *progetto EureSkills CalabriaEuropa*, a valere sull'azione 8.7.2, per un importo di 0,34 mln di euro. Nel corso del mese di giugno 2021, è stato approvato lo schema di addendum al disciplinare di progetto e in considerazione dei ritardi dovuti al COVID-19 è stata disposta la proroga fino al completamento delle attività progettuali e, comunque entro i termini di eleggibilità del Programma.

Per un dettaglio delle procedure atte a fronteggiare l'emergenza COVID-19, a valere sull'azione 8.6.1, si rinvia al paragrafo 4 del presente documento.

Asse 10 – Inclusione sociale

L'Asse 10 è finalizzato a promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione. L'asse si pone come obiettivo primario la tutela delle persone maggiormente vulnerabili, quali disabili, soggetti svantaggiati, minori, tossicodipendenti, detenuti, vittime di violenza ecc.

Le misure previste riguardano percorsi di inclusione attiva e supporto al mantenimento/ricerca di occupazione ed il rafforzamento delle condizioni di partecipazione ai processi economici e sociali, il miglioramento dell'accesso ai servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie di interesse sociale nonché il rafforzamento dell'economia sociale e una offerta di servizi sociali più qualificata.

A seguito dell'approvazione della proposta di revisione del Programma, da parte della Commissione europea, con Decisione C(2023) 7321 *final* del 23.10.2023, la dotazione finanziaria dell'Asse è passata da 38,4 mln di euro a 33,3 mln di euro (per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 5.2 del documento principale).

A fronte dell'attuale dotazione finanziaria, l'Asse registra un costo ammesso delle operazioni selezionate pari a 49,8 mln di euro (149,4%) e spesa certificata per 23,4 mln di euro (70,4%). Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *avviso pubblico "Dote Lavoro e Inclusione attiva"* per un costo ammesso pari a 32,8 mln di euro di cui 27,4 mln di euro a valere sulle azioni 8.5.1, 8.5.3, 8.5.5 (Asse 8) e ulteriori 5,4 mln sulle azioni 9.2.1 e 9.2.2 (Asse 10). Complessivamente, le 149 operazioni censite a sistema registrano spese certificate per 7,9 mln di euro, di cui 7,2 mln di euro a valere sull'Asse 8 (86 operazioni) e 0,7 mln di euro a valere sull'Asse 10 (63 operazioni). L'avviso, pubblicato nel corso del 2017 e tuttora in corso di attuazione, mira a sostenere l'inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone con disabilità e maggiormente vulnerabili attraverso un'offerta personalizzata di strumenti di politica attiva. Si segnala, infine, che, al termine della ricognizione sugli impegni assunti per i quali è venuta meno l'obbligazione giuridicamente vincolante, sono state accertate economie per circa 15 mln di euro circa che, con DGR 415/2022 sono state rimodulate in favore dell'azione 8.6.1 al

fine di potenziare la dotazione finanziaria dell'Avviso "*Misure integrate di politica attiva: Concessione di aiuti sotto forma di contributo in conto capitale, per le attività di riqualificazione e formazione del personale dell'impresa, e di aiuti sui costi salariali lordi del personale*" di cui, trattandosi di un'operazione COVID-19, si rinvia al paragrafo 4 del presente documento;

- *Fondo Regionale Occupazione, Inclusione e Sviluppo (FROIS)* per un costo pubblico ammesso complessivamente pari a 20 mln di euro, di cui 10 mln di euro a valere sull'azione 8.5.3 (Asse 8) e 10 mln di euro a valere sulle azioni 9.7.3 e 9.7.4 (Asse 10).

Tale fondo, approvato nel mese di dicembre 2018, è finalizzato al sostegno delle PMI, anche attraverso, un accesso più agevole ai finanziamenti. In particolare, la "Linea 1" del fondo "*Microcredito per l'Occupazione e l'Inclusione (MOI)*" mira a sostenere i disoccupati di lunga durata, i soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata, i percettori di ammortizzatori sociali, giunti al termine della fruizione degli stessi e privi di possibilità di rientro al lavoro attraverso il sostegno dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego in tutti i settori produttivi, al fine di fornire un supporto finanziario soprattutto a soggetti svantaggiati a rischio esclusione sociale o con grandi difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro o fare impresa. A seguito della modifica dell'accordo di finanziamento è stato pubblicato da Fincalabra l'avviso relativo alla "Linea 1". Le operazioni, presentate dal 20.04.2022 al 31.12.2022 e successivamente selezionate, registrano spese complessive certificate pari a 9,1 mln di euro, di cui 7,5 mln di euro a valere sull'Asse 8 e 1,6 mln di euro a valere sull'Asse 10. Tali operazioni si concluderanno regolarmente entro dicembre 2023;

- *avviso per la promozione ed il potenziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza (Case rifugio) in favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali*, per un costo ammesso delle 5 operazioni finanziate pari a 0,17 mln di euro. Tali operazioni registrano spese per 0,12 mln di euro.

Per un dettaglio delle procedure atte a fronteggiare l'emergenza COVID-19, a valere sull'azione 9.3.6bis, si rinvia al paragrafo 4 del presente documento.

Inoltre, per le strategie territoriali afferenti le Aree Urbane e la strategia SNAI del Reventino Savuto, si rinvia ai paragrafi 2 e 3 del presente documento.

Asse 12 – Istruzione e Formazione (FSE)

L'Asse 12 è finalizzato a sostenere il rafforzamento dei servizi per l'istruzione e la formazione ed a migliorare i processi di apprendimento, qualificazione e crescita professionale degli studenti, dei lavoratori e dei disoccupati.

A seguito dell'approvazione della proposta di revisione del Programma, da parte della Commissione europea, con Decisione C(2023) 7321 *final* del 23.10.2023, la dotazione finanziaria dell'Asse è passata da 126,2 mln di euro a 136,2 mln di euro (per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 5.2 del documento principale).

A fronte dell'attuale dotazione finanziaria, l'Asse registra un costo ammesso delle operazioni selezionate di 163,9 mln di euro (120,4%) e spese certificate per 127,8 mln di euro (93,9%).

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse e in particolar modo quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese "Fare Scuola Fuori dalle Aule"* (I Edizione), a valere sull'azione 10.1.1 per un costo ammesso pari a 2,1 mln di euro.

Le 36 operazioni ammesse a finanziamento, tutte regolarmente concluse, hanno consentito la realizzazione di progetti integrati extracurricolari rivolti alle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado finalizzati alla prevenzione ed al recupero della dispersione scolastica nelle aree ad elevato disagio sociale. Complessivamente, sono stati coinvolti 3.307 alunni delle scuole primarie e secondarie calabresi. Tali operazioni hanno registrato spese per 2,0 mln di euro circa;

- *avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese "Fare Scuola Fuori dalle Aule" (II edizione)*, a valere sull'azione 10.1.1, per un costo ammesso pari a 3,2 mln di euro. Complessivamente, sono state finanziate 53 operazioni, tutte regolarmente concluse, che hanno coinvolto 4.761 alunni delle scuole primarie e secondarie calabresi e hanno registrato spese per circa 3 mln di euro;
- *avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese "Fare Scuola Fuori dalle Aule" (III Edizione)*, a valere sull'azione 10.1.1, per un importo programmato pari a 1,8 mln di euro. Rispetto alle 59 operazioni ammesse a finanziamento, con graduatoria definitiva nel mese di febbraio 2020, allo stato attuale registrano avanzamenti finanziari 31 operazioni. Le criticità sono state determinate principalmente dalle difficoltà alla realizzazione delle attività progettuali a causa della pandemia COVID-19. Tali operazioni, allo stato attuale, hanno prodotto spese certificate pari a 0,6 mln di euro;
- *fornitura servizi cloud computing SPC Cloud - lotto 1 in adesione al Contratto Quadro Consip SPA SPC cloud -- lotto 1*, a valere sull'azione 10.1.6, per un costo ammesso pari a 2,2 mln di euro. Tale progetto, approvato nel mese di luglio 2021, registra spese per 2,1 mln di euro circa;
- *sviluppo ed evoluzione di sistemi informativi digitali in ambito Istruzione*, a valere sull'azione 10.1.6, per un costo ammesso pari a 2,2 mln di euro. Tale progetto, attivato in adesione all'Accordo quadro Consip, registra spese per 0,4 mln di euro;
- *avviso pubblico "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica professionale a titolarità delle agenzie formative (leFP)"*, a valere sull'azione 10.1.7, per un costo ammesso pari a 10,8 mln di euro.

L'avviso sostiene la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati a garantire ai giovani l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale attraverso il conseguimento di una qualifica professionale di terzo livello. Nel mese di luglio 2019, è stata approvata la graduatoria definitiva, con l'ammissione a finanziamento di 42 enti di formazione accreditati. Le operazioni finanziate registrano spese per 2,9 mln di euro;

- *avviso pubblico "Percorsi formativi di istruzione e formazione professionale (leFP) a titolarità delle agenzie formative accreditate destinati ai giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico"*, a valere sull'azione 10.1.7, per un costo ammesso pari a 9,5 mln di euro.

Nel mese di dicembre 2018 sono state selezionate, ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013, 45 operazioni pienamente coerenti con gli obiettivi del Programma, che hanno prodotto spese per 7,1 mln di euro;

- *avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a master di I e II livello*. Sono stati approvati tre avvisi per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2021, a valere sull'azione 10.5.12, per un costo ammesso pari a 2,5 mln di euro, per sostenere l'iscrizione a master post-laurea e potenziare la formazione dei laureati non occupati e di chi già lavora facilitando l'inserimento o il reinserimento qualificato nel mercato del lavoro e contribuendo al

miglioramento delle conoscenze ed abilità anche per l'esercizio dell'attività lavorativa. Complessivamente, risultano attivate 868 operazioni, le quali registrano spese per 2,3 mln di euro;

- *linee guida "Mobilità internazionale di Dottorandi e Assegni di ricerca/Ricercatori"* a valere sulle azioni 10.5.6 e 10.5.12 per un costo ammesso pari a 12,5 mln di euro.
Tale procedura definisce le linee guida per la presentazione di piani di intervento, da parte delle Università, che hanno come obiettivo la richiesta di finanziamento di percorsi di ricerca nell'ambito del sistema universitario calabrese. Dopo la sottoscrizione delle convenzioni con gli Atenei beneficiari, le operazioni sono in fase di attuazione. Tali operazioni registrano spese per 7,7 mln di euro circa;
- *linee guida per il cofinanziamento degli Avvisi delle Università per l'erogazione di borse di studio a studenti meritevoli in condizione economica svantaggiata*. Sono state attivate 5 procedure per le annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 a valere sull'azione 10.5.2 per un costo ammesso pari a 36 mln di euro. Tali operazioni, regolarmente chiuse, hanno prodotto spese per 35,7 mln di euro, hanno consentito l'erogazione di 10.783 borse di studio;
- *misura aggiuntiva per il finanziamento di borse di studio di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, risultati idonei non beneficiari nelle graduatorie definitive delle Università calabresi. Annualità 2019/2020 e 2020/2021*, a valere sull'azione 10.5.2 per un costo ammesso pari a 42,3 mln di euro e spese certificate di pari importo. Le operazioni ammesse hanno consentito l'erogazione di 12.496 borse di studio;
- *manifestazione d'interesse per il potenziamento dei Percorsi ITS, finanziati ed attivati in Calabria*. Sono state attivate 4 procedure per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 a valere sull'azione 10.6.1 per un costo ammesso pari a 6,8 mln di euro.
Tale procedura è finalizzata al sostegno ed all'acquisizione di competenze specifiche da parte dei giovani coerentemente con i fabbisogni dell'economia regionale, promuovendo in particolar modo i percorsi formativi degli ITS per rispondere alle esigenze delle filiere produttive regionali. Tali operazioni registrano spese per 3 mln di euro;
- *avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di Alta Formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale (I edizione)*, a valere sull'azione 10.6.2, per un costo ammesso pari a 0,5 mln di euro.
Tale avviso sostiene la partecipazione a corsi di alta formazione diretti all'acquisizione di competenze specifiche ad alto assorbimento occupazionale nei settori produttivi corrispondenti alla vocazione territoriale della Regione ed elevare il tasso di partecipazione di giovani e adulti al segmento terziario dell'istruzione e della formazione. Le 126 operazioni finanziate registrano spese per 0,4 mln di euro;
- *procedura concertativa con le Istituzioni AFAM nell'ambito del Progetto Strategico Regionale CalabriAltaFormazione*, per un costo ammesso pari a 4,1 mln di euro, a valere sull'azione 10.5.1. In seguito all'approvazione delle linee guida e alla presentazione dei piani da parte delle AFAM, nel mese di maggio 2019 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e tali istituzioni e sono stati approvati gli interventi in favore di 16 beneficiari che hanno prodotto spese per 0,9 mln di euro;
- *avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di Alta Formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale (II edizione)* a valere sull'azione 10.6.2 per un costo ammesso di 0,3 mln di euro e spese per 0,2 mln di euro. Tale Avviso, in continuità con la prima edizione, sostiene la partecipazione a corsi di alta formazione diretti

all'acquisizione di competenze specifiche ad alto assorbimento occupazionale nei settori produttivi corrispondenti alla vocazione territoriale della Regione ed elevare il tasso di partecipazione di giovani e adulti al segmento terziario dell'istruzione e della formazione. Con tale edizione, sono state previste tre finestre temporali per la presentazione delle domande. Le relative graduatorie delle operazioni ammesse a finanziamento sono state approvate nel mese di marzo 2020 (per la I^a finestra), nel mese di giugno 2020 (per la II^a finestra) e nel mese di dicembre 2022 (per la III^a finestra) per complessive 92 operazioni.

Inoltre, contribuirà al conseguimento degli obiettivi dell'Asse la seguente procedura:

- *invito a presentare proposte per la realizzazione di attività scientifiche volte al miglioramento del sistema della depurazione in Calabria (ex DGR 144/2021)*, per un importo programmato pari a 0,5 mln di euro, a valere sull'azione 10.5.12. Nel mese di agosto 2021 è stata approvata la graduatoria definitiva con l'ammissione a finanziamento di 2 Università.

Infine, per un approfondimento sullo stato di attuazione delle procedure atte a fronteggiare l'emergenza COVID-19, a valere sull'azione 10.1.1, si rinvia al paragrafo 4 del presente documento mentre per le strategie territoriali afferenti le Aree Urbane si rinvia al paragrafo 2 del presente documento.

Asse 13 - Capacità Istituzionale (FSE)

L'Asse 13 è finalizzato a migliorare l'azione della Pubblica Amministrazione nell'attuazione di piani e progetti e semplificare i processi amministrativi.

A fronte di una dotazione finanziaria pari a 16,4 mln di euro l'Asse 13 registra, su SFC, un costo ammesso delle operazioni selezionate pari a 19,0 mln di euro (115,9%) e una spesa certificata pari a 8,3 mln di euro (50,4%).

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *progetto tematico "Calabria Open Data"*, a valere sull'azione 11.1.1, per un costo ammesso pari a 1 mln di euro. Tale progetto, la cui convenzione è stata sottoscritta mese di ottobre 2019, è finalizzato al rafforzamento delle competenze per la produzione, gestione, diffusione e riuso dei dati pubblici rilasciati in formato aperto. Il progetto registra spese certificate per circa 0,7 mln di euro;
- *progetto tematico "supporto e assistenza per la pianificazione settoriale nei Settore Trasporti"*, a valere sull'azione 11.1.2, per un costo ammesso pari a 1 mln di euro e spese di pari importo. Tale progetto selezionato, nel mese di luglio 2018, risulta regolarmente completato;
- *progetto strategico regionale "CalabriaImpresa.eu"*, per un costo ammesso pari a 1,7 mln di euro, a valere sull'azione 11.3.1, finalizzato al rafforzamento dei servizi SUAP, al rafforzamento della capacità delle Amministrazioni pubbliche, alla digitalizzazione delle procedure di gestione degli avvisi pubblici per la concessione di aiuti alle imprese e aiuti alla persona ed alla realizzazione e implementazione del Sistema di coordinamento regionale dello Sportello Unico per l'Edilizia. Le due operazioni finanziate registrano spese certificate per 1,4 mln di euro;
- *progetto "definizione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di qualità, monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio"*, a valere sull'azione 11.3.2, per un costo ammesso pari a 1,0 mln di euro e spese certificate di pari importo. Il progetto, ad oggi concluso, ha consentito di affiancare l'Amministrazione regionale nel ciclo di gestione

della performance a seguito dell'adozione dei decreti attuativi della legge delega 124/2015, di affiancare e rafforzare la capacità amministrativa regionale nell'adozione ed attuazione di tutte quelle procedure atte a consentire una corretta applicazione della norma in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nonché supportare le società partecipate e gli enti strumentali della Regione in materia di gestione della performance, trasparenza e prevenzione della corruzione;

- *avviso pubblico per l'avvio di piani individuali di avviamento al lavoro - Percorsi integrati di orientamento, Formazione e lavoro nell'ambito dei Piani Locali per il Lavoro (PLL) - Attuazione Fase 2: Attività di accompagnamento e supporto specialistico*, a valere sull'azione 11.3.2, per un costo ammesso di 0,9 mln di euro e spese di pari importo. Tale progetto risulta regolarmente concluso;
- *progetto percorso di modernizzazione della PA*, a valere sull'azione 11.3.2, per un costo ammesso di 2 mln di euro e spese certificate di pari importo. Tale progetto, selezionato nel mese di maggio 2019 risulta concluso;
- *progetto tematico per il supporto alla Regione Calabria nel miglioramento dei sistemi di misurazione e gestione delle performance*, a valere sull'azione 11.3.2, per un costo ammesso pari a 0,9 mln di euro. Tale progetto, approvato nel mese di ottobre 2019, registra spese certificate per 0,5 mln di euro;
- *progetto tematico "appalti pubblici"*, a valere sull'azione 11.5.2, per un costo ammesso pari a 0,8 mln di euro. Tale progetto, in corso di realizzazione, registra spese certificate per 0,4 mln di euro;
- *interventi PRA- Piano di Formazione del Personale*, a valere sull'azione 11.5.2, per un costo ammesso pari a 85.000 euro. Le due iniziative finanziate hanno prodotto spese per 75.892 euro;
- *programma Capacity Building Turismo*, approvato con DGR n. 397/2022, per un costo ammesso pari a 1,8 mln di euro circa, a valere sulle azioni 11.1.1 e 11.1.2. Le due operazioni finanziate registrano spese certificate per 0,1 mln di euro e si concluderanno entro il 15 dicembre 2023.

Si evidenzia, inoltre, che, con DGR 246/2022, è stato approvato il "*programma di rafforzamento della capacità istituzionale per la buona governance, la semplificazione e il ridisegno dei processi amministrativi*", con un importo programmato pari a 4,8 mln di euro, così ripartiti: 1,00 mln di euro a valere sull'azione 11.1.2; 1,3 mln di euro a valere sull'azione 11.3.2 e 2,5 mln di euro sull'azione 11.3.3.

Tale programma di interventi prevede la realizzazione di tre moduli operativi con priorità:

- a) al ridisegno, semplificazione e rifunzionalizzazione, soprattutto in chiave digitale, dei principali processi amministrativi su cui poggia l'intervento dell'Amministrazione;
- b) ad un'azione ad ampio raggio di aggiornamento delle competenze rivolto alle risorse umane dell'Amministrazione impegnate nelle funzioni chiave;
- c) all'adeguamento agli standard correnti della strumentazione di base, di tipo conoscitivo e operativo, utilizzata dall'Amministrazione regionale, finalizzata al miglioramento delle competenze, nonché alla promozione e alla valorizzazione delle soft skills.

2 ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE TERRITORIALI. STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - CENTRI URBANI DI LIVELLO REGIONALE

2.1 PREMESSA

I dati e le informazioni di seguito riportate si riferiscono allo stato di attuazione delle Strategie Urbane Sostenibili dei Centri Urbani di livello Regionale, ovvero Città di Catanzaro, Area Urbana di Cosenza-Rende e Città di Reggio Calabria.

Per quanto attiene ai Poli urbani di dimensione inferiore (Città di Crotona, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Corigliano-Rossano, Gioia Tauro), giova ricordare che il processo di revisione cui è stato sottoposto il Programma, nel corso dell'anno 2020, ha previsto il definanziamento delle operazioni della Strategia riferite ai c.d. "Poli minori" in questione, non più sostenute dai fondi FESR e FSE a valere sul Programma, ed il conseguente finanziamento delle stesse a valere su fondi nazionali (PSC).

2.2 IL PROGRAMMA "AGENDA URBANA" DELLA CITTÀ DI CATANZARO

A seguito della sottoscrizione della Convenzione del 22 ottobre 2018 la Città di Catanzaro ha attivato l'Unità Operativa Autorità Urbana che ha proceduto, tra la fine del 2019 e i primi mesi dell'anno 2020, alla selezione delle operazioni ed al successivo avvio delle stesse.

Le operazioni programmate sono in fase attuativa, sebbene in maniera eterogenea e diversificata, facendo registrare, alcune, un avanzamento procedurale soddisfacente, mentre altre, in via residuale, criticità di rilievo. Nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2022, infatti, sulla base delle criticità attuative rilevate, il Comune ha approvato alcune proposte di rimodulazione finanziaria, finalizzate, da un lato, a ritirare dal Programma i progetti maggiormente critici a rischio di completamento entro i termini di eleggibilità del Programma e, dall'altro, volte a far convergere le relative risorse sugli interventi realizzabili che, comunque, ad esito delle progettazioni definitive/esecutive, hanno fatto emergere la necessità di variazioni finanziarie.

Più precisamente, nel mese di settembre 2022, con deliberazione della Giunta comunale n. 344, il Comune di Catanzaro ha approvato una proposta di rimodulazione finanziaria dell'Asse 4 e, nel mese di ottobre 2022, con deliberazione della Giunta comunale n. 400, ha approvato una proposta di rimodulazione finanziaria degli Assi 9 e 11.

In particolare, per quanto riguarda l'Asse 9, il Comune ha proposto all'Autorità di Gestione di trasferire le economie registrate sulle Azioni 9.3.2, 9.5.8 e 9.4.4 sull'Azione 9.6.6, mentre, con riguardo all'Asse 11, ha approvato la sostituzione dell'intervento di adeguamento sismico e riqualificazione della Scuola Media Mazzini - che ha subito significativi ritardi in ragione di un contenzioso intercorso con la Ditta appaltatrice - con altre operazioni.

Con riguardo alle azioni non delegate, tenuto conto della tempistica necessaria all'espletamento di avvisi pubblici per la concessione di aiuti ed incentivi alle imprese

(originariamente previsti su varie azioni dell'Asse 3 per l'importo totale di 3 M€; Asse 12 per l'importo di 0,3 M€), in considerazione anche dei ritardi attuativi, generati a partire dall'emergenza pandemica da Covid-19, l'O.I e l'AdG, di concerto, hanno ritenuto opportuno di non avviare l'attuazione degli interventi in questione a valere sul Programma, riservandosi di effettuare, al ricorrere delle condizioni, successive valutazioni di coerenza e finanziabilità, tale da consentire a beneficiari e destinatari finali (imprese, istituti scolastici) un adeguato orizzonte temporale per la realizzazione degli investimenti.

Le proposte di rimodulazione dell'Asse 9 e la rinuncia all'attuazione dell'Asse 3 e dell'Asse 12 sono state approvate dalla Giunta regionale attraverso la DGR 188 del 28/04/2023.

Le previsioni di spesa delle operazioni delegate sono riassunte nella seguente tabella.

Tabella 1 - Agenda Urbana Catanzaro. Spese incluse nella DdP settembre 2023 e previsioni di spesa a chiusura del Programma

Azione	Dotazione finanziaria	Spese incluse nella DdP settembre 2023	Spesa prevista al 31.12.2023
	a	b	c
2.2.1	800.000,00	788.706,98	800.000,00
4.1.1	4.000.019,00	0,00	4.000.019,00
4.1.2	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.1.3	3.500.000,00	2.636.562,63	3.500.000,00
9.3.2	269.000,00	53.414,40	269.000,00
9.4.1	2.344.750,00	0,00	966.165,00
9.4.4	340.000,00	0,00	0,00
9.5.8	160.000,00	96.000,00	160.000,00
9.6.6	6.171.460,00	23.484,30	3.027.754,38
9.1.2	600.000,00	0,00	600.000,00
9.2.1	843.000,00	0,00	556.879,50
9.2.2	600.000,00	0,00	499.552,20
9.4.2	500.000,00	0,00	400.000,00
10.7.1	5.000.000,00	0,00	0,00
10.1.1	300.000,00	0,00	300.000,00
14.1.2	428.185,38	146.654,54	428.185,38
Totale	28.856.414,38	3.744.822,85	18.507.555,46

La spesa prevista a chiusura del Programma a valere sulle azioni 9.4.1, 9.4.4, 9.6.6 e 10.7.1 risultano inferiori rispetto alla corrispondente dotazione finanziaria, in considerazione delle

criticità degli interventi che non verranno completati entro i termini fissati per la chiusura del Programma ovvero, come nel caso delle scuole e degli interventi sull’Azione 9.4.4, di fatto, non ancora avviati.

Nel caso ne ricorrano tutti i presupposti e le condizioni - in particolare quelle di cui all’art. 118 del Regolamento (UE) 2021/1060 – le operazioni potrebbero essere suddivisa in fasi e rientrare tra gli interventi “scaglionati”, nel rispetto della normativa di riferimento e degli orientamenti di cui alla Comunicazione della Commissione (2021/C 417/01) del 14 ottobre 2021, al sussistere dei requisiti di compatibilità e coerenza necessari.

Con riferimento, infine, alle Azioni cofinanziate dal FSE, su richiesta dell’Autorità Urbana di Catanzaro, con la DGR n. 435 del 14 settembre 2021 è stata conferita all’OI la delega delle Azioni riferite all’Inclusione sociale.

In particolare, per le Azioni 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2 e 9.4.2 e 10.1.1, alla fine di gennaio 2022 è stato sottoscritto l’apposito addendum alla convenzione. Nel mese di ottobre 2022, poi, il Comune ha approvato le graduatorie degli Avvisi pubblici per il finanziamento dei relativi interventi, a valere sulle citate Azioni dell’Asse 10 e 12 FSE.

La spesa prevista al 31 dicembre 2023 per le azioni 9.2.1, 9.2.2 e 9.4.2 è leggermente più bassa rispetto alla dotazione finanziaria a causa di economie.

2.3 IL PROGRAMMA “AGENDA URBANA” DELLA CITTÀ DI COSENZA-RENDE

A seguito dell’approvazione del Programma disposta con deliberazione della Giunta regionale (DGR n. 283 del 4 luglio 2018), il 2 maggio 2019 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Calabria e l’Organismo Intermedio dell’Autorità Urbana Cosenza-Rende, per la delega della funzione di selezione delle operazioni della strategia di sviluppo urbano sostenibile del POR.

Tuttavia, in considerazione della tardiva costituzione del Comitato di Coordinamento dell’Organismo Intermedio per l’attuazione dell’Agenda Urbana Cosenza-Rende, avvenuta solo in data 10 marzo 2020 - anche a causa della situazione emergenziale determinatasi per effetto della pandemia e del lockdown che ne è conseguito - l’attuazione della Strategia ha avuto avvio solo a partire dal 2021.

Infatti, in data 6 maggio 2020 è stato sottoscritto l’apposito addendum alla Convenzione mediante il quale è stata, altresì, delegata all’OI di Cosenza-Rende la selezione di unità di assistenza tecnica. Detta selezione di esperti, avvenuta nei primi mesi del 2021, ha dato impulso alle attività propedeutiche alla realizzazione delle operazioni, con particolare riguardo all’aggiornamento dei progetti di fattibilità tecnico-economica, documenti indispensabili per la selezione delle operazioni, per come previsto dalla “Procedura di valutazione delle operazioni”. Si evidenzia che la selezione delle operazioni è stata ultimata per tutte le azioni delegate.

Come avvenuto per l’OI di Catanzaro, l’Amministrazione regionale, con la DGR n. 435 del 14 settembre 2021, ha accolto la richiesta dell’Autorità Urbana di Cosenza-Rende,

accordando il conferimento di delega, in qualità di Organismo Intermedio, per le Azioni FSE Asse 10 (9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.3, 9.4.2, 9.7.1 e 9.7.3) riferite all'inclusione sociale, sottoscrivendo a fine gennaio il relativo addendum alla Convenzione principale.

Inoltre, alla fine di marzo 2022, con la DGR n. 91/2022, sempre su richiesta dello stesso O.I., è stata formalizzata la delega di funzioni per l'attuazione degli interventi previsti nell'Asse 3 (Azioni 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.5.1 e 3.7.1) per un importo totale di 9,9 M€. Le operazioni in questione sono state ritenute dall'O.I. di importanza strategica per l'intera Area Urbana, tali da condurre le amministrazioni di Cosenza e di Rende a richiederne la delega, ritenendo di poter presidiare da vicino e gestire adeguatamente l'attuazione degli interventi entro i termini di chiusura del Programma.

Durante la fase di attuazione della Strategia si è verificata la necessità di rimodulazioni finanziarie e riprogrammazioni degli interventi finanziati nella Strategia Urbana per lo Sviluppo Sostenibile. In particolare:

- nel mese di giugno 2022, l'O.I. ha presentato all'Amministrazione regionale una proposta di rimodulazione finanziaria e riprogrammazione degli interventi finanziati nella Strategia Urbana per lo Sviluppo Sostenibile (SUSS) della Città di Cosenza-Rende, finalizzata a ritirare dal Programma i progetti più critici, per i quali si prevede la conclusione oltre il 31/12/2023, facendo convergere le restanti risorse sugli interventi che necessitano variazioni finanziarie ad esito dell'affidamento delle progettazioni. Tale proposta è stata approvata dall'Amministrazione regionale mediante la D.G.R. n. 414 del 01/09/2022 e prevede uno spostamento di importo pari a 0,28 mln di euro dall'Azione 9.3.2 all'Azione 9.6.6, lasciando inalterata la dotazione finanziaria complessiva della SUS Cosenza-Rende. Tale rimodulazione è motivata dal definanziamento di un'operazione che – trovando copertura su fondi ministeriali - ha consentito di destinare il corrispondente importo verso operazioni dell'Azione 9.6.6 in relazione alle quali, in fase di progettazione esecutiva, è emersa la necessità di maggiori risorse rispetto a quelle originariamente stimate.
- nel mese di luglio 2023, l'O.I. ha presentato una proposta di rimodulazione della dotazione delle Azioni delegate nell'ambito degli Assi 3, 4 e 9. La proposta di rimodulazione in questione scaturisce da: a) economie derivanti dagli avvisi pubblici per l'assegnazione degli aiuti alle imprese dell'Asse 3 del FESR, da impiegare nell'ambito del medesimo Asse 3 per il finanziamento di operazioni infrastrutturali dell'Azione 3.3.1; b) economie registrate nell'ambito dell'Azione 4.1.3 per ribasso d'asta nell'intervento di "Efficientamento Energetico dell'Impianto di Illuminazione e Servizi di Smart Cities nella Città di Rende", da impiegare nel medesimo Asse 4 per il finanziamento dell'intervento di mobilità sostenibile dell'Azione 4.6.1 "Riattivazione, Rifunzionalizzazione e Riduzione dei Costi di Gestione della Infrastruttura di Mobilità Sostenibile a Servizio del Punto di Accesso al Centro Storico di Rende", che l'O.I. prevede di concludere entro dicembre del 2023 e che presenta un maggiore fabbisogno finanziario rispetto a quello originariamente stimato; c) l'impossibilità di completare entro i termini di eleggibilità del Programma (31.12.2023) l'intervento di "Realizzazione Spazi di Partecipazione e Inclusione Sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza. Belvedere sul fiume Crati" afferente all'Azione 9.6.6 (che in quanto intervento in parte finanziato dal Ministero delle Infrastrutture - "Piano delle Periferie", implica una tempistica di trasferimento dei fondi ministeriali non allineata a quella del POR) con conseguente impiego delle relative risorse verso due operazioni afferenti all'Azione 9.4.1, in corso di avanzata realizzazione, che

richiedono maggiore fabbisogno finanziario. Tale proposta è stata approvata dall'Amministrazione regionale mediante la D.G.R. n. 511 del 26/09/2023.

Le previsioni di spesa delle operazioni delegate, riassunte nella seguente tabella, tengono conto delle riprogrammazioni approvate e dell'integrazione delle risorse assegnate all'assistenza tecnica approvata tramite la DGR 48 del 16/2/2023.

Tabella 2: Agenda Urbana Cosenza-Rende. Spese incluse nella DdP settembre 2023 e previsioni di spesa a chiusura del Programma

Azione	Dotazione finanziaria	Spese incluse nella DdP settembre 2023	Spesa prevista al 31.12.2023
	a	b	c
3.3.1	8.876.487,52	493.767,79	8.876.487,52
3.3.2	804.696,43	0,00	804.696,43
3.5.1	218.816,05	0,00	218.816,05
4.1.1	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
4.1.3	8.415.225,00	0,00	8.415.225,00
4.6.1	300.000,00	0,00	300.000,00
9.4.1	4.308.770,00	0,00	4.308.770,00
9.6.6	3.991.645,00	116.762,85	3.991.645,00
9.1.2	200.000,00	0,00	200.000,00
9.2.1	300.000,00	0,00	300.000,00
9.2.2	300.000,00	0,00	300.000,00
9.3.3	298.918,00	0,00	298.918,00
9.4.2	400.000,00	0,00	400.000,00
9.7.1	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
9.7.3	150.000,00	0,00	150.000,00
14.1.2	482.213,26	119.010,88	482.213,26
Totale	33.546.771,26	729.541,52	33.546.771,26

2.4 IL PROGRAMMA “AGENDA URBANA” DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

A seguito dell'approvazione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile della Città di Reggio Calabria, con DGR n. 283 del 04.07.2018, è stata stipulata, in data 11.03.2019, la Convenzione tra la Regione Calabria e l'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana Reggio Calabria per la delega della funzione di selezione delle operazioni della suddetta strategia.

La fase di attuazione della strategia, tuttavia, ha subito dei rallentamenti causati dal ritardato insediamento della nuova Giunta Comunale, avvenuta nel mese di ottobre 2020 e della

conseguente nomina del Dirigente responsabile dell'OI Agenda Urbana Reggio Calabria nonché, infine, dagli effetti negativi determinati dall'emergenza sanitaria COVID-19.

Nonostante il tardivo avvio nell'attuazione della strategia e le difficoltà legate al contesto emergenziale, in data 06.05.2020 è stato siglato digitalmente l'addendum rep. 6778 alla Convenzione rep. n. 4211 del 11.03.2019 per la delega, all'OI di Reggio Calabria, della funzione di selezione del personale di assistenza tecnica e comunicazione. Detta selezione di esperti, avvenuta nel corso del primo trimestre del 2021, ha contribuito a dare impulso alle attività propedeutiche alla selezione delle operazioni, all'aggiornamento delle schede progettuali ed all'avvio della valutazione delle operazioni, coerentemente con quanto previsto dalle "Procedure di valutazione delle operazioni" condivise con l'Autorità di Gestione del POR Calabria 2014/2020.

Rilevata la presenza di alcuni interventi maggiormente critici, suscettibili di non essere completati entro il periodo di eleggibilità del Programma, la Giunta Comunale ha deliberato nella seduta del 12.04.2022 una riprogrammazione complessiva delle operazioni finanziate nella SUS della Città di Reggio Calabria, finalizzata a concentrare le risorse sugli interventi che presentavano criticità attuative inferiori, senza alterare le risorse complessive assegnate all'O.I. Nella fattispecie, detta riprogrammazione è stata dettata dalle criticità registrate nell'attuazione delle operazioni previste sull'azione 10.7.1 (Asse 11), che finanzia interventi di adeguamento sismico delle scuole, a causa dell'alto numero di istituti scolastici destinatari degli interventi (n. 9 in totale) e della complessità degli interventi di adeguamento sismico.

Inoltre, attraverso la DGR n. 414 del 01/09/2022, è stata approvata dalla Regione la proposta rimodulazione delle risorse a valere sulle azioni fuori dall'ambito di applicazione dell'Art. 7 del Regolamento (UE) 1301/2013 (c.d. Azioni non delegate) dell'Asse 3 (Azioni 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.5.1, 3.7.1, 3.7.3, di importo totale pari a 8,7 M€), e dell'Asse 12 (Azioni 10.1.1, 10.6.2, di importo totale pari a 2,5 M€) a causa di una tempistica attuativa rallentata dagli effetti della pandemia da Covid-19 e dalle ripercussioni dei recenti avvenimenti bellici sull'economia globale, che rendono il loro completamento incompatibile con il periodo di eleggibilità della spesa del Programma. L'OI ha manifestato, d'intesa con l'AdG, l'interesse alla prosecuzione della SUS, proponendo una valutazione dell'eventuale finanziamento delle operazioni in parola nell'ambito del prossimo periodo di programmazione, al sussistere di tutti i presupposti e delle necessarie condizioni di finanziabilità e coerenza.

Le previsioni di spesa delle operazioni delegate, riassunte nella seguente tabella, tengono conto della riprogrammazione degli interventi operata dall'OI nel primo semestre del 2022, di quanto previsto nella già citata DGR 414 del 01/09/2022 e del monitoraggio "rafforzato" che la Regione realizza regolarmente.

Tabella 3 - Agenda Urbana Reggio Calabria. Spese incluse nella DdP settembre 2023 e previsioni di spesa a chiusura del Programma

Azione	Dotazione finanziaria	Spese incluse nella DdP settembre 2023	Spesa prevista al 31.12.2023
	a	b	c
4.1.1	6.969.776,31	0,00	1.600.000,00
4.1.2	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
4.1.3	3.600.000,00	0,00	0,00
9.3.2	468.950,00	0,00	468.950,00
9.4.1	468.950,00	0,00	468.950,00
9.6.6	2.344.750,00	0,00	2.344.750,00
10.7.1	13.000.000,00	171.849,80	0,00
10.8.1	500.000,00	171.849,80	500.000,00
14.1.2	374.928,80	0,00	374.929,00
Totale	28.927.355,11	171.849,80	6.957.579,00

La spesa prevista a chiusura del Programma a valere su numerose Azioni risulta nettamente inferiore rispetto alla corrispondente dotazione finanziaria, in considerazione di interventi che, secondo le informazioni trasmesse dall'OI di Reggio Calabria, non possono essere rendicontate sul Programma ai sensi degli orientamenti di cui alla Comunicazione della Commissione (2021/C 417/01) del 14 ottobre 2021.

3 ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE (SNAI) IN CALABRIA

3.1 INQUADRAMENTO DELLA STRATEGIA REGIONALE

La Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese (SNAI), coordinata a livello di governo nazionale dal Comitato Tecnico Aree Interne – CTAI (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione), ed attuata con i Sindaci e i partenariati locali promotori delle strategie locali (Strategie d'Area), si basa sui seguenti pilastri:

- a) il mantenimento e la qualificazione dei servizi di base (servizi sanitari e sociali, mobilità, istruzione);
- b) lo sviluppo e la valorizzazione delle vocazioni e delle risorse locali.

La Regione Calabria ha aderito alla Strategia Nazionale per le Aree Interne e ha proceduto, di concerto e su indicazione del CTAI, all'identificazione di quattro Aree-Pilota:

- 1) **Reventino-Savuto** (14 comuni dislocati fra le province di Catanzaro e Cosenza);
- 2) **Grecanica** (11 comuni della provincia di Reggio Calabria);
- 3) **Sila-Presila Crotonese e Cosentina** (19 comuni dislocati fra le province di Crotona e Cosenza);
- 4) **Versante Ionico Serre** (14 comuni dislocati fra le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria).

Lo strumento di attuazione di tali Strategie, relativamente al cofinanziamento regionale a valere sul POR FESR/FSE 2014/2020, è l'Investimento Territoriale Integrato (ITI), ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con risorse finanziarie per ogni Area pari al doppio (7.480.000 euro) di quelle nazionali (3.740.000 euro).

Con DGR del 27.11.2015 n. 490, l'Amministrazione regionale ha previsto l'avvio della sperimentazione nazionale a partire dalle Aree Reventino-Savuto ("prima" Area definita a livello nazionale) e Grecanica ("seconda" Area), accompagnando e supportando tutte le fasi successive di costruzione e approvazione delle relative Strategie d'Area.

Con successiva DGR 215/2018 sono state approvate le Linee di Indirizzo, redatte dal NR/VVIP in collaborazione con l'ADG, delimitando, peraltro, la geografia dei comuni su cui la Regione si è proposta di intervenire in complementarità con la Strategia Nazionale. L'Amministrazione regionale, infatti, aveva previsto l'integrazione della Strategia di livello nazionale (SNAI), con una Strategia a livello regionale (SRAI), che interveniva nei rimanenti territori classificato a livello nazionale come "area interna". I bandi a valere su risorse POR, con meccanismi gradualisti di premialità per questi comuni, hanno avuto un esito variegato, non sempre performante.

L'attività di definizione delle Strategie e dei relativi interventi, in raccordo con tutte le Amministrazioni nazionali interessate e supportata dal NR/VVIP, nonché la successiva fase di stipula dei quattro Accordi di Programma Quadro (APQ), che danno avvio concreto alla

realizzazione delle operazioni programmate, si sono protratte nel corso degli anni di programmazione, anche perché, dopo il finanziamento della Prima area (Reventino Savuto), in fase successive temporali sono state finanziate dal CIPE la seconda Area (Grecanica) e, a seguire, solo a fine 2018 la terza e quarta Area (Sila-Presila Crotonese e Cosentina e Versante Ionico Serre).

In ragione di tali criticità - per effetto del complesso processo di revisione cui è stato sottoposto il Programma nel corso dell'anno 2020, approvata con Decisione (C) 8335 del 24.11.2020, di cui si è preso atto con la deliberazione della Giunta regionale n. 320 del 26 ottobre 2020 - le risorse destinate al cofinanziamento regionale delle tre Aree Grecanica, Sila-Presila Crotonese e Cosentina e Versante Ionico Serre e alle attività residue sulla SRAI per complessivi 54,6 milioni di euro, sono state rimodulate in favore delle iniziative atte a fronteggiare l'emergenza COVID-19, mentre la relativa copertura di dette Aree sarà garantita dalle risorse FSC.

La stipula degli APQ delle tre nuove Aree è stata avviata entro il 31 dicembre 2021 e conclusa solo nei primi mesi del 2022, nel termine, comunque, previsto dal CIPE a livello nazionale con la firma di tutti i soggetti Sottoscrittori (locali, regionali e nazionali).

Per quanto riguarda la programmazione 2014-2020, nella presente informativa, si darà conto dello stato di attuazione della sola Area Reventino-Savuto per la quale l'APQ è stato siglato a inizi del 2020, e la cui copertura del cofinanziamento regionale continua parzialmente ad essere assicurata dalle risorse del POR Calabria FESR FSE 2014-2020.

Si evidenzia, in ogni caso, che a partire dal mese di maggio 2022 – dopo la riorganizzazione degli uffici della Giunta, in generale, e del Dipartimento Programmazione, in particolare – il nuovo Settore competente, coinvolgendo altresì i RUA, ha intrapreso iniziative di ricognizione ed impulso, attraverso interlocuzioni ed incontri con i Soggetti capofila e la successiva diffusione di strumenti di monitoraggio, al fine di dare accelerazione all'insieme del quadro d'interventi implementato dalla Regione nel suo complesso, di concerto con l'ADG, caratterizzato da ritardi, in parte riconducibili, oltre alle motivazioni nazionali e di concertazione sui territori, anche alle misure di distanziamento sociale derivanti dall'emergenza pandemica del 2020.

Inoltre, al fine di massimizzare le opportunità derivanti dal progetto di "Supporto nell'attuazione delle strategie territoriali nelle Aree Interne delle regioni meno sviluppate d'Italia" della Commissione europea, Direzione generale della Politica regionale e urbana (REGIO), il Settore ha attivato ogni azione utile affinché fosse garantito il supporto alle aree interne regionali, per dare impulso ed accelerazione alle fasi attuative, coinvolgendo i Comuni capofila e favorendo le relazioni tra il gruppo di AT incaricato ed i Comuni, al fine di perseguire una capillare diffusione delle informazioni e del supporto effettivo.

A dicembre 2022 è intervenuta, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 10 dicembre 2022, una variazione della governance, in relazione alle nuove previsioni del CIPE, sul presidio e coordinamento per l'attuazione della SNAI, con diversa attribuzione di competenza decisa in materia, affidata al Dipartimento Agricoltura, fermo restando il concerto con i Dipartimenti competenti e le ADG dei Programmi comunitari.

Nel corso del 2022 l'attività sulla Strategia Aree interne ha riguardato, inoltre, con il supporto e la valutazione del NRVVIP richiesto del Dipartimento Agricoltura delegato alla governance della Strategia, la redazione del Dossier di completamento delle candidature delle aree SNAI al cofinanziamento nazionale per il periodo di programmazione 2021-2027, nel quale si è proceduto all'individuazione delle nuove aree SNAI, in totale tre, tutte istruite positivamente, e due già ammesse alle disponibilità di cofinanziamento a livello nazionale. Il dossier, così come previsto dalle Linee Guida nazionali redatte dal NUVAP-DPCOE, contiene anche l'indicazione per il prosieguo dell'attività delle Aree già individuate per il periodo 2014-2020: attiene, infatti, alla conferma delle quattro Aree, con una lieve ripermimetrazione per un'Area (Versante Ionico-Serre), ai fini, oltre che all'attuazione di quanto già previsto nei singoli APQ, dell'ottenimento delle nuove risorse ad esse assegnate dal CIPE.

Il dossier è stato istruito positivamente e approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e di seguito assunto con Deliberazione dalla Giunta Regionale.

Per l'ottenimento delle nuove risorse a valere CIPE per le precedenti 4 Aree, si è anche provveduto, di seguito, alla selezione degli interventi proposti dalle Aree, approvati dalla Giunta Regionale.

3.2 STATO DI ATTUAZIONE DELL'AREA DEL REVENTINO SAVUTO

Dopo la fase di stipula dell'APQ del 10.02.2020, sono in fase di avvio le operazioni selezionate nell'ambito dell'Area Reventino-Savuto.

Nello specifico, sono in corso le procedure per la richiesta delle anticipazioni a valere sugli interventi infrastrutturali, per cui sono state avviate le convenzioni di finanziamento, riferiti ai settori naturalistico-ambientale e di inclusione sociale (relativi a immobili comunali).

La dotazione finanziaria prevista in favore dell'Area Reventino- Savuto è pari a complessivi 7.480.000 euro.

Per effetto della deliberazione 381 del 09.08.2019, di approvazione dello schema di APQ "Area Interna Reventino-Savuto", è stato definito il quadro finanziario, a copertura delle operazioni da realizzare, che prevede:

- euro 4.780.000 a carico del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- euro 2.700.000 a carico delle risorse del PAC Calabria 2014-2020.

Di seguito si riportano le operazioni ammesse a finanziamento a valere sul POR per ciascuna delle azioni interessate.

Tabella 4 - Area Interna Reventino-Savuto.

Azione	Titolo rocedura	Importo
2.2.1	Pubblica Amministrazione 2.0	250.000
2.3.1	Centro servizi per il potenziamento delle competenze digitali di cittadini ed imprese e spazio <i>co-working</i>	300.000
3.1.1	Progetto Pilota sistema unico di incentivazione (1/2) az. 3.1.1-3.3.4	1.250.000
3.3.4	Progetto Pilota sistema unico di incentivazione (2/2) az. 3.1.1-3.3.4	350.000
3.5.1	La manifattura della conoscenza (1/2) az. 3.5.1-3.7.3	300.000
3.7.3	La manifattura della conoscenza (1/2) az. 3.5.1-3.7.3	200.000
6.7.2	Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate	50.000
6.8.3	Parco didattico energie rinnovabili	350.000
9.3.5	Ristrutturazione, completamento, valorizzazione di strutture residenziali per anziani e disabili	600.000
9.3.6	Formazione di operatori <i>caregiver</i> per sostenere i processi di domiciliarizzazione dell'assistenza nel Reventino Savuto	250.000
9.6.6	Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili e sistemazione di strutture e spazi pubblici per favorire l'animazione sociale e prevenire fenomeni di esclusione sociale	880.000
Totale		4.780.000,00

Si segnala, infine, che l'Autorità di Gestione e il Dipartimento Agricoltura stanno effettuando un'attività di monitoraggio rafforzato sullo stato di attuazione degli interventi, ai fini di una valutazione generale del rischio di mancato completamento entro i termini previsti dei progetti con forte ritardo nella fase di avvio e attualmente inclusi nel Programma 2014-2020. Da tale monitoraggio emerge quanto segue:

- per le operazioni incluse nel progetto "*Ristrutturazione, completamento, valorizzazione di strutture residenziali per anziani e disabili*" a valere sull'azione 9.3.5, nei primi giorni del mese di febbraio 2022, sono state sottoscritte le convenzioni con i soggetti beneficiari ed è stata erogata l'anticipazione. Sulla base dei cronoprogrammi trasmessi, le operazioni finanziate dovrebbero essere completate entro dicembre 2023;
- per le operazioni incluse nel progetto "*Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili e sistemazione di strutture e spazi pubblici per favorire l'animazione sociale e prevenire fenomeni di esclusione sociale*", a valere sull'azione 9.6.6, a seguito della stipula delle convenzioni, sono state erogate le anticipazioni in favore dei Comuni beneficiari;

- per gli interventi a valere sull'Asse 3 (Azioni 3.1.1, 3.3.4, 3.5.1, 3.7.3) si riscontrano forti ritardi attuativi tali da mettere a rischio la conclusione delle attività entro i termini di ammissibilità della spesa sul Programma. Tuttavia, sono in corso interlocuzioni tra il Dipartimento competente e i Comuni attuatori per gli interventi relativi a *La manifattura della conoscenza*, (beneficiari i Comuni Soveria Mannelli e Serrastretta), peraltro di importo contenuto, relativi all'acquisizione di forniture a potenziamento di centri servizi per imprese già realizzati, al fine di terminare i previsti investimenti, di rapida realizzazione, entro fine 2023, per come dagli stessi Enti proposto e argomentato per iscritto.
- per gli altri interventi si sta procedendo a interlocuzioni costanti con i Settori competenti, con l'obiettivo di definire una immediata attivazione delle Convenzioni non ancora perfezionate, con la conclusione delle attività entro i termini di eleggibilità del Programma o, in alternativa, l'opportunità di valutare, di concerto con l'AdG, l'eventuale spostamento, previa verifica dell'ammissibilità degli interventi, sul PR 2021-2127, in linea con le previsioni dell'Accordo di Partenariato, nell'OP 5, Azione 5.2.1.

4 MISURE ATTIVATE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19

4.1 QUADRO GENERALE

La Commissione Europea, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 460/2020 e del Regolamento (UE) 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei fondi strutturali, finalizzato a favorire l'utilizzo dei fondi, in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia. Le principali novità hanno riguardato:

- la temporanea possibilità di innalzare il tasso di cofinanziamento UE al 100% per l'anno contabile 2020-2021 estesa, successivamente, anche per il periodo contabile 2021-2022 dal Reg. (UE) 562/2022 del 6 aprile 2022;
- l'ampliamento della possibilità di trasferimento di risorse tra i Fondi e programmi per l'annualità di impegno 2020;
- l'eliminazione degli obblighi di concentrazione tematica;
- le misure di semplificazione con riferimento alla valutazione ex ante degli strumenti finanziari e sui controlli;
- la piena coerenza con le misure del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, in particolare con riferimento alle imprese in difficoltà.

In tale scenario si è collocata la revisione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 (di seguito Programma), effettuata, nel corso del 2020, con l'obiettivo, fra l'altro, di mobilitare risorse non ancora impegnate da destinare al finanziamento di misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale causata dal COVID-19, anche in attuazione dell'accordo stipulato con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

In virtù di detto accordo, sono stati individuati complessivi 500 mln di euro, di cui 340 a valere sugli Assi cofinanziati dal FESR e 160 mln di euro a valere su quelli cofinanziati dal FSE, da destinare alla priorità di seguito individuate: Emergenza sanitaria (140 mln di euro); Istruzione e formazione (45 mln di euro); Attività economiche (180 mln di euro); Lavoro (100 mln di euro); Sociale (35 mln di euro).

4.2 STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE ATTIVATE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19

Ad oggi - ricorrendo anche alla possibilità, prevista nell'ambito del citato accordo, di portare a rendicontazione sui Fondi strutturali le spese anticipate dallo Stato per fronteggiare l'emergenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 242, comma 1, del decreto Rilancio – sono state attivate procedure per oltre 590 mln di euro che hanno prodotto spese per circa 332 mln di euro ed una spesa attesa, al 31 dicembre 2023, di ulteriori 206 mln di euro (cfr. tabella).

Tabella 5 - Procedure attivate e spese certificate riferibili alle misure per fronteggiare l'emergenza covid-19

Asse	Fondo	Azione	Titolo procedura	Importo Procedura	Impegni	Pagamenti	Spese certificate al 30.09.23	Spese previste al 31.12.23	Incremento atteso
1	FESR	1.6.1	Acquisto di n. 10 diffusori di agenti igienizzanti completi di soluzioni battericide	165.505	163.850	134.303	134.303	134.303	0
1	FESR	1.6.1	Fabbisogni delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere necessari a rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica	61.304.221	0	0	0	61.304.221	61.304.221
1	FESR	1.6.1	Spese sostenute per le forniture di vaccini da COVID-19 destinati alla Regione Calabria, per il tramite dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia"	33.849.541	33.849.541	33.849.541	33.849.541	33.849.541	0
1	FESR	1.6.1	Spese sanitarie dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza per fronteggiare l'emergenza COVID - 19	3.838.140	3.391.592	2.913.620	2.745.336	3.838.140	1.092.804
1	FESR	1.6.1	Spese sanitarie dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria - Grande Ospedale Metropolitano - per fronteggiare l'emergenza COVID 19 - Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria Grande Ospedale Metropolitano	8.193.387	6.875.534	6.875.534	6.678.184	8.193.387	1.515.204
1	FESR	1.6.1	Realizzazione del Sistema Integrato di Soccorso Sanitario Extraospedaliero della Regione Calabria. Acquisizione apparecchiature ed attrezzature sanitarie, device, sistemi per il soccorso, dispositivi medici per l'allestimento dei mezzi di soccorso (Ambulanze)	13.955.000	0	0	0	13.955.000	13.955.000
1	FESR	1.6.1	Spese sanitarie già sostenute dalle Aziende del Sistema Sanitario Regionale	32.968.472	0	0	0	25.000.000	25.000.000
3	FESR	3.2.1	Avviso pubblico contributo una tantum alle imprese che hanno subito gli effetti dell'emergenza Covid-19 a seguito della sospensione dell'attività economica ai sensi dei D.P.C.M. 11/03/2020 e 22/03/2020	30.084.000	30.084.000	28.582.800	28.592.800	28.592.800	0
3	FESR	3.2.1	Avviso pubblico Lavora Calabria. Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19	12.433.408	12.433.408	12.013.224	12.013.224	12.013.224	0

Asse	Fondo	Azione	Titolo procedura	Importo Procedura	Impegni	Pagamenti	Spese certificate al 30.09.23	Spese previste al 31.12.23	Incremento atteso
3	FESR	3.2.1	Avviso pubblico Riapri Calabria (II Edizione) - Contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19	32.174.780	32.175.500	29.537.812	32.034.000	32.034.000	0
3	FESR	3.2.1	Strumenti di ingegneria finanziaria - Fondo Calabria Competitiva (FCC). Emergenza COVID 19 - Misure di aiuto Imprese e competitività Sistema Produttivo Regionale	90.000.000	90.000.000	90.000.000	87.500.000	87.500.000	0
3	FESR	3.2.1	Avviso pubblico Riapri Calabria (II^ Edizione bis) - Contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19	3.616.500	3.616.500	3.502.145	3.502.145	3.502.145	0
3	FESR	3.2.1	Costituzione Fondo per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19 (Riapri Ter)	17.791.073	17.791.073	17.594.100	17.602.100	17.602.100	0
9	FESR	9.3.8	Realizzazione del Sistema Integrato di Soccorso Sanitario Extraospedaliero della Regione Calabria.	49.973.640	0	19.453	0	49.973.640	49.973.640
9	FESR	9.3.8	Progetto Rete Regionale "Case della Salute"	10.026.360	10.026.360	2.631.301	2.631.301	7.074.208	4.442.907
8	FSE	8.6.1	Ammissione a rendicontazione delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza COVID-19 ex art. 22 Decreto-Legge 17 Marzo 2020 n. 18	63.031.082	63.031.082	63.029.255	63.029.936	63.029.936	0
8	FSE	8.6.1	Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale o per mantenere i livelli di occupazione in seguito all'emergenza Covid-19	56.573.169	5.449.650	4.713.137	4.377.863	40.000.000	35.622.137
10	FSE	9.3.6bis	Piano di comunicazione per la promozione della campagna vaccinale "Io mi vaccino perché"	396.598	131.598	99.500	99.500	99.500	0
10	FSE	9.3.6bis	Avviso pubblico: Misura di solidarietà Calabria - Erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19	9.440.876	7.728.859	2.033.501	1.643.994	8.945.614	7.301.620

Asse	Fondo	Azione	Titolo procedura	Importo Procedura	Impegni	Pagamenti	Spese certificate al 30.09.23	Spese previste al 31.12.23	Incremento atteso
10	FSE	9.3.6bis	Interventi volti a potenziare e supportare il personale del Sistema Sanitario Regionale (SSR) per il trattamento dei pazienti con COVID-19	22.000.000	16.177.852	16.067.113	16.067.113	16.067.113	0
10	FSE	9.3.6bis	Protocolli di Intesa partecipazione dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta alla prosecuzione della campagna vaccinale anti sarscov-2 secondo il vigente Piano Regionale, finalizzata ad incentivare una maggiore copertura vaccinale nella popolazione generale DCA133/2021 DCA 136/202	12.600.000	2.522.154	2.522.154	2.522.154	4.000.000	1.477.846
12	FSE	10.1.1	Accordo Quadro tra la Regione Calabria ed il MIUR (USR) contenente le linee di indirizzo per l'adozione di una "misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19"	3.759.478	3.416.718	3.379.496	3.315.984	3.370.984	55.000
12	FSE	10.1.1	Avviso pubblico "A scuola di inclusione" - Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all'integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)	5.874.760	368.193	317.176	0	4.800.000	4.800.000
12	FSE	10.5.2	Misura aggiuntiva per il finanziamento di borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, risultati idonei non beneficiari nelle graduatorie definitive delle Università calabresi a.a. 2021-2022	13.732.311	13.425.220	13.413.294	13.413.294	13.413.294	0
12	FSE	10.5.2	Misura aggiuntiva per il finanziamento di borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, risultati idonei non beneficiari nelle graduatorie definitive delle Università calabresi a.a. 2022-2023	4.567.689	0	0	0	0	0
TOTALE				592.349.990	352.658.684	333.228.459	331.752.773	538.293.151	206.540.378

4.3 STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE ATTIVATE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 A VALERE SUGLI ASSI COFINANZIATI DAL FESR

Di seguito, con riferimento ai corrispondenti Assi del FESR, si riporta il dettaglio dello stato di attuazione delle misure attivate dall'Amministrazione regionale per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in gran parte già regolarmente completate:

- *Acquisto di 10 diffusori di agenti igienizzanti completi di soluzioni battericide, a valere sull'azione 1.6.1, per un costo ammesso pari a euro 165.505. I dieci diffusori sono stati acquistati per una spesa finale di euro 0,13 mln di euro;*
- *Spese sanitarie sostenute dalle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) dalle Aziende Ospedaliere (AO) e dalle Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) per fronteggiare l'emergenza COVID-19. Sulla base dell'analisi dei fabbisogni inclusi nel Piano di riordino della rete ospedaliera, sono state previste iniziative finalizzate all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, apparecchiature mediche acquistate (ventilatori, letti, monitor, ecc.); medicinali acquistati in relazione al test e al trattamento di COVID-19, ivi inclusi i kit di test, antivirali e altri materiali di consumo.*

A seguito dell'acquisizione della documentazione a supporto, sono state avviate le prime verifiche di ammissibilità ed è stato fornito il necessario supporto agli Enti interessati per la compilazione del formulario di progetto e la predisposizione del file in excel delle spese sostenute. Laddove la documentazione a supporto è risultata completa è stata avviata la procedura di imputazione al Programma al termine della quale sono seguite le fasi di censimento delle spese sul SIURP ed il successivo avvio delle stesse ai controlli di I livello propedeutici alla certificazione delle spese risultate ammissibili.

Da una prima stima, il volume complessivo delle spese sostenute dovrebbe consentire, entro il 31 dicembre 2023, di certificare 35/40 mln di euro.

- *Nuovi fabbisogni espressi dalle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) dalle Aziende Ospedaliere (AO) e dalle Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU). Ai sensi della DGR 328 del 2 novembre 2020, è stato completato l'iter procedurale per acquisire i fabbisogni dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale in risposta all'emergenza COVID-19 in termini di interventi volti a rafforzare e potenziare il sistema sanitario regionale e a supportare il personale ospedaliero per il trattamento dei pazienti con COVID-19. Acquisite le prime informazioni in ordine alle esigenze manifestate di carattere generale, con l'obiettivo di circoscrivere l'elenco delle spese considerate ammissibili e facilitare l'esatta individuazione dei fabbisogni, è stato definito l'elenco delle voci di costo fra le quali si segnalano le seguenti: Tac, Ecografi, Ecocardio, Angiografo, Elettrocardiografi portatili, Respiratori pediatrici, ecc. Acquisite le richieste da parte degli Enti interessati, per un valore complessivo di oltre 100 mln di euro, con decreto n. 7010 del 22 maggio 2023, è stata nominata la Commissione di Valutazione, che ha concluso i lavori lo scorso 16 giugno. Rispetto a tale importo, con successivo decreto n. 9203 del 28 giugno 2023, nel prendere atto degli esiti della valutazione da parte della Commissione, è stata approvata la graduatoria ed è stato assunto il relativo impegno di spesa per complessivi 61,3 mln di euro. Ha poi fatto seguito: la*

sottoscrizione delle convezioni con le Aziende interessate e l'erogazione delle prime anticipazione cui seguirà l'avvio delle procedure di acquisto are attrezzature e macchinari sul mercato elettronico;

- *Spese sostenute per le forniture di vaccini da COVID-19 destinati alla Regione Calabria, per il tramite dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia*". Al riguardo, si segnala che con nota prot. n. 541529 del 2 dicembre 2022, l'Autorità di Gestione (AdG) ha aderito alla richiesta formulata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (con nota prot. n. 0025249 del 25 novembre 2022) manifestando il proprio interesse ad imputare al Programma le spese sostenute per le forniture di vaccini da COVID-19 destinati alla Regione Calabria, per il tramite dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, in prosecuzione della Campagna vaccinale del "Commissario per l'Emergenza COVID-19". Successivamente è stato acquisito il progetto ai fini del rilascio del parere di coerenza programmatica da parte dell'Autorità di Gestione del Programma. Si è poi proceduto alla sottoscrizione della convenzione tra la regione Calabria e l'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, cui è seguito l'adozione del decreto di imputazione al Programma. A completamento dei controlli di I livello da parte dei Revisori, effettuati in loco presso la sede del beneficiario, la relativa spesa, pari a 33,8 mln di euro, è stata inclusa nella domanda di pagamento finale del periodo contabile 2022-2023.
- *Avviso pubblico "Riapri Calabria - Contributo una tantum alle imprese che hanno subito gli effetti dell'emergenza COVID-19, a seguito della sospensione dell'attività economica ai sensi dei D.P.C.M. 11.03.20 e 22.03.2020"*, pubblicato nel mese di maggio 2020, a valere sull'azione 3.2.1, per un importo originario programmato di 40 mln di euro. Tale Avviso è stato finalizzato ad offrire un sostegno alla liquidità delle microimprese operanti sul territorio regionale attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto in conformità con il "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*". In favore delle 15.032 imprese complessivamente ammesse è stato erogato un contributo di 2.000 euro per un costo ammesso pari a 30,1 mln di euro che, a chiusura dell'Avviso, ha prodotto una spesa ammissibile di 28,6 mln di euro;
- *Avviso pubblico "Riapri Calabria (II^ Edizione) - Contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* approvato nel mese di novembre 2020, a valere sempre sull'azione 3.2.1, per un importo pubblico ammesso pari a 32,2 mln di euro. Anche tale Avviso è stato finalizzato ad offrire un sostegno alla liquidità delle microimprese operanti sul territorio regionale attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto, pari a 1.500,00 euro. A chiusura delle attività di valutazione, anche a seguito del riesame di numerose istanze pervenute, sono state finanziate 21.450 operazioni per un costo finale pari a 32,2 mln di euro e pagamenti per 32,03 mln di euro. A conclusione dell'Avviso, sono state 21.356 imprese per una spesa pari a poco più di 32 mln di euro;

- *Avviso pubblico “Riapri Calabria (II Edizione bis) - Contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, a valere sempre sull'azione 3.2.1, per un costo ammesso pari a 3,6 mln di euro. A chiusura delle attività di valutazione, sono state sostenute 2.349 per una spesa di 3,5 mln di euro;*
- *Avviso pubblico “Lavora Calabria - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19”, pubblicato nel mese di giugno 2020, a valere sull'azione 3.2.1, per un costo ammesso di 12,4 mln di euro. Tale Avviso ha sostenuto le imprese con un fatturato, relativo all'anno 2019, superiore a 80.000 euro, attraverso il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare eventuali licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. A conclusione delle attività di valutazione e del successivo riesame delle istanze pervenute, a chiusura dell'avviso, sono state 2.320 imprese per una spesa pari a poco più di 12 mln di euro;*
- *Fondo Calabria Competitiva (FCC) – “Emergenza covid 19 - Misure di aiuto Imprese e competitività Sistema Produttivo Regionale”, a valere sull'azione 3.2.1, per un importo originario di 40 mln di euro. Tale Fondo ha garantito, in favore delle Micro e Piccole imprese, la liquidità necessaria per contrastare gli effetti dannosi arrecati dall'epidemia, per preservare la continuità dell'attività economica, nonché i livelli occupazionali, attraverso la concessione di finanziamenti (da 15.000 a 80.000 euro) rimborsabili, a tasso agevolato fisso pari allo 0,69% annuo, entro i 5 anni successivi. A seguito della chiusura dello sportello per la presentazione delle domande (1° febbraio 2021) sono state ammesse a finanziamento 648 PMI che hanno assorbito interamente la dotazione assegnata e che, alla data del 31 dicembre 2021 hanno consentito di certificare 40 mln di euro.*

Con DGR 34/2022 la Giunta regionale ha disposto il potenziamento del fondo con l'apporto di ulteriori 50 mln di euro. Con la citata deliberazione, è stato disposto, altresì, di non procedere alla valutazione delle domande già presentate e non esaminate, per esaurimento dei fondi, alla data di chiusura dello sportello precedente, perché non più rispondenti in termini di attualità ai parametri economico/finanziari, ma è stato demandato al Soggetto Gestore (Fincalabria) di riaprire lo sportello (a partire dal 1° marzo 2022) per acquisire nuove domande di finanziamento. A chiusura dello sportello (30/05/2022), sono state ammesse a finanziamento n. 860 imprese che hanno consentito di assorbire anche le ulteriori risorse messe a disposizione del Fondo. Entro il 31 dicembre 2022 sono state certificate complessivamente 87,5 mln di euro;

- *Costituzione Fondo per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19 (Riapri Ter), per un costo ammesso pari a 17,9 mln di euro. Detta procedura, originariamente finanziata con risorse nazionali (art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176), ai sensi dell'art. 65, paragrafo 10, del Reg. (UE) 1303/2013, è stata successivamente imputata al Programma, a valere sull'azione 3.2.1, consentendo di certificare, entro il 31 dicembre 2022, ulteriori 17,9 mln di euro.*

Tale procedura, pertanto, è stata trattata ai sensi dell'articolo 242, comma 1, del decreto Rilancio che prevede la possibilità di portare a rendicontazione a valere sui Fondi strutturali le spese emergenziali anticipate dallo Stato: al comma 2 dello stesso articolo è previsto, altresì, che *“le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1, sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi”*;

- **Progetti Rete Regionale “Case della Salute”, per un costo ammesso di 49 mln di euro.** Si tratta di 6 operazioni selezionate ai sensi dell'art. 65, par. 6, del Reg. (UE) 1303/2013, originariamente finanziate con le risorse del PAC 2007-2013. In data 20/08/2021 è stata disposta l'imputazione al Programma con conseguente modifica della corrispondente fonte di finanziamento dal PAC 2007/2013 al Programma. Le Aziende Sanitarie beneficiarie degli interventi sono alle prese con la definizione della progettazione esecutiva propedeutica alla successiva fase di consegna dei lavori con la sola eccezione del Comune di Chiaravalle (8,1 mln euro) e di Crotona (5,5 mln di euro) che hanno già sottoscritto la nuova convenzione con la Regione Calabria e aggiudicato la gara ed avviato i lavori. In favore di tali beneficiari è stata erogata la prima anticipazione pari al 30% dell'importo complessivo. Entro il 31 dicembre 2023 si prevede di certificare le spese della progettazione per tutti gli interventi finanziati e quelle relative ad uno/due SAL per un valore complessivo stimato in circa 10 mln di euro. Le 6 operazioni finanziate, che sicuramente non saranno completate entro dicembre 2023, per importo e tipologia, potranno essere completate con le risorse del nuovo Programma 21/27. Per tale ragione, nel corso dei primi mesi dell'anno 2023, le risorse non spendibili entro il 31 dicembre 2023 sono state disimpegnate e rese disponibili.

Le risorse rese disponibili per effetto del disimpegno effettuato sui 6 progetti delle case della salute sono state riorientate in favore del progetto teso alla *“Riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari”*, a valere sull'azione 9.3.8, per un importo complessivo di circa 50 mln di euro, nell'ambito del quale è previsto:

- a) **l'acquisto di 60 nuove ambulanze**, per un costo pari a circa 11,5 mln di euro;
- b) **la realizzazione di quattro centrali tecnologiche 118 e 116117**, per un importo pari a poco più di 36 mln di euro;
- c) **la realizzazione di due centrali operative** per un importo pari a 2,4 mln di euro.

Il soggetto beneficiario, cui sarà affidato il compito di realizzare il progetto in questione, sarà l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in qualità di Azienda capofila, delegata dall'Azienda per il Governo della Sanità Calabrese – Azienda Zero, previa specifica delibera n. 3 del 26 aprile 2023 ed accordo stipulato tra Azienda Zero ed ASP Cosenza in data 02 maggio 2023.

4.4 STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE ATTIVATE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 A VALERE SUGLI ASSI COFINANZIATI DAL FSE

Sugli Assi cofinanziati dal FSE, le procedure attivate, in gran parte già regolarmente completate, per fronteggiare l'emergenza COVID-19 sono le seguenti:

- *Avviso pubblico per la presentazione di domande di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ex art. 22 D.L. n. 18 del 17.03.2020*, per un costo ammesso pari a 65 mln di euro, a valere sull'Azione 8.6.1 del Programma. Si tratta di una misura prevista dall'art. 22 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e modificato dal Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, la cui ammissione al Programma è stata disposta con decreto n. 6426 del 21/06/2021. Anche in tal caso, si configura come operazione rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 242, comma 1, del decreto Rilancio che prevede la possibilità di portare a rendicontazione a valere sui Fondi strutturali le spese emergenziali anticipate dallo Stato. L'attivazione di detta misura ha consentito di includere poco più di 63 mln di euro nella domanda finale di pagamento intermedio del periodo contabile 2020-2021;
- *Piano di comunicazione per la promozione della campagna vaccinale "Io mi vaccino perché"*, a valere sull'azione 9.3.6bis, per un costo ammesso pari a 0,4 mln di euro. Tale piano, approvato nel mese di maggio 2021, è stato finalizzato alla realizzazione di interventi volti a fornire informazioni a tutte le categorie sociali sugli effetti del nuovo Coronavirus, sui rischi da contagio, e le misure di comportamento volte a prevenirli, nonché all'avvio di una campagna informativa diretta a stimolare i cittadini a sottoporsi con fiducia alla campagna di vaccinazione. A chiusura del progetto sono stati certificati poco meno di 100 mila euro;
- *Avviso "Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale o per mantenere i livelli di occupazione in seguito all'emergenza COVID-19"*, a valere sull'azione 8.6.1, per un importo originario di 35 mln di euro.

Tale avviso prevede la concessione di aiuti in "de minimis" per le attività di riqualificazione e formazione del personale dell'impresa e di aiuti sui costi salariali lordi del personale. A chiusura dello sportello per la trasmissione formale delle domande, fissata al 12 aprile 2022, sono pervenute 1558 domande per un valore complessivo di oltre 100 mln di euro. Sono risultate ammesse e finanziate le prime 458 operazioni in relazione alle risorse originariamente stanziare. Sono poi risultate ammesse ma non finanziate, per carenze di risorse, ulteriori 1040 operazioni per un valore complessivo pari a circa 65 mln di euro. Poiché le risorse originariamente programmate non consentivano di far fronte all'elevato numero di domande pervenute, con DGR n. 415/2022, è stato disposto il potenziamento dell'azione con l'apporto di ulteriori 21,6 mln di euro: pertanto, al momento, tale avviso può contare su una dotazione complessiva pari a circa 56 mln di euro. Tenuto conto delle criticità registrate in fase

di attuazione, per effetto sia delle rinunce nel frattempo sopravvenute sia della riduzione del numero dei lavoratori avviati e/o da avviare alla formazione, ai fini del riconoscimento alle imprese beneficiarie del contributo assentito, ha indotto il competente Dipartimento a rivedere al ribasso le previsioni su tale avviso. Entro dicembre, potranno essere certificati, ottimisticamente, non più di 20 mln di euro;

- *Procedura per il rafforzamento della campagna vaccinale per il contrasto all'emergenza COVID-19 per un costo ammesso pari a 12,6 mln di euro.* Tale procedura, a valere sull'azione 9.3.6bis, prevede il riconoscimento di una remunerazione in favore di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta che vorranno aderire al fine di aumentare le performance di copertura nella vaccinazione anti SARS-COV-2, incentivando le inoculazioni dei vaccini nella popolazione.

Con Decreto del Commissario ad Acta n. 133 del 27 dicembre 2021 (rettificato e integrato con successivo DCA n. 136 del 28 dicembre 2021) è stata disposta l'approvazione dei "Protocolli di Intesa per la partecipazione dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta alla prosecuzione della campagna vaccinale anti sars-cov-2 secondo il vigente Piano Regionale, finalizzata ad incentivare una maggiore copertura vaccinale nella popolazione generale", sottoscritti il 28 dicembre 2021 tra le parti interessate. Sono in corso le attività di ricognizione delle spese sostenute da parte delle ASP (al momento stimate in oltre 4 mln di euro) e sistematizzazione della relativa documentazione a supporto, da inviare al competente Dipartimento "*Tutela della salute e servizi sociali e socio sanitari*", ai fini delle successive verifiche propedeutiche all'inclusione di dette spese nelle prossime domande di pagamento, al momento stimate in poco più di 4 mln di euro ma che potrebbe aumentare sensibilmente;

- *Interventi volti a potenziare e supportare il personale del Sistema Sanitario Regionale (SSR) per il trattamento dei pazienti con COVID-19.* Si tratta di una procedura originariamente finanziata con le risorse del PAC 2014/2020, per un importo complessivo pari a 22 mln di euro. Con decreto del Commissario ad Acta, di presa d'atto delle DGR 567/2021 e 574/2021 e contestuale avvio della fase ricognitiva presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale volte ad accertare e quantificare le spese per nuovo lavoro, lavoro supplementare e compensi aggiuntivi connessi alla pandemia COVID-19", sono state approvate le Linee Guida, lo schema di Convenzione e la scheda di rendicontazione dei compensi aggiuntivi. A seguito dell'assunzione del corrispondente impegno, l'Amministrazione ha provveduto a trasferire le risorse alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Si tratta ora di completare la procedura di imputazione al Programma: acquisito il parere di coerenza programmatica, potrà essere adottato il decreto di imputazione al Programma a seguito del sarà possibile censire la spesa sul SIURP ed avviare la stessa ai controlli per la successiva inclusione di dette spese nelle prossime domande di pagamento;
- *Erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19.* Si tratta di una procedura originariamente finanziata con le risorse del PAC 2014/2020, per un importo complessivo pari a 9 mln di euro. Mediante l'avviso in oggetto l'Amministrazione regionale ha inteso sostenere i nuclei familiari in difficoltà più esposti agli effetti

economici conseguenti all'emergenza derivante dalla contingente epidemia COVID-19 attraverso il riconoscimento di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari, prodotti per l'igiene, beni di prima necessità, nonché per l'acquisto di farmaci e parafarmaci, da parte dei Comuni. Per dare attuazione all'operazione a regia regionale denominata "*Misura di solidarietà Calabria*" la Regione Calabria ha sottoscritto apposita convenzione con i comuni calabresi. L'attuazione dell'intervento è stata articolata nelle seguenti fasi:

- stipula delle convenzioni tra la Regione Calabria e ciascun Comune che aderirà all'iniziativa, quale beneficiario ed attuatore dell'operazione a regia regionale. L'Amministrazione regionale sovrintende al rispetto della Convenzione, verifica l'effettiva attuazione dell'operazione e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;
- adozione dell'Avviso pubblico da parte dei Comuni interessati rivolto ai nuclei familiari per l'erogazione di misure per il sostegno e la solidarietà alimentare, dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19;
- predisposizione della manifestazione di interesse rivolta alle famiglie e destinata ai Servizi Sociali dei Comuni di appartenenza finalizzata all'assegnazione dei buoni spesa.

L'operazione è conclusa e sono in corso le erogazioni dei saldi a seguito del controllo documentale. Completato l'iter procedura di imputazione al Programma, ai sensi dell'art. 65, paragrafo 10, del Reg. (UE) 1303/2013, a valere sull'azione 9.3.6bis, sulle spese in questione sono in corso i controlli di I livello. Quelle che risulteranno ammissibili al termine di tali verifiche saranno incluse nelle domande di pagamento che saranno predisposte nell'arco dell'anno 2023;

- *Accordo Quadro tra la Regione Calabria ed il MIUR (USR) contenente le linee di indirizzo per l'adozione di una "Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19"* a valere sull'azione 10.1.1, per un costo ammesso di 5,3 M€. Sono stati assunti impegni e sostenuti pagamenti di pari importo (pari a circa 3,5 mln di euro) e, a chiusura, sono state certificate spese per 3,4 M€;
- *Avviso pubblico "A scuola di inclusione" - Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del covid 19 e all'integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)*, a valere sull'azione 10.1.1 per un costo ammesso di 25 mln di euro. Tale Avviso, approvato in data 9 giugno 2021, mira a prevenire il rischio di abbandono prematuro della scuola, anche in seguito agli effetti della pandemia da COVID-19 e a favorire l'integrazione e l'inclusione scolastica attraverso la realizzazione di percorsi che promuovano l'inserimento attivo a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali (BES), certificabili e non certificati e di attività dirette agli studenti, alle loro famiglie ed ai docenti per il superamento e la rimozione di tutti gli ostacoli di apprendimento e di partecipazione. A seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva sono state ammesse 106 interventi a fronte dei 111 presentati, per un impegno complessivo di circa 14 mln di euro. In virtù delle numerose

rinunce nel frattempo pervenute sono stati assunti impegni per 3,4 mln di euro e pagamenti di pari importo che hanno prodotto spese per poco meno di 3,2 mln di euro;

- *Misura aggiuntiva per il finanziamento di borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, risultati idonei non beneficiari nelle graduatorie definitive delle Università calabresi a.a. 2021-2022 e 2022-2023, per un importo complessivo pari a 18,3 mln di euro.*

Con l'obiettivo di anticipare gli effetti ed i tempi necessari per finalizzare una nuova proposta di revisione del Programma nel suo complesso e garantire il massimo assorbimento delle risorse entro il 31 dicembre 2023, l'Autorità di Gestione ha inteso sottoporre al CdS una proposta di riprogrammazione con l'obiettivo di potenziare la dotazione finanziaria dell'azione 10.5.2, di ulteriore 18 mln di euro, in modo da garantire, unitamente alle risorse già disponibili, la completa copertura delle "borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità" per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023.

5 STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014/2020

A seguire sono riportate, per ciascuna misura, le informazioni di sintesi relative all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario. Gli importi sono comprensivi dei dati finanziari relativi ai trascinamenti derivanti dal PSR 2007-2013.

Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione. La misura prevede la realizzazione di attività di formazione ed informazione e individua quali soggetti beneficiari gli enti/organismi con finalità formative/informative. Gli avvisi per la concessione di agevolazioni hanno consentito la selezione e il finanziamento di progetti/beneficiari per impegni giuridicamente vincolanti pari ad euro 6.262.106,97 al netto delle revoche/economie intervenute durante la gestione dei progetti.

Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole. Il bando per la concessione del sostegno agli enti o organismi accreditati, per i servizi di consulenza alle imprese è scaduto il 26 luglio 2019. Sono stati finanziati progetti/beneficiari, per impegni giuridicamente vincolanti pari ad euro 5.012.977,33 al netto delle revoche/economie intervenute durante la gestione dei progetti.

Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Sono stati pubblicati i bandi destinati alle organizzazioni di agricoltori per la nuova adesione degli associati a regimi di qualità nonché per il sostegno alle attività di informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e BIO. Sono stati finanziati 26 progetti con impegni giuridicamente vincolanti pari a euro 12.186.441,94 al netto delle revoche/economie intervenute durante la gestione dei progetti.

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. La misura 4 è destinataria della dotazione maggiormente consistente del programma. A fronte dei bandi pubblicati comprese le risorse per la *next generation* sono stati finanziati 2.051 progetti con impegni giuridicamente vincolanti pari ad euro 324.799.255,59 di cui 23.661.696,09 NGEU.

Misura 5 - Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali/eventi catastrofici e prevenzione. I beneficiari della misura sono i Consorzi di bonifica regionali che hanno ottenuto il sostegno per la realizzazione di interventi per un importo di euro 4.138.337,58.

Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese. La misura sostiene l'avviamento di nuove imprese condotte da giovani agricoltori, le start-up innovative e la creazione e sviluppo di attività extra - agricole. Sono stati finanziati interventi con impegni giuridicamente vincolanti pari a euro 49.436.544,47. Relativamente al bando destinato all'avviamento di nuove imprese e giovani, per l'annualità 2018, con una dotazione finanziaria assegnata di 23 M€, è stata pubblicata la graduatoria definitiva ad Agosto 2023, e si stanno trasmettendo le lettere di concessione del contributo ai beneficiari.

Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. La misura sostiene interventi nel campo della stesura e aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni nonché

dei piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000; la realizzazione di infrastrutture su piccola scala, compresi gli interventi nelle energie rinnovabili; la banda larga e i servizi locali di base. Beneficiari sono gli enti pubblici, le imprese e i soggetti privati. Sono stati finanziati interventi, per euro 26.840.201,50 al netto delle revoche/economie intervenute durante la gestione dei progetti.

Misura 8 - Investimenti in sviluppo di aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste. La misura prevede una serie di sottointerventi: l'imboschimento dei terreni non agricoli; la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi e calamità naturali; gli investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale ed il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali; gli investimenti nelle filiere bosco-legno e agro-energie. Soggetti beneficiari sono gli enti pubblici, i soggetti detentori di superfici forestali e le PMI. I bandi pubblicati hanno consentito il sostegno di n. 355 progetti per un importo di euro 65.737.735,04.

Misura 9 - Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nel settore agricolo. La misura ha l'obiettivo di favorire i processi di aggregazione stabile degli operatori agricoli, in un contesto come quello regionale fortemente caratterizzato dalla "micro" dimensione aziendale, ai fini di dare impulso all'aggregazione e all'organizzazione dell'offerta sui mercati, di migliorare l'integrazione delle aziende agricole nelle filiere agroalimentari e di creare nuovo valore aggiunto ed una più equa distribuzione dello stesso tra gli agricoltori. Sono beneficiari della misura le Associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo che rientrano nella definizione di PMI ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE e che sono ufficialmente riconosciute dalle Autorità Competenti ai sensi della normativa unionale. L'avviso per la concessione del sostegno è attualmente in fase di condivisione con il Partenariato Socio Economico.

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali. Il sostegno della misura è finalizzato al raggiungimento del seguente obiettivo generale: conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima con riferimento specifico ai fabbisogni della Regione Calabria. La misura sostiene gli agricoltori nell'introduzione e lo sviluppo di pratiche agricole che concorrono a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e/o che favoriscono la resilienza e l'adattamento degli ecosistemi; inoltre, si prefigge la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali e della biodiversità animale e vegetale nonché il recupero e la conservazione di razze in via di estinzione e di specie vegetali a rischio di erosione genetica. Sono stati concessi premi ad agricoltori o associazioni di agricoltori per una spesa di euro 134.460.007,85.

Misura 11 - Agricoltura biologica. L'obiettivo della misura è quello di incoraggiare sempre più gli agricoltori ad introdurre e mantenere tecniche di coltivazione e di allevamento compatibili con l'ambiente ed in grado di agire a favore della mitigazione dei cambiamenti climatici ed allo sviluppo dell'adattamento e della resilienza agli stessi. Con l'adozione e la diffusione delle tecniche dell'agricoltura biologica, la Regione Calabria persegue le seguenti finalità: assicurare un sistema di gestione delle tecniche agricole rispettosa degli ecosistemi

e dei cicli naturali e mantenere o migliorare le condizioni del suolo, dell'acqua, delle piante e degli animali; salvaguardare la biodiversità animale e vegetale; sostenere un uso responsabile delle risorse naturali (acqua, suolo, sostanza organica e aria); tendere alla produzione di una grande varietà di alimenti che rispondano alla domanda dei consumatori moderni. Sono stati concessi premi ad agricoltori o associazioni di agricoltori per una spesa di euro 392.315.529,98.

Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. L'obiettivo della Misura è garantire il presidio e la salvaguardia del territorio agricolo al fine di assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e la prevenzione di fenomeni di abbandono delle zone interne, anche per evitare fenomeni di dissesto idrogeologico e mitigare il rischio incendi. La misura prevede la corresponsione, alle aziende agricole singole o associate, di un'indennità a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dagli svantaggi naturali e/o da eventuali vincoli. Sono stati concessi premi per una spesa di euro 82.566.830,14 di cui euro 28.531.395,14 per next generation.

Misura 14 - Benessere degli animali. La Misura è finalizzata alla realizzazione di sistemi di allevamento che applicano standard di benessere animale più elevati rispetto all'ordinarietà praticata in Calabria, che rispetta comunque le norme della condizionalità inerenti il benessere animale. Le azioni della misura sono volte a ridurre in maniera significativa lo stress degli animali in relazione al contesto climatico, ambientale e territoriale nel quale insiste l'azienda zootecnica, attraverso un miglioramento delle condizioni di: acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia; condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale; accesso all'esterno. Sono stati concessi premi per una spesa di euro 44.599.054,41.

Misura 16 – Cooperazione. La Misura sostiene azioni finalizzate ad implementare forme di collaborazione tra gli operatori regionali, estese anche a soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi, in grado di applicare nuove ed innovative soluzioni cooperative per la realizzazione di un progetto comune finalizzato a migliorare le loro capacità nel lavorare insieme, stimolare l'attività economica e/o innovativa e raggiungere economie di scala, contribuendo ad una o più priorità dello sviluppo rurale. I beneficiari sono i Gruppi operativi PEI, le aggregazioni o reti di attori nel settore agricolo/forestale e sociale. In esito ai bandi pubblicati sono stati finanziati progetti per un valore di euro 10.078.578,97 al netto delle revoche/economie intervenute durante la gestione dei progetti.

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) Gruppi di Azione Locale. Sono stati selezionati sul territorio regionale n. 13 gruppi di Azione Locale, partenariati pubblico privati che hanno il compito di attuare la strategia di sviluppo locale, cui è stata assegnata una dotazione finanziaria di circa 77,4 M€. La strategia di sviluppo locale risulta in fase di attuazione con la pubblicazione, da parte di ciascun Gal, degli avvisi per la concessione di aiuti alle aziende del territorio. Sono stati finanziati progetti per un importo di euro 46.049.987,85 al netto delle revoche/economie intervenute durante la gestione dei progetti.

Misura 21 – la misura è stata attivata quale sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di covid-19. Il bando ha previsto la concessione di premi forfettari alle aziende in crisi dei settori: agriturismo e fattorie didattiche e sociali; lattiero-caseario, florovivaismo e vitivinicolo. A conclusione dell'istruttoria, sono stati finanziati n. 1317 con un impegno di spesa per euro 17.337.999,98, al netto delle revoche/economie intervenute durante la gestione dei progetti.

6 STATO DI ATTUAZIONE E PROGRAMMAZIONE – FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E PER LA PESCA (FEAMP).

Stato di attuazione anno 2023:

Relativamente all'anno 2023 si elencano qui di seguito gli importi da certificare sulle misure del FEAMP, complessivamente per circa **€ 13.824.422,28**:

- **€ 350.000,00, Misura 1.26** “Innovazione”: il FEAMP sostiene progetti finalizzati al miglioramento o all'innovazione di prodotti, attrezzature, processi e tecniche di produzione, sistemi di gestione e di organizzazione. Le innovazioni finanziate dal FEAMP sono realizzate in collaborazione con un organismo scientifico riconosciuto che ne convalida i risultati.
- **€ 400.000,00, Misura 1.32** “Salute e sicurezza”: il FEAMP finanzia gli investimenti destinati a migliorare l'igiene, la salute e la sicurezza a bordo, a patto che vadano al di là dei requisiti imposti per legge.;
- **€ 60.000,00 Misura 1.33** “Arresto temporaneo”: al fine di dare attuazione alle misure di emergenza e conservazione delle specie il FEAMP finanzia l'arresto temporaneo delle attività di pesca.
- **€ 3.500.000,00, Misura 1.40** “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili.”: allo scopo di proteggere la biodiversità marina il FEAMP sostiene interventi quali: la raccolta di rifiuti in mare da parte dei pescatori; la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine; la preparazione e l'aggiornamento di piani di protezione e di gestione per la pesca nei siti NATURA 2000 e in zone soggette a misure di protezione speciale; la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti NATURA 2000 e delle zone marine protette.
- **€ 400.000,00; Misura 1.43** “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca”: per tutelare la qualità dei prodotti e la sicurezza dei lavoratori il FEAMP sostiene interventi di miglioramento delle infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco, nonché interventi per la costruzione o l'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.
- **€ 320.000,00, Misura 2.51** “Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura”: per contribuire allo sviluppo delle infrastrutture di acquacoltura il FEAMP sostiene interventi di mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell'attività e interventi di miglioramento e sviluppo delle strutture e delle infrastrutture necessarie all'acquacoltura.
- **€ 350.000,00, Misura 5. 68** “Misure a favore della commercializzazione”: Il FEAMP sostiene misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura allo scopo di: creare organizzazioni e associazioni di produttori; trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni di accesso al mercato; promuovere la qualità; aumentare la trasparenza delle produzioni e dei mercati; contribuire alla tracciabilità dei prodotti; realizzare campagne di comunicazione e promozione.
- **€ 4.811.422,28, Misura 5. 68 paragrafo 3** “: La Misura5.68par.3comma7, “Compensazionifinanziarie”,art.68par.3Reg(UE)n. 508/2014, sostiene la

compensazione finanziaria alle imprese di pesca e di acquacoltura di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del Reg.(UE)2022/1278, per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, così come calcolata nell'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par.1 lett .h), 44 par. 4bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55,56 par.1 lett. f), 68 par.3 e 69 par.3 del Reg.(UE) 508/2014 e successiva modifica apportata con i Regg. n. (UE)2020/560 e 2022/1278.

- **€ 2. 833.000,00 Misura 5.69** "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura": il FEAMP finanzia interventi per la trasformazione dei prodotti che: contribuiscono al risparmio energetico; migliorano la sicurezza e l'igiene; sostengono la trasformazione del pesce non destinato al consumo umano; implementano la trasformazione di sottoprodotti delle attività principali; si riferiscono alla trasformazione di prodotti da acquacoltura biologica; che creano prodotti, processi, sistemi di gestione e organizzazione nuovi o migliorati.;
- **€ 500.000,00 Misura 4.63** "Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo: il FEAMP sostiene l'attuazione delle strategie di sviluppo locale al fine di: creare occupazione e promuovere l'innovazione della filiera della pesca e dell'acquacoltura; sostenere la diversificazione; favorire l'apprendimento permanente; migliorare il patrimonio ambientale; promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale delle zone di pesca; rafforzare il ruolo dei pescatori nello sviluppo locale.
- **€ 50.000,00 - Misura 4.64** "Attività di cooperazione": il FEAMP sostiene progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale, compreso il supporto tecnico necessario per la preparazione dei progetti.
- **€ 250.000,00, Misura AT78** "assistenza tecnica su iniziativa degli Stati Membri"