



REGIONE CALABRIA
Il Presidente

Prot. 462163
Data: 20-10-2023

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Filippo Mancuso

E p.c. Al Consigliere
Dott. Davide Tavernise

Segretariato Generale
Settore Atti del Presidente
e Rapporti con il Consiglio Regionale

LORO SEDI

Oggetto: Riscontro all'interrogazione a risposta scritta n.130/12^ "Completamento della strada Sila-mare" – Proponente il Consigliere regionale Tavernise.

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si trasmette l'allegata relazione del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici.

**D'ordine del Presidente
Il Capo Gabinetto**



AII.01



Capo di Gabinetto



e, p.c. On. Presidente Dott. Roberto Occhiuto



Oggetto: Interrogazione a risposta immediata n.130/XII “Completamento Sila-Mare” (prot. n. 142248 del 27.03.2023).

In riscontro all'interrogazione in oggetto, promossa dal Consigliere Tavernise riguardo alle “criticità emerse ed alle azioni per dare impulso al completamento dell'intera opera, accelerando la consegna dei lavori relativi al quarto lotto secondo stralcio e avviando una tempestiva interlocuzione con ANAS per conoscere l'esatto cronoprogramma degli interventi relativi al quinto lotto”, si rappresenta quanto segue.

I lavori relativi al quarto lotto secondo stralcio, nonostante i noti eventi metereologici avversi manifestatisi che nel recente passato hanno interessato la zona, stanno procedendo nuovamente speditamente e l'intervento risulterà completato, al più, entro i primi mesi dell'anno 2024.

Per quanto attiene al lavoro del quinto lotto, di competenza ANAS, la Regione sta procedendo al monitoraggio delle attività con interlocuzioni periodiche al fine di verificarne l'avanzamento. Al momento il ponte che costituisce l'intervento primario che sarà eseguito da ANAS è in corso di progettazione stante che, la soluzione progettuale, su sollecitazione della Regione, è stata nuovamente oggetto di studio, proprio in ragione dei sopra detti eventi metereologici accaduti, al fine di garantire una maggiore durabilità dell'intervento. Entro i primi mesi del nuovo anno il progetto dovrebbe essere completato, così da conoscere anche il cronoprogramma di attuazione, e validato, potendo così iniziare l'iter approvativo per conseguire i pareri necessari.

Il Dirigente Generale

