



## Consiglio regionale della Calabria

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**OGGETTO:** Procedura di affidamento della fornitura di un sistema di gestione delle riunioni da installare nell'aula consiliare Francesco Fortugno e nell'aula Antonio Acri del Consiglio regionale della Calabria. CIG: 9406075AA2

**COMMITTENTE:** Consiglio regionale della Calabria, con sede in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova snc, Palazzo Campanella, codice fiscale 80001350802

**AFFIDATARIO:** Operatore economico Dromedian s.r.l., con sede in San Giovanni Teatino (CH) Via Po, 43 C.F. e P.Iva: 02147390690

**IMPORTO:** € 195.688,00 (centonovantacinquemilaseicentottantotto/00) di cui 160.400,00 (centosessantamilaquattrocento/00) per le prestazioni oggetto del contratto ed € 35.288,00 (trantacinquemiladuecentottantotto/00) per IVA al 22%;

**AGGIUDICAZIONE:** determinazione del dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti n.199 del 10 marzo 2023

**RUP:** Avv. Alessandra Saladino

**DEC:** Dott.ssa Santina Martina Libera Fintolini

**CONTRATTO:** contratto d'appalto rep. n. 2404 del 7 giugno 2023 e atto aggiuntivo rep. n. 2426 del 2 agosto 2023

L'anno 2023, il giorno 2 del mese di ottobre, il sottoscritto Avv. Alessandra Saladino, in qualità di responsabile unico del procedimento, giusta nota doc. int. n. 4671 del 13 settembre 2022, ai sensi dell'art.102 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato "*Codice dei Contratti Pubblici*" e s.m.i.

### **RICHIAMATI**

- il contratto d'appalto stipulato in data 6 giugno 2023 e repertoriato in data 7 giugno 2023, al n. 2404 e i relativi allegati;
- l'atto aggiuntivo repertoriato al n. 2426 del 2 agosto 2023;

### **VISTI, altresì**

- il verbale di avvio dell'esecuzione della fornitura, con cui le parti hanno concordato di dare avvio all'esecuzione del contratto a decorrere dal 4 agosto 2023;
- le dichiarazioni di assolvimento (prot. 230825/01 e 230825/02), redatti da Dromedian s.r.l. in data 31 agosto e consegnati al RUP nella medesima data, nelle quali si attesta che la fase di



## *Consiglio regionale della Calabria*

trasporto, consegna ed installazione degli impianti audio video nelle sale Fortugno e Acri è stata completata con anticipo rispetto alla data prevista nel GANTT di progetto dell'8 settembre 2023;

**RICHIAMATO** il processo verbale relativo alla verifica di funzionalità dell'impianto, nel quale sono state elencate le funzionalità oggetto di verifica, attestando che le operazioni di verifica di conformità della fornitura *de qua* sono state concluse con esito positivo;

**DATO ATTO CHE** le attività di verifica non hanno interessato l'integrazione (come definita nell'allegato ST4 del documento recante le specifiche tecniche, allegato alla determinazione n. 571 del 29 settembre 2022) con il sistema di gestione documentale in uso (p.i.tre);

**RICHIAMATO**, altresì, il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto, prot. n. 4380 del 14 settembre 2023, nel quale si certifica che *la fornitura in oggetto è da considerarsi ultimata nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione*, ad esclusione dell'attività di integrazione (come definita nell'allegato ST4 del documento recante le specifiche tecniche, allegato alla determinazione n. 571 del 29 settembre 2022,) con il sistema di gestione documentale in uso (P.I.Tre)

### **CERTIFICA**

la regolare esecuzione della fornitura in oggetto, ad esclusione dell'integrazione (come definita nell'allegato ST4 del documento recante le specifiche tecniche) con il sistema di gestione documentale in uso (P.I.Tre).

Certifica, altresì, che è stata effettuata la fornitura di n. 14 postazioni aggiuntive, per l'importo complessivo pari a euro 10.920,00 oltre Iva al 22%, secondo quanto previsto nell'atto aggiuntivo rep. n. 2426 del 2 agosto 2023.

Autorizza Dromedian S.r.l. all'emissione della fattura relativa alla fase di fornitura, installazione e configurazione dell'impianto audio video e dei relativi software, nella misura del 90% del corrispettivo previsto dall'art. 7 del contratto d'appalto rep. n. 2404 del 7 giugno 2023, attesa la mancata verifica dell'attività di integrazione (come definita nell'allegato ST4 del documento recante le specifiche tecniche) con il sistema di gestione documentale in uso (P.I.Tre).

Si dà atto che il residuo 10% dell'importo del corrispettivo sopra indicato, verrà corrisposto all'esito della verifica della suddetta attività.

Autorizza, altresì, Dromedian S.r.l. all'emissione della fattura relativa alla fornitura di n. 14 postazioni aggiuntive, secondo quanto previsto nell'atto aggiuntivo rep. n. 2426 del 2 agosto 2023.

Si dà atto, infine, che dalla data odierna decorre la licenza biennale software, secondo quanto previsto dal contratto rep. n. 2404 del 7 giugno 2023, dall'offerta tecnica dell'Affidatario e dal



*Consiglio regionale della Calabria*

documento recante le Specifiche tecniche (allegato alla determinazione n. 571 del 29 settembre 2022), che si richiamano integralmente.

Il responsabile unico del procedimento

**Avv. Alessandra Saladino**