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REGIONE CALABRIA 
Il Presidente 

Ep.c. 

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale 
Dott. Filippo Mancuso 

Ai Consiglieri 
Dott. Domenico Bevacqua 
Sig. Francesco Antonio Iacucci 

Segretariato Generale 
Settore Atti del Presidente 
e Rapporti con il Consiglio Regionale 

LORO SEDI 

Oggetto: Riscontro all'interrogazione a risposta scritta n.165/12/\ "Nuovo Ospedale della 
Sibaritide"- Proponenti i Consiglieri regionali Bevacqua e Iacucci. 

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si trasmette l'allegata relazione 
del Dipartimento Tutela della Salute, completa di allegato. 

Ali.OZ 
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Il Dirigente Generale 

REGIONE CALABRIA 
Dipartimento 'Tutela della Salute, Servi�j Socio-Sanitari" 

e p.c. 

Capo di Gabinetto 
del Presidente della Giunta Regionale 

Presidente Giunta Regionale 

Oggetto: Interrogazione a risposta immediata n. 165/12" del 31 agosto 2023: "Nuovo Ospedale della 
Sibarif:ide". Riscontro. 

Con l'intetTogazione in oggetto, proposta dai Consiglieri Regionali Bevacqua e Iacucci si chiede di sapere 

l. "se la struttura competente abbia già stilato un cronoprogramma, chiaro e credibile, rispetto alla 
tempistica di ultimazione dell'opera; 

2. quali interventi tampone si ha intenzione dt intraprendere per affrontare al meglio la situazione 

sanitaria del territorio durante il periodo occorrente all'ultimazione dell'Ospedale. ". 
Al fine di fornire utili elementi di risposta in riferimento a quanto richiesto con l'interrogazione di cui 
all'oggetto, con specifico riferimento al primo punto, si allega la relazione prodotta dal Dirigente dell'UOA 

Investimenti Sanitari del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari, avente prot. n. 413028 
del 22/09/2023 il cui contenuto è da ritenersi integralmente richiamato nella presente nota. Dalla stessa 
emerge che che in data 13.07.2023 sono stati ultimati i lavori inerenti alla componente strutturale del 

nuovo ospedale. 
Peraltro, su iniziativa deli'ASP di Cosenza, già da diversi mesi erano state avviate le interlocuzioni con il 
Concessionario per addivenire alla redazione di una perizia di variante, al fine di recepire le intervenute 
esigenze di modifica dell'assetto distributivo ed impiantistico del presidio ospedaliero correlate alla 

necessità di contenimento della diffusione dell'infezione da  Covid-19 oltre che alle intervenute nuove 
esigenze di gestione sanitaria. 

In esito a successive riunioni e confronti fra le parti, il Concedente ha richiesto al Concessionario la 
predisposizione di specifici fascicoli di variante, che tenessero conto delle sopracitate esigenze deli'ASP e 
degli aspetti di efficientamento energetico e di adeguamento normo.tivo degli impianti, c sono state 
compiutamente definite e concordate le variazioni da apportare al progetto esecutivo. 

Con Ordine di Servizio n. 6 del 15 marzo 2023, avente ad oggetto: "Avvio delle attività di redazione della 
Perizia di Variante in corso d'opera al Progetto Esecutivo" il RUP ha disposto la redazione della su citata 

perizia fissando per la presentazione di tutti gli elaborati il termine del28.06.2023. 
Con nota del 29.05.2023, il Concessionario ha trasmesso gli elaborati di perizia necessari per ottenere i 

pareri, i nulla osta e le autorizzazioni di legge propedeutici all'approvazione della variante. A seguito 
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REGIONE CALABRIA 
Dipartimento 'Tutela della Salute, Jervi� Socio-Sanitari" 

de !l 'incontro congiunto Concedente/ConcessionarioNigili del Fuoco di Cosenza, avvenuto 1'8 giugno 
2023, con nota del 14.06.2023, il Concessionario ha trasmesso gli elaborati di perizia di variante da 
presentare ai VV.FF. al fine del rilascio del parere di competenza. Da ultimo, con nota del 28.06.2023, il 
Concessionario ha presentato gli elaborati di perizia di cui all'Ordine di Servizio n. 6 del 15.03.2023. 
In relazione alle modifiche appo1iate al progetto dell'opera, per le motivazioni sopra espresse, nonché per 
l'applicazione dei nuovi prezzari (obbligatori per legge) scaturenti dall'anomalo aumento dei prezzi dei 
materiali da costruzione, l'impo1io di perizia presenta un aumento complessivo di oltre il 50% rispetto a 
quello del progetto esecutivo approvato nell'anno 2019. 

Attualmente, la perizia è in fase di istruttoria tecnico-contabile, al fine di ottimizzare le soluzioni 
progcttuali da adottare, contenendone i relativi costi, al fine di assicurare il rispetto dei principi di efficacia, 
eftìcienza ed economicità nella realizzazione dell'opera pubblica. 
Ultimata l 'istruttoria, si procederà con l'approvazione in linea tecnica della stessa (compreso il 
cronoprogramma realizzativo) e, successivamente, in relazione all'incremento dei costi ed alla variazione 
dei parametri di  riferimento sinora intervenuti che assicurano l'equilibrio economico-finanziario 
dell'investimento, si procederà al rìequilibrio del PEF della Concessione, che dovrà essere sottoposto al 
parere preventivo del Dipartimento della Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
Successivamente, con la sottoscrizione da patie del Concedente e del Concessionario dell'atto aggiuntivo al 
contratto di Concessione, che disciplinerà i rappozti tra le parti, si potrà procedere ali' avvio dei ·lavori 
previsti in perizia, secondo il cronoprogramma esecutivo che venà concordato tra le parti. 
In ordine al secondo quesito posto, si rappresenta, alla luce del riscontro fomito sul punto dalla Dirigente 
del Settore "Programmazione dell'Offetia Ospedaliera e sistema dell'emergenze urgenze", che l'azione 
amnlinistrati_va è in realtà volta al potenziamento della rete assistenziale. Si precisa, difatti, che i l  
provvedimento di riorganizzazione della rete, allo stato in  corso di approvazione del Ministero della 
Salute e del MEF, , a revisione di quanto disposto con il DCA 64/2016, configurerà un sostanziale 
incremento dei posti letto. In particolare, i P.L. individuati nel DCA 64/2016 erano complessivamente 
225 più 24 P.L. tecnici per un totale di 249 p.I.. Quelli identificati nella riorganizzazione de qua sono 
265 più ulteriori 30 P.L. tecnici per un totale di 295 P.L.. 
In aggiunta a quanto detto si sottolinea che nel nuovo documento è stata prevista l'istituzione del 
reparto di emodinamica e di medicina nucleare nonché l O P.L. di riabilitazione codice 75. 

Si Allega: relazione pro t n. 413 028 del 22/09/2023 a firma 
Distinti saluti 
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REGIONE CALABRIA 
Giunta Regionale 

Dipartimento 
Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanilari 

Unità Operativa Autonoma 

Investimenti Sanitari 
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Oggetto: lnturogazione a risposta scritta n. 165/12" dai Consiglieri Regionali Bevacqua e Iacucd sul 

"Nuovo Ospedale della Sibaritide" - prot. 378328 del 31.08.2023. 

Con l'interrogazione in oggetto, rivolta dai Consiglieri Regionali Bevacqua e lacucci, si chiede al 
Presidente della Giunta Regionale, anche in qualità di Commissario ad acta per l 'attuazione del piano di rientro 
dai disavanzi del Sistema sanitario nella Regione Calabria, di sapere: " ..... se la struttura competente abbia 
già stilato un cronoprogramma, chiaro e credibile, rispetto alla tempistica di ulcimazione dell'opera". 

Per quanto di competenza della scrivente U.O.A. "Investimenti Sanitari", si rappresenta quanto segue. 

Si premette che in data 13.07.2023 sono stati ultimati i lavori inerenti alla componente strutturale del 
nuovo ospedale. 

Peraltro, su iniziativa dell'ASP dì Cosenza, già da diversi mesi erano state avviate le interlocuzìoni con 
il Concessionario per addivenire alla redazione di una perizia di variante, al fine di recepire le intervenute 
esigenze di modifica dell'assetto distributivo ed impiantistico del presidio ospeda!iero correlate alla necessità 
di contenimento della diffusione dell'infezione da Covid-19 oltre che alle intervenute nuove esigenze di 
gestione sanitaria. 

In esito a successive riunioni e confronti fra le parti, il Concedente ha richiesto al Concessionario la 
predisposizione di specifici fascicoli di variante, che tenessero conto dellesopracitate esigenze dell'ASPe degli 
aspetti dì efficientamento energetico e di adeguamento normativa degli impianti, e sono state compiutamente 
definite e concordate le variazioni da apportare al progetto esecutivo. 

Con Ordine di Servizio n. 6 del 15 marzo 2023, avente ad oggetto: "Avvio delle attività di redazione 
della Perizia di Variante in corso d 'opera al Progetto Esecutivo" il RUP ha disposto la redazione della su 
citata perizia fissando per la presentazione di tutti gli elaborati il termine del 28.06.2023. 

Con nota del 29.05.2023, il Concessionario ha trasmesso gli elaborati di perizia necessari per ottenere i 
pareri, i nulla osta e le autorizzazioni di legge propedeutici all'approvazione della variante. A seguito 
dell'incontro congiunto Concedente/ConcessionarioNigili del Fuoco di Cosenza, avvenuto 1'8 giugno 2023, 
con no t� del 14.06.2023, i l Concessionario ha trasmesso gli elaborati d: perizia di variante da presentare ai 

VV.FF. al fine del rilascio del parere di competenza. Da ultimo, con nota del 28.06.2023, il Concessionario ha 
presentato gli elaborati di perizia di cui all'Ordine di Servizio n. 6 del 15.03.2023. 

In relazione alle modifiche apportate al progetto dell'opera, per le motivazioni sopra espresse, nonché 
per l'applicazione dei nuovi prezzari (obbligatori per legge) scaturenti dall'anomalo aumento dei prezzi dei 
materiali da costruzione, l'importo di perizia presenta un aumento complessivo di oltre il 50% rispetto a quello 
del progetto esecutivo approvato nell'anno 2019. 
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Attualmente, la perizia è in fase di istruttoria tecnico-contabile, al fine di ottimizzare le  soluzioni 
progettuali da adottare, contenendone i relativi costi, al fine di assicurare il rispetto dei principi di efficacia, 
efficienza ed economicità nella realizzazione d eli 'opera pubblica. 

Ultimata l'istruttoria, si procederà con l'approvazione in linea tecnica della stessa (compreso il 
cronoprogramma realizzativo) e, successivamente, in relazione all'incremento dei costi ed alla variazione dci 
parametri di riferimento sinora intervenuti che assicurano l'equilibrio economico-finanziario 
dell'investimento, si procederà al riequilibrio del PEF della Concessione, che dovrà essere sottoposto al parere 
preventivo del Dipartimento della Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Successivamente, con la sottoscrizione da parte del Concedente e del Concessionario dell'atto 
aggiuntivo al contratto di Concessione, che disciplinerà i rapporti tra le parti, si potrà procedere all'avvio dei 
lavori previsti in perizia, secondo il cronoprogramma esecutivo che verrà concordato tra le parti. 
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