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REGIONE CALABRIA

ASSESSORATO
Turismo, Marketing Territoriale e Mobilita

Presidente della Giunta Regionale
presidente@pec.regione.calabria.it
presidentegiunta.ac@regione.calabria.it

Capo di Gabinetto
capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it
capogabinetto.ac@regione.calabria.it

Dipartimento Segretariato Generale
segretariatogenerale@regione.calabria.it

Oggetto:

Interrogazione n. 4 del 17/11/2021 al Presidente della Giunta regionale “Sul porto di
Catanzaro Lido” del Consigliere Raffaele Mammoliti.

Elementi di riscontro.

Si forniscono gli elementi di riscontro all'interrogazione consiliare in oggetto prot. N. 21714 del 22.12.2021 ¢

acquisita al protocollo dell’Ente al n. 552074 in pari data, che ha posto le seguenti questioni al Presidente e alla
Giunta Regionale:

1)
2)

3)

4)

5)

se i fondi pari a 20 milioni di euro destinati al completamento del porto di Catanzaro siano ad oggi
ancora disponibili ed utilizzabili;

se hanno contezza di quanto esposto nell'interrogazione e inoltre quale condotta e quali atti
politico/amministrativi intendano porre in essere al fine di premettere 1'erogazione dei fondi e
I'utilizzo effettivo degli stessi, e I'avvio ed ultimazione dei lavori diretti al completamento del porto
di Catanzaro Lido, che la citta capoluogo di Regione aspetta ormai da decenni;

se intendono adottare atti e iniziative politico/amministrative, di concerto con il comune di
Catanzaro, al fine di rendere in tempi rapidi utilizzabile il porto rendendo i pontili servibili ed
utilizzabili;

se intendono fissare in tempi celeri un incontro al quale invitare oltre allo scrivente consigliere
regionale anche il comune di Catanzaro e I'Associazione Amici del Porto (oltre ad ogni soggetto
istituzionale la cui presenza sia considerata necessaria e/o opportuna) al fine di fare chiarezza sul
mancato utilizzo del finanziamento, di capire quali siano i tempi entro cui il Comune di Catanzaro
riuscira ad avere la disponibilita del finanziamento di euro 20 milioni, di conoscere i tempi presunti
per la esecuzione dei lavori di completamento del porto;

se intendono, inoltre, chiedere al Comune di Catanzaro su tutto cio che € riportato nel punto 4) una
informativa scritta.

In relazione a quanto sopra, si espone quanto segue per ciascuno degli argomenti oggetto
dell'interrogazione, utilizzando la stessa numerazione:

1)
2)

3)

4)

i fondi, pari a 20.000.000,00 sul PAC 2014/2020, sono disponibili ed impegnati sul bilancio
regionale al netto dell’anticipazione gia erogata pari a euro 600.000,00;

con riferimento agli aspetti strettamente inerenti I'investimento finanziato, la Regione ¢ informata
con cadenza bimestrale e 'ultima informativa & stata acquisita al prot. n. 169125 del 29/11/2021 ed
¢ allegata alla presente;

premesso che il ritardo nell’attuazione ¢ in linea con quello di tutti gli altri otto porti regionali
finanziati, si intende comunque approfondire a breve con il Comune attuatore lo stato del
procedimento;

la questione non presenta aspetti di carattere amministrativo;
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5) itempi presunti per I'esecuzione dei lavori di completamento del porto, per come preventivati dal
Comune, sono gia noti e riportati nella nota acquisita al prot. n. 169125 del 29/11/2021, di cui al
punto 1), e sono di seguito riportati.

Fase Termine stabilito in Termine effet-
convenzione tivo/previsto

Approvazione aggiudicazione procedura per l'affida- 19/03/2019 19/03/2019
mento servizi attinenti l'architettura e 1'ingegneria

Conclusione redazione progetto definitivo 11/10/2019
Approvazione progetto definitivo 30/12/2021
Approvazione progetto esecutivo 10/05/2020 30/03/2022
Pubblicazione bando (o invio invito) esecuzione lavori 09/07/2020 30/06/2021
Apggiudicazione esecuzione lavori 07/10/2020 30/10/2022
Consegna lavori 16/12/2020 30/11/2022
Ultimazione lavori 09/06/2022 30/11/2024
Collaudo finale 28/08/2022 30/01/2025
Rendicontazione finale 27/10/2022 30/03/2025

Si trasmette relazione tecnica da parte degli uffici in risposta all'interrogazione in oggetto.

Cordiali saluti.
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SCHEDA DI MONITORAGGIO INTERVENTO - ANNO 2021
PAC 2014-2020 - Porto di Catanzaro Lido

INTERVENTO: Lavori di completamento del Porto di Catanzaro marina

IDENTIFICATIVO: 219439 CUP: D61C17000070001 IMPORTO: € 20.000.000,00

SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Catanzaro
UNITA oRGANIZZATIVA COMPETENTE: SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVAT

RESPONSABILE DELL'UNITA: Ing. Giovanni Lagana

PEC: ufficio.protocollo@certificata.comune.catanzaro.it TEL:

RUP: arch. LAURA ABRAMO

EmaiL: laura.abramo@comune.catanzaro.it TEL: 3924950756 - 0961881915

A - STATO DI ATTUAZIONE

1. In merito alle indagini di caratterizzazione richieste dalla Commissione MATTM: il 16.09 la Marina
Militare ha espresso il parere favorevole all'avvio della BOB, ed a seguito dell'Ordinanza della Capitaneria di
Porto n°17 e delle successive n° 23 e 24 (rese necessarie a causa delle condizioni climatiche avverse), si € dato
avvio alla bonifica bellica da parte della societa subappaltatrice. In attesa della BOB e della sua validazione, e
stata avviata l'indagine della biocenosi anch'essa subappaltata secondo norma. - Ultimata la verifica dei
requisiti e stata determinata 1'efficacia dell'aggiudicazione del servizio gia in esecuzione in via d'urgenza e,
redatto verbale di esecuzione in via ordinaria.

2. Inevasa nei tempi assegnati la richiesta avanzata alla RTP progettista, di consegnare le integrazioni
progettuali ambientali, relative alla sola parte non per il quale non necessitavano le indagini in corso di
esecuzione, con nota del 22.09 ¢ stata comunicata l'applicazione della penale per il ritardo prevista nel
contratto ed € stata convocata la ditta per il contraddittorio per il 13 ottobre. A fine mese di settembre ¢ stata
avanzata al MATTM richiesta motivata di sospensione dei termini e conseguente proroga per la ripresa della
VIA. Nel contraddittorio del 13 ottobre la RTP si € impegnata a consegnare un dettagliato programma
metodologico delle attivita da trasmettere al MATTM in attesa del risultato delle indagini entro un mese.

B — EVENTUALI CRITICITA

Si confermano le due criticita gia segnalate nei monitoraggi bimestrali precedenti:

1. la procedura avviata per l'approvazione del progetto definitivo e I'espletamento della V.I.A. ha avuto uno
stallo di sei mesi a causa della definizione della problematica sulla competenza Ministeriale o Regionale;

2. Il cronoprogramma, approvato con la proroga di convenzione, non teneva conto della tempistica necessaria
all'espletamento della procedura VIA propedeutica alla approvazione del progetto definitivo, stimato in
minimo 180 giorni e massimo 345 (adempimenti conseguenti alle richieste di integrazione).

Vista la proroga concessa per l'integrazione della VIA con la documentazione e le indagini ambientali
richieste, il cronoprogramma dovra essere aggiornato nuovamente con la i tempi necessari per la VIA
ministeriale, oltre a dover prevedere la rimodulazione delle somme a disposizione del Quadro Economico in
considerazione delle indagini ambientali aggiuntive richieste dal Ministero.

Si evidenzia inoltre, che la proroga concessa dal MATTM per l'integrazione della VIA, non tiene conto della
reale tempistica di acquisizione di tutti i pareri necessari per poter espletare le indagini e, delle condizioni
metereologiche favorevoli per poterle espletare, pertanto la procedura di Valutazione potra subire ulteriori
ritardi.
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C - CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Fase Tgrmine stfabilito Termine .
in convezione! effettivo/previsto

Approvazione aggiudicazione procedura per l'affidamento servizi attinenn  19/03/2019 19/03/2019
Conclusione redazione progetto definitivo 11/10/2019

Approvazione progetto definitivo 30/12/2021
Approvazione progetto esecutivo 10/05/2020 30/03/2022
Pubblicazione bando (o invio invito) esecuzione lavori 09/07/2020 30/06/2021
Aggiudicazione esecuzione lavori 07/10/2020 30/10/2022
Consegna lavori 16/12/2020 30/11/2022
Ultimazione lavori 09/06/2022 30/11/2024
Collaudo finale 28/08/2022 30/01/2025
Rendicontazione finale 27/10/2022 30/03/2025

D - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

ANNO Trasferi_mento dalla Spesg sostenuta e Note

Regione (€)2 rendicontata (€)3
Fino al 2020 600.000,00 0,00 anticipazione 1°rata (3%) aggiudic. affid. servizi
2021 0,00 624.388,00 previsione di rendicontazione a fine anno
2022 1.400.000,00 174.979,00 anticipazione 2°rata (7%) approv. Prog. Esecut
2023 5.000.000,00 5.405.820,00 anticipazione 3° rata (25%) aggiudic. appalto lav
Oltre il 2023 4 13.000.000,00 13.794.813,00 per 2024 € 6.500.000, per 2025 € 6.500.000
Totale 20.000.000,00 20.000.000,00

E — ULTERIORI ELEMENTI DI RILIEVO

Sono confermati i dati riportati nel bimestre precedente

F — ALLEGATI5

N. 1 -A Parere Marina Militare; B DD autorizzazione subappalto; C DD Efficacia aggiudicazione; D Verbale
Consegna esecuzione servizio; E ORDINANZA Capitaneria N 17; F DD autorizzazione subappalto.

N.2 - 1. comun. alla F&M inadempimento, inerzia, applicazione penali contrattuali; 2. comun. F&M
contraddittorio; 3 richiesta sospensione procedura VIA al MATTM; 4. 5. 6. comunicazioni della F&M

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE)

DATA: 29{ 11/2021

Firmato digitalmente da: Laura Abramo
Data: 29/11/2021 09:34:03

! Indicare, se previste, le scadenze indicate nella convenzione di finanziamento o nell'eventuale provvedimento di proroga.

2 Indicare I'importo del trasferimento richiesto alla Regione o di quello che si prevede di richiedere, suddiviso per annualita, sulla base di
quanto previsto nella convenzione di finanziamento.

3 Indicare I'importo della spesa complessiva (incluso eventuale cofinanziamento a proprio carico) sostenuta e rendicontata o che si
prevede di sostenere e rendicontare, suddivisa per annualita. La spesa futura prevista nell’ultimo bimestre di ciascun anno deve essere
prudenzialmente riportata nell’anno successivo.

4 Per i valori riportati in questa riga indicare, nel campo note, una suddivisione di massima fra gli anni.

5 Elencare eventuali allegati o riferimenti a documenti oggetto di precedenti trasmissioni o pubblicati.

(v. 1.1.0)
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