



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO**

OGGETTO: Approvazione del 1° Stato avanzamento dei lavori del 14 giugno 2022. Liquidazione fattura n. 1 del 23 giugno 2022 emessa dall'operatore economico De Stefano Vincenzo e fattura n. 9 del 20 giugno 2022 emessa dall'Impresa Edile geom. De Carlo Vincenzo relative ai lavori di adeguamento alla normativa antincendio della sede del Consiglio regionale della Calabria. CIG: 8940729AF7 CUP: J34E18000540002

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 939 del 9 dicembre 2021, è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi all'adeguamento alla normativa antincendio della sede del Consiglio regionale della Calabria alla costituenda ATI formata dagli operatori economici De Stefano Vincenzo con sede in Reggio Calabria via Enotria n. 19, P.Iva 01374780805, C.F. DSTVCN60M20H224H e Impresa Edile geom. De Carlo Vincenzo con sede in Reggio Calabria via Battaglia n. 62, P.Iva 00849410808, C.F. DCRVCN58R26H224V, ai sensi dell'art. 33, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori

Importo dei lavori a base di gara	€ 1.321.474,90
A detrarre il ribasso del 29,512%	- € 389.993,67
<u>Oneri della sicurezza</u>	<u>€ 16.240,19</u>

Sommano A) € 947.721,42

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1) opere di dettaglio (5% di A)	€ 47.386,07
B2) IVA (22% di A+B1)	€ 218.923,65
B3) Spese per rilascio pareri e autorizzazioni (0,5% di A)	€ 4.738,61
<u>B4) Spese di gara e pubblicità (1% di A)</u>	<u>€ 9.477,21</u>

Sommano B) € 280.525,54

TOTALE (Euro unmilione duecentoventottomiladuecentoquarantasei/96) € 1.228.246,96

- con determinazione n. 1035 del 22 dicembre 2021 sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 32, comma 5, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla costituenda ATI formata dagli operatori economici De Stefano Vincenzo e Impresa Edile geom. De Carlo Vincenzo, i lavori di adeguamento alla normativa antincendio della sede del Consiglio regionale della Calabria e si è proceduto all'impegno di **euro 1.228.246,96** (unmilione duecentoventottomiladuecentoquarantasei/96) sulla **Missione 01 Programma 06 Titolo 02 Macroaggregato 202 Capitolo 53407 Articolo 407 - P.D.C. 2.02.01.09.019** del bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale;
- con determinazione n. 342 del 19 maggio 2022 è stato rimodulato il quadro economico dei lavori *de quibus* e la seguente rimodulazione non comporta variazione dell'importo totale già impegnato con determinazione n. 1035 del 22 dicembre 2021:

A) Importo dei lavori

A1) Importo dei lavori a base di gara	€ 1.321.474,90
a detrarre il ribasso offerto del 29,512 %	- € 389.993,67
<u>A2) Oneri della sicurezza</u>	<u>€ 16.240,19</u>

Sommano A € 947.721,42

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1) Imprevisti	€ 34.403,71
B2) IVA (22% di A+B1)	€ 216.067,53
B3) Spese rilascio pareri e autorizzazioni (compreso IVA)	€ 3.300,00
B4) Spese di gara e pubblicità	€ 0,00
<u>B5) Incentivo funzioni tecniche (2% di A1 + A2)</u>	<u>€ 26.754,30</u>

Sommano B € 280.525,54

Importo Totale (A+B) € 1.228.246,96

CONSIDERATO che è stato acquisito, presso il sito dell'ANAC, il seguente codice CIG 8940729AF7, ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO CHE

- in data 14 giugno 2022 il DL ha emesso il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) per un importo di euro 169.715,85 (esente IVA), assunto al n. 14745 di prot. gen. il 15 giugno 2022;
- in data 15 giugno 2022 si è riunito il RUP con la struttura di supporto e ha verificato la congruità del suddetto SAL e degli allegati documenti contabili presentati dal DL, giusto verbale del 15 giugno 2022 prot. n. 3611 del 28 giugno 2022;
- in data 17 giugno 2022 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 1, doc. int. n. 3448 del 17 giugno 2022, per il pagamento della rata n. 1 di euro 168.881,81 (esente IVA) ed una trattenuta di euro 834,04, ritenuta di garanzia per la regolarità contributiva (0,5%);
- con prot. n. 15610 è stata acquisita la fattura n. 01 del 23 giugno 2022 dell'importo di euro 103.017,90 comprensiva di IVA emessa dall'operatore economico De Stefano Vincenzo;
- con prot. n. 15595 è stata acquisita la fattura n. 9 del 20 giugno 2022 dell'importo di euro 103.017,91 comprensiva di IVA emessa dall'Impresa Edile geom. De Carlo Vincenzo;
- il RUP ha attestato la regolarità delle prestazioni effettivamente eseguite relative alle stesse fatture presentate in data 23 giugno 2022;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità *“l'erogazione delle spese di competenza del Consiglio regionale avviene attraverso le seguenti fasi che possono essere in tutto o in parte simultanee: a) prenotazione dell'impegno; b) impegno; c) liquidazione; d) ordinazione; e) pagamento”*;
- il successivo art. 42 stabilisce che *“La liquidazione della spesa è la fase gestionale successiva all'impegno e consiste nella determinazione dell'identità del creditore e dell'ammontare esatto del credito scaduto, sulla base della documentazione idonea e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, nei limiti dell'impegno regolarmente assunto”*;
- la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto;

RILEVATO CHE sono stati eseguiti i controlli di cui alle disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa da cui si evince che la ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione, nell'apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale, delle somme già impegnate con determinazione dello scrivente settore n. 1035 del 22 dicembre 2021;

DATO ATTO CHE sussistono i presupposti per apporre la clausola di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 54 comma 8 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001, nel testo vigente con ss.mm.ii., stante la necessità di assicurare la necessaria tempestività nell'effettuazione dei pagamenti;

VISTI:

- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020;
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante *“Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”* ed in particolare gli articoli 5 e 9;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria;
- la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 di approvazione della nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 19 del 29 dicembre 2021, con la quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di dirigente *ad interim* del Settore Tecnico;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 11 del 23 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2022-2024;

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato:

- di approvare il 1° Stato Avanzamento dei lavori del 14 giugno 2022 per un importo complessivo di euro 169.715,85 (senza IVA), assunto al n. 14745 di prot. gen. il 15 giugno 2022;
- di procedere alla liquidazione della fattura n. 01 del 23 giugno 2022, acquisita al prot. n. 15610 del 23 giugno e della fattura n. 9 del 20 giugno 2022, acquisita al prot. n. 15595 del 23 giugno relative al 1° Stato Avanzamento dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio della sede del Consiglio regionale della Calabria per l'importo complessivo pari ad euro 206.035,81, di cui euro 168.881,81 per lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, ed euro 37.154,00 per IVA al 22%, già impegnato con determinazione n. 1035 del 22 dicembre 2021, imputandola sulla Missione 01 Programma 06 Titolo 02 Macroaggregato 202 Cap. U53407 P.D.C. 2.02.01.09.019 del bilancio del Consiglio regionale della Calabria 2022-2024, con scadenza nell'esercizio 2022 da corrispondere, rispettivamente, all'operatore economico De Stefano Vincenzo e all'Impresa Edile geom. Carlo Vincenzo;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 54 comma 8 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001, nel testo vigente con ss.mm.ii., la determinazione ha immediata eseguibilità per le motivazioni in premessa descritte;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Elisabetta Schiava e che il CIG è 8940729AF7;
- di disporre l'adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza:
 - al dirigente dell'Area Gestione;
 - al Direttore Generale;
 - al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;
 - al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
 - all'operatore economico De Stefano Vincenzo con sede in Reggio Calabria via Enotria n. 19, P.Iva 01374780805, C.F. DSTVCN60M20H224H per opportuna conoscenza, esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: dittadestefano@legalmail.it;
 - all'operatore economico Impresa Edile geom. De Carlo Vincenzo con sede in Reggio Calabria via Battaglia n. 62, P.Iva 00849410808 C.F. DCRVCN58R26H224V per opportuna conoscenza, esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: decarlovincenzo@cert.ordine-opi.it

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.

II RUP

Arch. Elisabetta Schiava

IL DIRIGENTE

Dott. Luigi Danilo Latella