



REGIONE CALABRIA
Il Presidente

Prot. 534360
Dic. 25.06.2026

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Salvatore Cirillo

E p.c. Al Consigliere
Dott. Ferdinando Laghi

Segretariato Generale
Settore Atti del Presidente
e Rapporti con il Consiglio Regionale

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n.44/13^ "Sullo stato di attuazione dell'intervento di adeguamento e riorganizzazione dell'ex Ospedale di San Marco Argentano - Casa della Salute" – Proponente Cons. Laghi. Trasmissione risposta.

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si trasmette per gli adempimenti di competenza, la risposta della Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture prot.256097 del 27 marzo c.a..

**D'ordine del Presidente
Luciano Vigna**



AII.01



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 256097 del 27/03/2026

Presidente della Giunta regionale
presidentegiunta.ac@regione.calabria.it

E p.c.

Capo di Gabinetto Giunta regionale
capogabinetto.ac@regione.calabria.it

Dirigente Generale Dip. Segretariato Generale
Avv. E. Montilla

Dirigente Settore Segreteria di Giunta e rapporti
con il Consiglio regionale d.ssa F. Raschella

Segreteria della Giunta regionale
segreteria.ac@regione.calabria.it

OGGETTO: interrogazione a risposta scritta n. 44/13 " Stato attuazione dell'intervento di adeguamento e riorganizzazione dell'ex Ospedale di San Marco Argentano – Casa della Salute". Riscontro.

In riscontro alla richiesta in oggetto si trasmette la risposta redatta dal settore Edilizia sanitaria del Dipartimento Infrastrutture.

Cordiali saluti

Il Dirigente Generale
Ing.  Moroni



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Infrastrutture
Settore n. 7 "Edilizia Sanitaria"

Al Dirigente Generale
Dipartimento "Infrastrutture"

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 44/13[^] del Consigliere regionale Ferdinando Laghi. Sullo stato di attuazione dell'intervento di adeguamento e riorganizzazione dell'ex Ospedale di San Marco Argentano – Casa della Salute

Con l'interrogazione in oggetto, rivolta dal Consigliere regionale Ferdinando Laghi al Presidente della Giunta regionale, anche nella qualità di Commissario ad acta l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario nella Regione Calabria, si chiede di sapere:

- *Quale sia, allo stato attuale, la determinazione della Regione Calabria e del Commissario ad acta in ordine alla validità del finanziamento e della convenzione per la realizzazione della Casa della Salute di San Marco Argentano;*
- *Se, ai sensi di quanto previsto dal DCA n. 229 del 21 agosto 2023, sia stata avviata o si intenda avviare la procedura di revoca o rimodulazione del finanziamento ovvero il rinnovo degli atti convenzionali e l'avvio delle procedure di gara*

Si premette che nell'ambito della riorganizzazione della rete territoriale adottata con DCA n. 197 del 12 luglio 2023 con oggetto "Programmazione della rete territoriale in attuazione del DM 77 del 23 maggio 2022 ed in sostituzione del DCA 65/2020", sono stati tenuti in considerazione anche i presidi regionali programmati per lo svolgimento delle funzioni di Case della Salute.

Il DPGR n. 18 del 22/10/2010, infatti, ha previsto la riconversione di alcuni Presidi Ospedalieri in Ospedali Distrettuali, successivamente denominati Centri di Assistenza Primaria Territoriale (CAPT) ed infine Case della Salute delle quali un primo elenco da finanziare ai fini della riconversione è stato individuato con DPGR n. 135 del 21/12/2011. In particolare La Scheda salvaguardia n. 4 - "Rete Regionale Case della Salute", approvata con DGR n. 647 del 29/12/2017, ha confermato la realizzazione delle Case della Salute di San Marco Argentano (CS), Cariatì (CS), Chiaravalle (CZ), Mesoraca (KR), Scilla (RC) e Siderno (RC).

Nella riorganizzazione della rete territoriale è previsto che le Case della Salute vengano pienamente integrate nella rete regionale delle Case di Comunità, svolgendo le medesime funzioni socio-sanitarie.

Con riferimento all'operazione denominata "RETE REGIONALE CASE DELLA SALUTE", con D.D. n. 8630 del 20/08/2021 è stato ammesso a finanziamento il progetto medesimo sull'azione 9.3.8 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 per un ammontare massimo di € 48.952.332,43, all'interno dei quali si inseriva l'intervento Realizzazione della Casa della Salute di S. Marco Argentano. Per gli interventi afferenti al Progetto "Rete Regionale Case della Salute" (Case della Salute di Cariatì, San Marco Argentano, Mesoraca, Chiaravalle Centrale, Siderno e Scilla) l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 ha rilasciato il parere di coerenza programmatica con i contenuti dell'Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.

Successivamente per le suddette Case della Salute furono sottoscritte specifiche convenzioni regolanti il finanziamento con scadenze fissate al 31/12/2023.



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Infrastrutture
Settore n. 7 "Edilizia Sanitaria"

A seguito delle previsioni di spesa comunicate dalla Aziende del SSR, per lo specifico intervento di cui trattasi dall'Azienda Provinciale di Cosenza, con PEC del 14/03/2023, è stato chiesto al Dipartimento Economia e Finanza della Regione Calabria di differire, in fase di riaccertamento ordinario, nell'anno 2023 l'importo di € 3.219.646,55, che si prevedeva di spendere entro il 31/12/2023, a valere sugli impegni n. 5730/2022 e 5731/2022.

Nella "Proposta di riprogrammazione per la messa in sicurezza del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020." del 02/02/2023, è stata prospettata l'individuazione di una nuova copertura finanziaria (PR 21/27 o altra fonte finanziaria) in grado di garantire il completamento delle sei Case della Salute, in quanto nel corso della seduta del Comitato Tecnico di Indirizzo del POR 2014/2020, tenutasi in data 09/03/2023, è stato stabilito che, al fine di renderle disponibili per una eventuale riprogrammazione, "..... le risorse - che si ipotizza di non riuscire ad utilizzare entro la fine dell'anno - laddove impegnate, devono essere liberate nell'ambito del presente Comitato Tecnico o a strettissimo giro.". In virtù di tali indirizzi, con comunicazione del 13/03/2023, è stato chiesto alle Aziende del SSR interessate, di aggiornare e comunicare le previsioni di spesa per gli interventi di competenza riguardanti la Realizzazione delle Case della Salute, al 31/12/2023. Con le risposte pervenute dalle Aziende ad al netto delle somme anticipate a favore dell'ASP di Crotone e dell'ASP di Catanzaro che hanno avviato gli interventi di competenza, sono state accertate la previsione di spesa per la prosecuzione degli interventi fino al 31/12/2023 riguardante esclusivamente le ASP di Catanzaro e Crotone.

Con nota prot. n. 139182 del 24/03/2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria, avente ad oggetto "Comunicazioni per chiusura POR Calabria FESRFSE 2014-2020", si pronuncia a provvedere nell'immediatezza "... all'accertamento dei residui passivi al fine di rendere disponibili nella competenza 2023 le necessarie risorse da avviare a riprogrammazione per la salvaguardia del POR Calabria 2014/2020 e garantirne la regolare chiusura." Per questa ragione, con il D.D. 4504 del 29/03/2023 è stato disimpegnato l'importo complessivo di € 37.627.332,43 sul capitolo U9130800501 del bilancio regionale 2023, destinato al finanziamento del Progetto "Rete Regionale Case della Salute" a valere sulle risorse del POR Calabria FESR FSE 2014/2020.

La disposizione e gli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi 2014-2020 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2022) 8836 final del 7 dicembre 2022, al capitolo 6 "Scaglionamento di alcune operazioni nell'arco di due periodi di programmazione" prevedono la possibilità di scaglionare le operazioni nel periodo di programmazione 2021-2027, per le operazioni selezionate e avviate in conformità al Regolamento (UE) 1303/2013 in virtù dell'art. 118bis del Regolamento (UR) 2021/1060, che prevede che, in deroga all'articolo 118, un'operazione è da considerarsi ammissibile al periodo di programmazione 2021/2027 a condizione che siano soddisfatte le condizioni di:

- operazioni avviate entro il 29 giugno 2022;
- costo totale di entrambe le fasi dell'operazione superiore a 1 milione di EUR;
- individuazione di due fasi identificabili dal punto di vista finanziario;
- coerenza con i contenuti di una delle Azioni del PR Calabria.

Tutto ciò suddetto, in data 07/08/2023 con nota prot. n. 358029, l'Autorità di Gestione, ha richiesto ai Dipartimenti regionali, coinvolti nel processo di gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, di segnalare le operazioni che non sarebbero state materialmente completate o pienamente attuate entro il 31 dicembre 2023, al fine di effettuare la verifica se ricadenti proprio nell'ambito di applicazione dell'art. 118 bis RDC. L'allora dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, il 28/11/2023 ha trasmesso n. 2 operazioni con procedura avviata nella programmazione 2014/2020 per interventi che non sarebbero stati completati e resi funzionanti entro il 31/12/2023, delle quali con Deliberazione n. 689 del 29/11/2023, è stata compiuta la presa



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Infrastrutture
Settore n. 7 "Edilizia Sanitaria"

d'atto tra le prime operazioni soggette a esecuzione scaglionata di cui agli artt. 118 e 118 bis del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (RDC).

Tutto quanto premesso, si riscontra l'interrogazione in oggetto rappresentando che:

- i due progetti in capo all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, tra cui si inserisce l'intervento Casa della Salute di San Marco Argentano, sono stati avviati con la programmazione 2014/2020 ma, nonostante la sottoscrizione delle convenzioni con scadenza 31/12/2023, l'ASP di Cosenza, dichiarando le opere complesse, non ha espletato le procedure per la contrattualizzazione dei lavori entro tempi coerenti con la programmazione citata. Inoltre per l'intervento non è stato possibile produrre delle schede in applicazione all'art. 118 bis, secondo quanto sopra dichiarato, per l'ammissione delle procedure alla programmazione PR Calabria 2021/2027, per quanto esposto nelle premesse ed in particolare per il mancato avvio dell'intervento.

In seguito al disimpegno delle somme destinate al Progetto "Rete Regionale Case della Salute" eseguito con D.D. 4504 del 29/03/2023, di cui se ne prende atto anche nel documento programmatico allegato al DCA 229/2023, alla sezione B.0.3.14, non potendo fruire delle somme stanziare dal POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, è in corso una valutazione per l'individuazione di eventuali fonti finanziarie alternative su cui far gravare detti interventi, su altra programmazione;

- nel documento programmatico di cui al DCA n. 229 del 21 agosto 2023, si precisa che le Aziende, in quanto beneficiarie dei finanziamenti, svolgono le funzioni di soggetti attuatori degli interventi ed in quanto tali gestiscono direttamente le procedure dirette alla realizzazione delle opere.

Per l'intervento Casa della Salute di San Marco Argentano non è in atto una rimodulazione del finanziamento e l'atto convenzionale stipulato tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e la Regione Calabria Rep. n.1207 del 08/07/2022 aveva validità al 31/12/2023, secondo i tempi di attuazione del programma POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, la cui programmazione risulta conclusa e superata. Tuttavia si fa presente quanto riportato al punto precedente in quanto è in corso una valutazione per l'individuazione di fonti finanziarie alternative su cui far gravare detti interventi.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore

Ing. Francesco Tarsia

