



REGIONE CALABRIA
Il Presidente

Pro: 610280
del 30.09.2024

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Filippo Mancuso

E p.c.

Al Consigliere
Dott. Antonio Maria Lo Schiavo

Segretariato Generale
Settore Atti del Presidente
e Rapporti con il Consiglio Regionale

LORO SEDI

Oggetto: Riscontro all'interrogazione a risposta scritta n.257/12^ "In ordine ai tempi di approvazione del progetto esecutivo del nuovo ospedale di Vibo Valentia" – Proponente il Consigliere regionale Lo Schiavo.

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si trasmette la risposta pervenuta dalla Direzione Generale del Dipartimento Salute e Welfare.

**D'ordine del Presidente
Il Capo Gabinetto**



All.02



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Welfare

Il Dirigente Generale ad interim

Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta Regionale

e p.c.
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Presidente Giunta Regionale

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 257/12^ "In ordine ai tempi di approvazione del progetto esecutivo del nuovo ospedale di Vibo Valentia".

Con l'interrogazione in oggetto, rivolta dal Consigliere regionale Lo Schiavo, si chiede di sapere:


- entro quando si prevede di approvare il progetto esecutivo completo del nuovo ospedale di Vibo Valentia;
- per quali esigenze - finanziarie, tecniche o di altra natura - è stato concordato di redigere e approvare, nell'anno 2023, il cosiddetto "Progetto esecutivo stralcio" anziché l'intero progetto esecutivo;
- se il progetto esecutivo verrà redatto secondo la legge vigente (vedi allegati al nuovo Codice dei Contratti Pubblici) oppure applicando la precedente normativa;
- se la Regione non ritenga di investire l'Anac della suddetta problematica, considerata l'anomala situazione creatasi a causa del notevole stacco temporale, peraltro in incremento, fra l'approvazione del progetto definitivo e quella del progetto esecutivo.

Al fine di fornire utili elementi di risposta in riferimento a quanto richiesto con l'interrogazione di cui all'oggetto, si trasmette la relazione prodotta dall'UOA Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici da intendersi qui integralmente riportata e trascritta.

Distinti saluti

Il funzionario

Il Dirigente Generale ad interim



Dirigente Generale
Dipartimento Salute e Welfare

Oggetto: *Interrogazione a risposta scritta n. 257/12^ “Nuovo Ospedale di Vibo Valentia”, trasmessa dal Consiglio Regionale con nota prot. n. 554572 del 04/09/2024 ed inoltrata all’U.O.A. “Investimenti sanitari”.*

Con l’interrogazione in oggetto, rivolta dal Consigliere Regionale Antonio Lo Schiavo al Presidente della Giunta regionale, si chiede di sapere:

- 1) *Entro quando si prevede di approvare il progetto esecutivo completo del nuovo ospedale di Vibo Valentia;*
- 2) *Per quali esigenze -finanziarie, tecniche o di altra natura – è stato concordato di redigere e approvare, nell’anno 2023, il cosiddetto “Progetto esecutivo stralcio” anziché l’intero progetto esecutivo;*
- 3) *Se il progetto esecutivo verrà redatto secondo la legge vigente (vedi allegati al nuovo Codice dei Contratti Pubblici) oppure applicando la precedente normativa;*
- 4) *Se la Regione non ritenga di investire l’ANAC della suddetta problematica, considerata l’anomala situazione creatasi a causa del notevole stacco temporale, peraltro in incremento, fra l’approvazione del progetto definitivo e quella del progetto esecutivo.*

Per quanto di competenza della scrivente UOA “Investimenti Sanitari”, si rappresenta quanto segue.

- 1) A seguito della trasmissione degli elaborati del progetto esecutivo del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia da parte del Concessionario, avvenuta con nota prot. 21 del 25.02.2023, acquisita al prot. 90794 del 27.02.2023, è stata avviata la relativa verifica da parte della Società Rina Check srl.

Con PEC del 12.03.2024 acquisita al prot. 190307 del 13.03.2024, la Rina Check srl ha trasmesso il rapporto finale RC.03.F-01, di verifica dei suddetti elaborati del progetto esecutivo.

Con decreto n.4388 del 28.03.2024, nelle more dell’approvazione, da parte del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, del PEF di riequilibrio e dello schema di contratto aggiuntivo da sottoscrivere con il Concessionario, a seguito delle variazioni apportate al progetto definitivo, sono stati approvati gli elaborati del progetto esecutivo verificato del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia.

- 2) Nel corso della riunione del 04.07.2022 tra la Regione Calabria, il Concessionario e l’ASP di Vibo Valentia, il Concedente, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b) del Contratto di Concessione, ha concordato con il Concessionario di redigere un progetto esecutivo stralcio dei lavori prioritari, limitatamente alle attività di cantierizzazione, recinzione area ospedaliera, opere di sostegno delle terre, sistema drenante dei parcheggi, raccolta ed immagazzinamento

acque zenitali, movimentazione delle terre e miglioramento delle proprietà meccaniche del terreno di riporto, edificio tecnologico ed operazioni propedeutiche all'avvio dei lavori strutturali.

Il Concessionario, pertanto, in data 05.08.2022 ha trasmesso il suddetto progetto esecutivo che è stato sottoposto a verifica da parte della Società Rina Check.

Con decreto n.2718 del 27.02.2023 il suddetto progetto è stato approvato per un importo complessivo pari a €.14.947.801,81, oltre IVA (10%).

Le opere progettate fanno parte dell'intero progetto di realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e costituiscono uno stralcio immediatamente cantierizzabile. Con l'approvazione del suddetto stralcio è stato possibile avviare i lavori anche nella fase di progettazione esecutiva del corpo principale del nuovo ospedale.

- 3) Il progetto esecutivo è stato redatto nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia.
Nella fase di redazione del progetto esecutivo è stato necessario introdurre varianti progettuali a seguito dell'emanazione di nuove norme intervenute nel corso della progettazione.
- 4) Con nota prot. 346385 del 26.07.2022, dopo l'approvazione del progetto definitivo e delle relative varianti progettuali, ai sensi dell'art. 37 della L.114/2014, sono state trasmesse all'ANAC: le varianti, il progetto posto a base di gara e una relazione descrittiva del RUP sullo stato d'attuazione dell'intervento, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza da parte dell'Autorità.

IL DIRIGENTE DELL'UOA

