



Consiglio regionale della Calabria

CERTIFICATO ULTIMAZIONE PRESTAZIONI

OGGETTO:	Procedura di affidamento della fornitura di un sistema di gestione delle riunioni da installare nell'aula consiliare Francesco Fortugno e nell'aula Antonio Acri del Consiglio regionale della Calabria. CIG: 9406075AA2
COMMITTENTE:	Il Consiglio regionale della Calabria, con sede in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova snc, Palazzo Campanella, codice fiscale 80001350802
AFFIDATARIO:	L'operatore economico Dromedian s.r.l., con sede in San Giovanni Teatino (CH) Via Po, 43 C.F. e P.Iva: 02147390690
IMPORTO:	€ 195.288,00 (centonovantacinquemiladuecentottantotto/00) di cui 160.400,00 (centosessantamilaquattrocento/00) per la fornitura ed € 35.288,00 (trantacinquemiladuecentottantotto/00) per IVA al 22%;
AGGIUDICAZIONE:	determinazione del dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti n.199 del 10 marzo 2023
RUP:	Avv. Alessandra Saladino
DEC:	Dott.ssa Santina Martina Libera Fintolini
CONTRATTO:	contratto d'appalto rep. n. 2404 del 7 giugno 2023 e atto aggiuntivo rep. n. 2426 del 2 agosto 2023

L'anno 2023, il giorno 14 del mese di settembre, la sottoscritta Santina Martina Libera FINTOLINI, nella sua qualità di DEC della procedura in oggetto (determinazione del dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti n. 571 del 29 settembre 2022), ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i. e in conformità al Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, pubblicato in G.U Serie Generale n. 111 del 15-05-2018 ed entrato in vigore il 30 maggio 2018,

RICHIAMATI

- Il contratto d'appalto stipulato in data 6 giugno 2023 e repertoriato in data 7 giugno 2023, al n. 2404 e i relativi allegati;
- L'atto aggiuntivo repertoriato al n. 2426 del 2 agosto 2023;

VISTI

- Il verbale di avvio dell'esecuzione della fornitura, con cui le parti concordavano di dare avvio all'esecuzione del contratto a decorrere dal 4 agosto 2023;
- le dichiarazioni di assolvimento (prot. 230825/01 e 230825/02), redatti da Dromedian s.r.l. in data 31 agosto 2023 e consegnati al RUP nella medesima data, nelle quali si attesta che la fase di trasporto, consegna ed installazione degli impianti audio video nelle sale Fortugno e Acri è stata completata con anticipo rispetto alla data prevista nel GANTT di progetto dell'8 settembre 2023;

DATO ATTO CHE

- sono stati effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'operatore economico affidatario, rappresentato da Alessandro Mobilio, in qualità di tecnico della predetta società, in data 12 settembre 2023;

RICHIAMATO

- il processo verbale relativo alla verifica di funzionalità dell'impianto, che si allega al presente certificato quale parte integrante e sostanziale

CERTIFICA

che la fornitura in oggetto è da considerarsi ultimata nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Con il presente certificato la dott.ssa Santina Martina Libera Fintolini dichiara che durante l'esecuzione ed installazione dell'impianto audio video oggetto della fornitura non sono stati arrecati danni a persone o cose e che l'esecuzione ed installazione è avvenuta correttamente.

Reggio Calabria, lì 14.09.2023

Il direttore dell'esecuzione del contratto

Santina Martina Libera FINTOLINI