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REGIONE CALABRIA 
Il Presidente 

Regione Calabria 
+ + Aoo REGCAL 

Prot. N. 67313 del13/02/2023 

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale 
Dott. Filippo Mancuso 

E p.c. Al Consigliere 
Don. Davide Tavemise 

Segrctariato Generale 
Settore Ani del Presidente 
e Rapporti con il Consiglio Regionale 

LORO SEDI 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n.l l7/12" ·'Treni ibridi Blues sulla Ferrovia Ionica e 
programma di elettrificazione'' - Proponente il Consigliere regionale Tavernise. Trasmissione 
risposta. 

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si trasmette per gli adempimenti 

di competenza. la risposta dell'Assessore alle Politiche Sociali e Trasporti Avv. f.mma Stainere 

prot. 66845 del 13 lèbbraio 2023. completa di relazione tecnica del dcll'UOA "Trasporti. 

Mobilità Sostenibile" prot.62703 del lO ièbbraio 2023 con allegata nota prot.UA 5002 del 08 

febbraio 2023 di Trenitalia. 

:\II.OJ 

D'ordine del Presidente 
Il Capo Gabinetto 

Luciano Vigna 

Cirraddla Rcgtonale" Pal. Jole Sanrclli"' \"ìalc F.uropa- 88100 Catanz:u:u 
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HEGIO�E CALA.BIUA 

Assessore Politiche Sociali e Trasporti 

Capogabinetto, Dott. luciano Vigna 

capogabinetto.ac@regione.calabria.it 

Oggetto; Trasmissione risposta scritta all'interrogazione n.ll7 1211 "Treni ibridi Blues sulla ferrovia ionica e 

programma di elettrificazione". 

Si trasmette la risposta all'interrogazione. 

Cordialmente, 
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REGIONE CALABRIA 
DIPARTIMENTO Turismo, Marketing territoriale, Mobilità 

UNITÀ 0RGANIZZATIVA AUTONOMA 
Trasporti, Mobilità sostenibile 

Dipartimento 

Regione Calabria 
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• Prot. N. 62703 del10/02/2023 

Turismo, Marketing territoriale, Mobilità 
dipartirnento.turisrnob@pec.regione.calabria.it 

e p.c. Dipartimento 
Infrastrutture e Lavori Pubblici 
UOA Sistemi Infrastrutturali Complessi 
dipartirnento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it 
uoa.infrastrutture@pec.regione.calabria.it 

Oggetto: Interrogazione n. 117/12"' al Presidente della Giunta regionale avente ad oggetto 
"Treni ibridi Blues sulla ferrovia ionica e programma di elettrijicazione" del 
Consigliere Davide Tavernise. Elementi di riscontro. 

Si forniscono gli elementi di riscontro all'interrogazione consiliare in oggetto, che ha posto la seguente 
questione al Presidente della Giunta regionale "che iniziative intende assumere la Regione Calabria per 
velocizzare al massimo la consegna dei 13 treni Blues ibridi, migliorando la percorribilità di una tratta 

ferroviaria così importante e propulsiva per lo sviluppo sociale, turistico ed economico di una zona così 
vasta e fondamentale della Calabria". 

A seguito di specifica richiesta, Trenitalia s.p.a. con nota prot. n. TRNIT-AD.DBR.DRCal\P\ 
2023\0oosoo2 del o8jo2j2023, allegata alla presente, ha fornito gli elementi per riscontrare 
l'interrogazione in oggetto. Si riporta nel seguito uno stralcio della stessa contenente le informazioni di 
rilievo: 

«L'Allegato 7 "Piano degli investimenti" [del contratto di servizio stipulato nel 2019 fra 
ART-Cal e Trenitalia] prevedeva la consegna dei treni Blues secondo le seguenti tempistiche: 3 
treni nel2022 , 5 nel2023 e 5 nel2024. 

Trenitalia ha provveduto nel2021 a stipulare gli ordini di acquisto dei 13 Blues previsti da 
Contratto di Servizio. 

Con nota prot. n. 44741 del 05/12/2022 Trenitalia ha comunicato ad ARTCal lo slittamento 
dei tempi di consegna dei 3 treni Blues previsti nel 2022, motivando le ragioni di tale 
scostamento che vanno ricercate non solo nelle conseguenze che l'emergenza epidemiologica 
ha generato e sta ancora generando, ma anche nei conseguenti effetti negativi sull'andamento 
dei parametri macra-economici e sui costi, determinati dalla crisi internazionale generata dal 
conflitto nell'est dell'Europa. 

Alla luce di quanto sopra rappresentato, fermo restando .tutto l'impegno profuso da 
Trenitalia per il rispetto degli impegni contrattualizzati, si è resa necessaria una 
ripianificazione della messa in esercizio dei treni Blues con l'arrivo di 2 rotabili nel primo 
trimestre 2023 ed un terzo entro nel quarto trimestre 2023, le consegne previste da Contratto 
verranno comunque completate nel corso del2024 . » 

Si precisa che l'interrogazione contiene anche un quesito sulla elettrificazione della linea ferroviaria Sibari 
Catanzaro Lido - Lamezia Terme Centrale, di competenza del Dipartimento Infrastrutture e Lavori 

Pubblici. 

Il Dirigente della Unità Organizzativa Autonoma 

Sede: Palazzo "Jole Santellt- v.le Europea s.n.c. -località Germaneto- 88100 Catanzaro 
PEC: uoatrasporti@pec.regione.calabria.it 

Ing. Giuseppe Pavone 
GIUSEPPE 
PAVONE 
09.02.2023 
15:29:20 UTC 
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u-TRENITALIA 
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 

Direzione Business Regionale 

Direzione Regionale Calabria 

Il Direttore 

Ferrovie dello Stato Italiane 

UA 8./2/2023 
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Dr,.. tJ J;OAOO 'ief 08/02/2023 

TRNIT-AD.DBR.DRCai\P\2023\0005002 
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Spettabile Regione Calabria 
Dipartimento Turismo, Marketing territoriale, Mobilità 
UOA Trasporti, Mobilità sostenibile 
c.a. Ing. Giuseppe Pavone 
dipartimento.turismob@pec.regione.calabria.it 

uoatrasporti@ pec.regione.calabria.it 

p.c. Ufficio di Gabinetto 
capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it 

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici 
UOA Sistemi Infrastrutturali Complessi 
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it 
uoa.infrastrutture@pec.regione.calabria.it 

ART C al 
artcalec.regione.calabria.it 

Oggetto: Riscontro nota prot. n. 49938 del 03/02/2023 -Interrogazione a risposta 
scritta del Consigliere regionale Davide Tavernise n. 117 /12" "Treni ibridi Blues 
sulla ferrovia ionica e programma di elettrificazione". 

Gentilissimi, 

facciamo seguito alla richiesta di cui all'oggetto, con elementi di dettaglio per la risposta. 

Contesto di riferimento-previsioni contrattuali 
Il Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e 

locale stabilisce all'art.16 "Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile" il piano 

di investimenti in materiale rotabile, secondo le consegne indicate nel cronoprogramma 

Allegato 7. 

Gli investimenti in acquisto di nuovo materiale rotabile, di proprietà di Trenitalia, sono 

pari a 210,2 milioni di euro, di cui 69,4 milioni di euro in autofinanziamento Trenitalia e 

140,8 milioni di euro finanziati dalla Regione per nuovo materiale rotabile. 

Il piano investimenti consentirà di acquistare: 

Piazza della Croce Rossa, 1-00161 Roma 

Trenitalia S.p.A. - Gmppo Fe rrovie dello Stato Italiane 
Società con socio unico sogge tta alb direzione e coordjnamento 
eli Ferrovie dello St"'o Italiane S.p.A. 

Sede lega1c: Piazza della Croce Rossa, l � 00 t 61 Roma 
Cap. Soc. Eum 1.607.137.500,00 
lsuitta al Rcgisuo delle Imprese di Roma-
Cod. Fi'c. e P. l va 05403151003- R.E.A. 0883047 

Informazione ad uso interno 

SIOSAFETY TRUST 

CERTIFICATION 



• 14 Elettrotreni a 4 casse (POP); 

• 13 nuovi treni Bimodali a 4 casse (BLUES); 

• 2 locomotive diesel; 

Revisione del cronoprogramma di consegne 
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Prot. N. 59499 del 08/02/2023 

L'Allegato 7 "Piano degli investimenti" prevedeva la consegna dei treni Blues secondo le 

seguenti tempistiche: 3 treni nel 2022, 5 nel 2023 e 5 nel 2024. 

Trenitalia ha provveduto nel 2021 a stipulare gli ordini di acquisto dei 13 Blues previsti 

da Contratto di Servizio. 

Con nota prot. n. 44741 del 05/12/2022 Trenitalia ha comunicato ad ARTCal lo 

slittamento dei tempi di consegna dei 3 treni Blues previsti nel 2022, motivando le 

ragioni dì tale scostamento che vanno ricercate non solo nelle conseguenze che 

l'emergenza epidemiologica ha generato e sta ancora generando, ma anche net 

conseguenti effetti negativi sull'andamento dei parametri macro-economici e sui costi, 

determinati dalla crisi internazionale generata dal conflitto nell'est dell'Europa. 

Alla luce di quanto sopra rappresentato, fermo restando tutto l'impegno profuso da 

Trenitalia per il rispetto degli impegni contrattualizzati, si è resa necessaria una 

ripianificazione della messa in esercizio dei treni Blues con l'arrivo di 2 rotabili nel 

primo trimestre 2023 ed un terzo entro nel quarto trimestre 2023, le consegne previste 

da Contratto verranno comunque completate nel corso del 2024. 

Messa in esercizio treni Blues 

TI primo treno servirà a consentire lo svolgimento delle propedeutiche prove tecniche di 

pre-esercizio a valle delle quali i rotabili potranno effettuare servizio commerciale. 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore necessità. 

Cordiali saluti 

Informazione ad uso interno 


