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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.500.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       1.000.000,00

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA - FESR

Descrizione della fonte

         500.000,00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         450.000,00

         840.000,00

         210.000,00

         450.000,00

         840.000,00

         210.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SC6Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1REGGIO DI CALABRIAREGGIO CALABRIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di Reggio CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Valorizzazione del castello Aragonese di Reggio CalabriaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511096 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI BENI CULTURALI

Responsabile del procedimentoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

primo lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SC6

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 01-SET-03 15-NOV-03Effettiva Effettiva01-OTT-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 10-GEN-04 15-FEB-04Prevista Prevista10-FEB-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 20-FEB-04 30-MAR-04Prevista Prevista20-MAR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soggetto Competente

10-APR-04 Prevista 30-GIU-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-LUG-04 Prevista 30-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-APR-06 Prevista 30-APR-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

10-MAG-06 Prevista 30-GIU-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.250.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       1.250.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         375.000,00

         700.000,00

         175.000,00

         375.000,00

         700.000,00

         175.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SC7Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1LAMEZIA TERMECATANZARO

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di Lamezia TermeSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Restauro e valorizzazione del Castello Normanno SvevoTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511096 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI BENI CULTURALI

Responsabile del procedimentoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

unico lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SC7

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 01-APR-03 10-NOV-03Effettiva Effettiva01-SET-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 10-GEN-04 10-FEB-04Prevista Prevista05-FEB-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 15-FEB-04 31-MAR-04Prevista Prevista15-MAR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soggetto Competente

10-APR-04 Prevista 30-GIU-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-LUG-04 Prevista 30-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

10-APR-06 Prevista 10-MAG-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

20-MAG-06 Prevista 30-GIU-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       2.250.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       2.250.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         675.000,00

       1.260.000,00

         315.000,00

         675.000,00

       1.260.000,00

         315.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SC8-1Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1CLETOCOSENZA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di CletoSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Recupero e consolidamento del Castello, 1° lottoTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511093 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - EDILIZIA MONUMENTALE

Rosario RosetoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

primo lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SC8-1

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 15-GEN-03 07-APR-03Effettiva Effettiva30-MAR-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Comune di CletoSoggetto Competente

18-SET-03 Effettiva 18-DIC-03 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

18-GEN-04 Prevista 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

18-GEN-06 Prevista 18-APR-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

01-MAG-06 Prevista 30-GIU-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         380.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA - FESR

Descrizione della fonte

         380.000,00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

2004

2005

                ,00

                ,00

         228.000,00

         152.000,00

         228.000,00

         152.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SC8-2Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1CLETOCOSENZA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di CletoSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Recupero e consolidamento del Castello, 2° lottoTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511093 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - EDILIZIA MONUMENTALE

Rosario RosetoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Secondo lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SC8-2

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 13-SET-01 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 15-GEN-04 28-FEB-04Prevista Prevista15-FEB-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 15-MAR-04 30-APR-04Prevista Prevista15-APR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Comune di CletoSoggetto Competente

01-MAR-04 Prevista 30-GIU-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-LUG-04 Prevista 30-SET-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

10-OTT-06 Prevista 10-NOV-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

20-NOV-06 Prevista 20-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       2.000.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       1.000.000,00

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA - FESR

Descrizione della fonte

       1.000.000,00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         600.000,00

       1.120.000,00

         280.000,00

         600.000,00

       1.120.000,00

         280.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SC9-1Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1COSENZACOSENZA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di CosenzaSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Recupero del Castello, 1° lottoTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511093 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - EDILIZIA MONUMENTALE

Luigi ZinnoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Primo lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SC9-1

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 20-LUG-03 26-AGO-03Effettiva Effettiva20-AGO-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Comune di CosenzaSoggetto Competente

18-SET-03 Effettiva 18-DIC-03 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

18-GEN-04 Prevista 18-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

18-GEN-06 Prevista 18-APR-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

01-MAG-06 Prevista 30-GIU-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         500.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA - FESR

Descrizione della fonte

         500.000,00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

2004

2005

                ,00

                ,00

         300.000,00

         200.000,00

         300.000,00

         200.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   



28-2-2004 Supplemento straordinario n. 8al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 2004 5481

Giovedi, Dicembre 18 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 131 di 348

Stato Intervento:

SC9-2Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1COSENZACOSENZA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di CosenzaSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Recupero del Castello, 2° lottoTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511093 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - EDILIZIA MONUMENTALE

Luigi ZinnoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Secondo lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SC9-2

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 13-SET-01 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-04 10-FEB-04Prevista Prevista01-FEB-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 20-FEB-04 30-MAR-04Prevista Prevista20-MAR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Comune di CosenzaSoggetto Competente

01-APR-04 Prevista 01-GIU-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-LUG-04 Prevista 30-GIU-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-LUG-06 Prevista 01-AGO-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

20-AGO-06 Prevista 20-SET-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       3.500.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       2.000.000,00

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA - FESR

Descrizione della fonte

       1.500.000,00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

       1.050.000,00

       1.470.000,00

         980.000,00

       1.050.000,00

       1.470.000,00

         980.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   



28-2-2004 Supplemento straordinario n. 8al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 20045484

Giovedi, Dicembre 18 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 134 di 348

Stato Intervento:

SDF1Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Studio di fattibilità per l'individuazione dei distretti culturali e dei modelli gestionaliTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511999 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - ALTRE OPERE PER LA FRUIZIONE DI BENI CULTURALI

Dirigente generale del dipartimento beni e attività culturaliResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

S 10-GEN-04 02-FEB-04Prevista Prevista30-GEN-04 Prevista

1. Studio di Fattibilità:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0211 - APPALTO FORNITURE DI SERVIZI - STUDI E PROGETTAZIONITipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SDF1

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

21-GEN-05 Prevista 31-GEN-05 Prevista

D. Dati di Realizzazione

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

Soggetto competente:

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

non previstaNote:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non previstaNote:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non previstaNote:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente

05-FEB-04 Prevista 05-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

10-MAR-04 Prevista 10-SET-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

elaborazione studioNote:

Verifica di CoerenzaApprovazione:

20-SET-04 Prevista 20-GEN-05 PrevistaData Inizio Tipo Data Fine Tipo

Soggetto competente

valutazione da parte del NVVIP della regione CalabriaAttivita:

C2. Altre Attività 

Note:

Note:
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         300.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento

2004Importo (Euro) Anno esercizio:         300.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

2004                 ,00          300.000,00          300.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

SDF2Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Studio di fattibilità: i luoghi di CassiodoroTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511999 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - ALTRE OPERE PER LA FRUIZIONE DI BENI CULTURALI

Dirigenente generale Dipartimento BB.CCResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

S 15-GEN-04 07-FEB-04Prevista Prevista05-FEB-04 Prevista

1. Studio di Fattibilità:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0211 - APPALTO FORNITURE DI SERVIZI - STUDI E PROGETTAZIONITipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SDF2

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

20-GEN-05 Prevista 30-GEN-05 Prevista

D. Dati di Realizzazione

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

Soggetto competente:

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

non previstaNote:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non previstaNote:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non previstaNote:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente

09-FEB-04 Prevista 07-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

15-MAR-04 Prevista 15-SET-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Elaborazione dello studioNote:

Verifica di CoerenzaApprovazione:

18-SET-04 Prevista 18-GEN-05 PrevistaData Inizio Tipo Data Fine Tipo

Soggetto competente

valutazione dello studio da parte del NVVIP della Regione CalabriaAttivita:

C2. Altre Attività 

Note:

Note:
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         200.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento

2004Importo (Euro) Anno esercizio:         200.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

2004                 ,00          200.000,00          200.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

SDF3Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Studio di fattibilità per la valorizzazione del Sinus LametinusTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511999 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - ALTRE OPERE PER LA FRUIZIONE DI BENI CULTURALI

Dirigenente generale Dipartimento BB.CCResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

S 18-GEN-04 11-FEB-04Prevista Prevista10-FEB-04 Prevista

1. Studio di Fattibilità:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0211 - APPALTO FORNITURE DI SERVIZI - STUDI E PROGETTAZIONITipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SDF3

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

30-GEN-05 Prevista 27-FEB-05 Prevista

D. Dati di Realizzazione

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

Soggetto competente:

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

non previstaNote:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non previstaNote:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non previstaNote:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente

12-FEB-04 Prevista 12-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

18-MAR-04 Prevista 18-SET-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Elaborazione dello studioNote:

Verifica di CoerenzaApprovazione:

20-SET-04 Prevista 20-GEN-05 PrevistaData Inizio Tipo Data Fine Tipo

Soggetto competente

valutazione dello studio da parte del NVVIP della Regione CalabriaAttivita:

C2. Altre Attività 

Note:

Note:
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         206.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento

2004Importo (Euro) Anno esercizio:         206.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

2004                 ,00          206.000,00          206.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

SDF4Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Studio di fattibilità: Parco tematico culturale e museo diffuso dell'area del tirreno cosentinoTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511999 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - ALTRE OPERE PER LA FRUIZIONE DI BENI CULTURALI

Dirigenente generale Dipartimento BB.CCResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

S 10-GEN-04 11-FEB-04Prevista Prevista10-FEB-04 Prevista

1. Studio di Fattibilità:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0211 - APPALTO FORNITURE DI SERVIZI - STUDI E PROGETTAZIONITipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SDF4

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

12-OTT-04 Prevista 30-OTT-04 Prevista

D. Dati di Realizzazione

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

Soggetto competente:

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

non previstaNote:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non previstaNote:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non previstaNote:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente

15-MAR-04 Prevista 05-APR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

10-APR-04 Prevista 10-SET-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Elaborazione dello studioNote:

Verifica di CoerenzaApprovazione:

20-SET-04 Prevista 10-OTT-04 PrevistaData Inizio Tipo Data Fine Tipo

Soggetto competente

valutazione dello studio da parte del NVVIP della Regione CalabriaAttivita:

C2. Altre Attività 

Note:

Note:
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         206.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento

2004Importo (Euro) Anno esercizio:         206.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

2004                 ,00          206.000,00          206.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

SDF5Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Studio di fattibilità per la valorizzazione degli insediamenti antichi e alto-medioevali della Piana di Gioia
Tauro, già Valle della Saline (Palmi, Oppido, Gioia Tauro, Rosarno, Rizziconi, Seminara, Taurianova)

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511999 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - ALTRE OPERE PER LA FRUIZIONE DI BENI CULTURALI

Dirigenente generale Dipartimento BB.CCResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

S 08-GEN-04 09-MAR-04Prevista Prevista08-MAR-04 Prevista

1. Studio di Fattibilità:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0211 - APPALTO FORNITURE DI SERVIZI - STUDI E PROGETTAZIONITipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SDF5

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

12-DIC-04 Prevista 31-DIC-04 Prevista

D. Dati di Realizzazione

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

Soggetto competente:

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

non previstaNote:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non previstaNote:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non previstaNote:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente

10-MAR-04 Prevista 30-APR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

10-MAG-04 Prevista 10-NOV-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Elaborazione dello studioNote:

Verifica di CoerenzaApprovazione:

12-NOV-04 Prevista 10-DIC-04 PrevistaData Inizio Tipo Data Fine Tipo

Soggetto competente

valutazione dello studio da parte del NVVIP della Regione CalabriaAttivita:

C2. Altre Attività 

Note:

Note:
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         150.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento

2004Importo (Euro) Anno esercizio:         150.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

2004                 ,00          150.000,00          150.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

SDF6Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Studio di fattibilità per la valorizzazione dell'itinerario storico dei conventi ai fini di utilizzi compatibiliTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511999 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - ALTRE OPERE PER LA FRUIZIONE DI BENI CULTURALI

Dirigenente generale Dipartimento BB.CCResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

S 18-GEN-04 11-FEB-04Prevista Prevista10-FEB-04 Prevista

1. Studio di Fattibilità:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0211 - APPALTO FORNITURE DI SERVIZI - STUDI E PROGETTAZIONITipo d' Intervento:

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SDF6

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

30-GEN-05 Prevista 27-FEB-05 Prevista

D. Dati di Realizzazione

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

Soggetto competente:

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

non previstaNote:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non previstaNote:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non previstaNote:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente

12-FEB-04 Prevista 12-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

18-MAR-04 Prevista 18-SET-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Elaborazione dello studioNote:

Verifica di CoerenzaApprovazione:

20-SET-04 Prevista 20-GEN-05 PrevistaData Inizio Tipo Data Fine Tipo

Soggetto competente

valutazione dello studio da parte del NVVIP della Regione CalabriaAttivita:

C2. Altre Attività 

Note:

Note:
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         206.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento

2004Importo (Euro) Anno esercizio:         206.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

2004                 ,00          206.000,00          206.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

SMR10Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1VIBO VALENTIAVIBO VALENTIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di Vibo ValentiaSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Museo Palazzo GagliardiTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Arch. De CarolisResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

unico lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

non indicata

Comune di Vibo ValentiaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR10

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti



28-2-2004 Supplemento straordinario n. 8al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 2004 5503

Giovedi, Dicembre 18 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 153 di 348

C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 01-GEN-04 10-FEB-04Prevista Prevista01-FEB-04 Prevista

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Comune di Vibo ValentiaSoggetto Competente:

S 15-FEB-04 25-FEB-04Prevista Prevista20-FEB-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Comune di Vibo ValentiaSoggetto Competente:

S 28-FEB-04 30-MAR-04Prevista Prevista20-MAR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Comune di Vibo ValentiaSoggetto Competente

01-APR-04 Prevista 30-GIU-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-LUG-04 Prevista 30-SET-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-OTT-06 Prevista 01-NOV-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

10-NOV-06 Prevista 01-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.500.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2004

2005

2006

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         450.000,00

         840.000,00

         210.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         450.000,00

         840.000,00

         210.000,00

         450.000,00

         840.000,00

         210.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR1-1Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1REGGIO DI CALABRIAREGGIO CALABRIA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Progettazione impianto microclima sala bronzi - Museo nazionale archeologico di Reggio CalabriaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Roberto SpadeaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

primo lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Non vi e alcuna progettazione, ma solo dei singoli contratti di affidamento

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR1-1

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti



28-2-2004 Supplemento straordinario n. 8al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 20045506

Giovedi, Dicembre 18 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 156 di 348

C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 20-LUG-02 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Non previstoNote:

Soggetto Competente:

S 10-GEN-04 28-FEB-04Prevista Prevista10-FEB-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soggetto Competente

05-MAR-04 Prevista 31-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

05-APR-04 Prevista 31-DIC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-GEN-05 Prevista 15-FEB-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

20-FEB-05 Prevista 31-MAR-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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25-FEB-03           14.462,40Data: Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

          30.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Fondi ordinari 2003-2005Estremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:          30.000,00

A. Impegni Contrattualizzati           14.462,40Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004                 ,00           30.000,00           30.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR11Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1PAOLACOSENZA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Restauro  del convento dei minimi da adibire a museo (museo S.Francesco di Paola)Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Dr BitonteResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

unico lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0355 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - COMPLETAMENTO DI RESTAUROTipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR11

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

S 20-APR-03 28-LUG-03Effettiva Effettiva10-LUG-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

02-GEN-04 Prevista 31-GEN-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-FEB-04 Prevista 31-GEN-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-MAR-06 Prevista 01-MAG-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

10-MAG-06 Prevista 30-MAG-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         929.622,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 388 - 2000 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2001)

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento

2004Importo (Euro) Anno esercizio:         929.622,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004

2005

                ,00

                ,00

         500.000,00

         429.622,00

         500.000,00

         429.622,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR1-2Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1REGGIO DI CALABRIAREGGIO CALABRIA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Gestione impianti di climatizzazione sala bronzi - Museo nazionale di Reggio CalabriaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Francesco VignolaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

secondo lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

non richiesto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR1-2

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Per la tipologia dell'intervento non e richiesta la fase progettuale preliminareNote:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Per la tipologia dell'intervento non e richiesta la fase progettuale definitivaNote:

Soggetto Competente:

S 20-OTT-02 10-DIC-02Effettiva Effettiva30-NOV-02 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soggetto Competente

01-FEB-03 Effettiva 25-FEB-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Si tratta di opere realizzate con affidamento diretto.Note:

01-MAR-03 Effettiva 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-GEN-06 Prevista 15-FEB-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

20-FEB-06 Prevista 31-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 



28-2-2004 Supplemento straordinario n. 8al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 2004 5513

Giovedi, Dicembre 18 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 163 di 348

25-FEB-03           14.462,40Data: Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

              12,22Avanzamento della Spesa (%):

          60.420,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Fondi ordinari 2003-2005Estremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:          60.420,00

A. Impegni Contrattualizzati           14.462,40Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti            7.381,20Importo Totale (Euro)

30-NOV-03            7.381,20Importo (Euro):Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2003

2004

2005

           7.381,20

                ,00

                ,00

          10.178,80

          20.140,00

          22.720,00

          17.560,00

          20.140,00

          22.720,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR1-3Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA REGGIO CALABRIA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Gestione impianti di climatizzazione-uffici Soprintendenza- museo nazionale archeologico di Reggio
Calabria

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

geom. Franco VignolaResponsabile Unico:

p.zza de Nava - Reggio CalabriaRecapito:

Criticità Finanziaria :

terzo lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR1-3

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

non e richiesta alcuna progettazione preliminareNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non e richiesta alcuna progettazione definitivaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

S 20-OTT-02 02-DIC-02Effettiva Effettiva20-NOV-02 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

10-FEB-03 Effettiva 25-FEB-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-MAR-03 Effettiva 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

10-GEN-06 Prevista 31-GEN-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

01-FEB-06 Prevista 20-FEB-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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01-GEN-03           13.940,00Data: Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

               2,73Avanzamento della Spesa (%):

          48.390,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

fondi ordinari 2003-2005Estremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:          48.390,00

A. Impegni Contrattualizzati           13.940,00Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti            1.319,91Importo Totale (Euro)

30-NOV-03            1.319,91Importo (Euro):Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2003

2004

2005

           1.319,91

                ,00

                ,00

          12.620,09

          16.040,00

          18.410,00

          13.940,00

          16.040,00

          18.410,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR1-4Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1REGGIO DI CALABRIAREGGIO CALABRIA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Adeguamento impianto anti intrusione e sicurezza att-pass Museo Nazionale Archeologico di Reggio
Calabria

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Arch. VeneziaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

4 lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR1-4

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabrSoggetto Competente:

S 20-OTT-02 30-DIC-02Effettiva Effettiva15-DIC-02 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente

15-GEN-03 Effettiva 15-FEB-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-APR-03 Effettiva 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-GEN-06 Prevista 30-MAR-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

30-MAR-06 Prevista 30-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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03-MAR-03           10.742,30Data: Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

              27,33Avanzamento della Spesa (%):

          39.300,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Fondi ordinari 2003-2005

fondi ordinari 2003-2005

fondi ordinari 2003-2005

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2003

2004

2005

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

          12.900,00

          12.900,00

          13.500,00

A. Impegni Contrattualizzati           10.742,30Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti           10.742,30Importo Totale (Euro)

31-MAR-03

30-GIU-03

30-SET-03

30-NOV-03

           2.238,00

           2.238,00

           2.238,00

           4.028,30

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Data:

Data:

Data:

Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2003

2004

2005

          10.742,30

                ,00

                ,00

           2.157,70

          12.900,00

          13.500,00

          12.900,00

          12.900,00

          13.500,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR1-5Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1REGGIO DI CALABRIAREGGIO CALABRIA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Gestione impianto di immissione-trattamento aria Museo Nazionale Archeologico di Reggio CalabriaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Arch. VeneziaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

5  lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

non indicata

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR1-5

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

non indicataNote:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non indicataNote:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non indicataNote:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente

10-FEB-03 Effettiva 25-FEB-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

non indicatoNote:

01-MAR-03 Effettiva 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-GEN-06 Prevista 30-MAR-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

30-MAR-06 Prevista 30-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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25-FEB-03            6.195,08Data: Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

              19,04Avanzamento della Spesa (%):

          32.540,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

fondi ordinari 2003-2005

fondi ordinari 2003-2005

fondi ordinari 2003-2005

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2003

2004

2005

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

           8.780,00

          10.850,00

          12.910,00

A. Impegni Contrattualizzati            6.195,08Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti            6.195,08Importo Totale (Euro)

31-MAR-03

30-GIU-03

30-SET-03

30-NOV-03

           1.548,77

           1.548,77

           1.548,77

           1.548,77

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Data:

Data:

Data:

Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2003

2004

2005

           6.195,08

                ,00

                ,00

           2.584,92

          10.850,00

          12.910,00

           8.780,00

          10.850,00

          12.910,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

SMR1-6Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1REGGIO DI CALABRIAREGGIO CALABRIA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Manutenzione straordinaria impinati Museo Nazionale Archeologico di Reggio CalabriaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Arch. ReggioResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

6  lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

non previsto

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR1-6

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

non previstoNote:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non previstoNote:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

trattandosi di manutenzione ordinaria non vi è alcuna progettazioneNote:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente

01-OTT-03 Effettiva 31-OTT-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Si tratta di un affidamento direttoNote:

19-NOV-03 Effettiva 31-GEN-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-FEB-05 Prevista 30-MAR-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

30-MAR-05 Prevista 30-MAR-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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30-NOV-03           26.000,00Data: Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

                ,59Avanzamento della Spesa (%):

          60.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

fondi ordinari 2003-2005

fondi ordinari 2003-2005

fondi ordinari 2003-2005

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2003

2004

2003

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

          26.000,00

          26.000,00

           8.000,00

A. Impegni Contrattualizzati           26.000,00Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti              354,00Importo Totale (Euro)

30-NOV-03              354,00Importo (Euro):Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2003

2004

2005

             354,00

                ,00

                ,00

          25.646,00

          26.000,00

           8.000,00

          26.000,00

          26.000,00

           8.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR1-7Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1REGGIO DI CALABRIAREGGIO CALABRIA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Adeguamento funzionale e messa in sicurezza ambienti Museo Nazionale Archeologico di Reggio
Calabria

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Arch. ReggioResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

settimo  lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

non indicato

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR1-7

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

non indicatoNote:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non indicatoNote:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabrSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

trattandosi di manutenzione ordinaria non vi è alcuna progettazioneNote:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente

01-OTT-03 Effettiva 31-OTT-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Si tratta di un affidamento direttoNote:

09-NOV-03 Effettiva 28-FEB-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-MAR-04 Prevista 30-MAR-04 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

30-MAR-04 Prevista 30-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

          52.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

fondi ordinari

fondi ordinari 2003-2005

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2003

2004

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

          20.000,00

          32.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

2003

2004

                ,00

                ,00

          20.000,00

          32.000,00

          20.000,00

          32.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR2Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1REGGIO DI CALABRIAREGGIO CALABRIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di Reggio CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Museo Civico di Reggio Calabria - Sezione PinacotecaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR2

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 30-NOV-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Comune di Reggio CalabriaSoggetto Competente:

S 01-DIC-03 30-GEN-04Prevista Prevista15-GEN-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Comune di Reggio CalabriaSoggetto Competente:

S 12-FEB-04 30-MAR-04Prevista Prevista15-MAR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Comune di Reggio CalabriaSoggetto Competente

01-APR-04 Prevista 30-GIU-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-LUG-04 Prevista 30-SET-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-OTT-06 Prevista 01-NOV-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

10-NOV-06 Prevista 10-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.200.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2005

2006

2004

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         500.000,00

         500.000,00

         200.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         200.000,00

         500.000,00

         500.000,00

         200.000,00

         500.000,00

         500.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR3-1Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA CROTONE

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Gestione impianti di sicurezza-Museo nazionale archeologico di CrotoneTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Roberto SpadeaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

primo lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

non previsto

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR3-1

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 15-GIU-03 20-LUG-03Effettiva Effettiva15-LUG-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

S 10-NOV-03 31-DIC-03Effettiva Prevista21-DIC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

08-GEN-03 Effettiva 20-FEB-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

08-APR-03 Effettiva 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

10-GEN-06 Prevista 10-FEB-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

20-FEB-06 Prevista 28-FEB-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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30-SET-03           18.000,00Data: Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

              14,77Avanzamento della Spesa (%):

          56.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Fondi ordinari 2003-2005Estremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:          56.000,00

A. Impegni Contrattualizzati           18.000,00Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti            8.273,66Importo Totale (Euro)

30-NOV-03            8.273,66Importo (Euro):Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2003

2004

2005

           8.273,66

                ,00

                ,00

                ,00

          28.726,34

          19.000,00

           8.273,66

          28.726,34

          19.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR3-2Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1CROTONECROTONE

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Adeguamento funzionale impianti di sicurezza-Museo nazionale archeologico di CrotoneTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Roberto SpadeaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

secondo lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

non previsto

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR3-2

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Trattandosi di manutenzione ordinaria vi sono dei singoli contratti di affidamentoNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

02-SET-03 Effettiva 30-SET-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

10-OTT-03 Effettiva 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

10-GEN-06 Prevista 03-FEB-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

20-FEB-06 Prevista 15-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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30-SET-03           10.000,00Data: Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

               1,38Avanzamento della Spesa (%):

          26.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Fondi ordinari 2003-2005Estremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:          26.000,00

A. Impegni Contrattualizzati           10.000,00Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti              360,00Importo Totale (Euro)

30-NOV-03              360,00Importo (Euro):Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2003

2004

2005

             360,00

                ,00

                ,00

           9.640,00

           8.000,00

           8.000,00

          10.000,00

           8.000,00

           8.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR3-3Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1CROTONECROTONE

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Adeguamento e gestione impianti-Museo nazionale archeologico di CrotoneTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Roberto SpadeaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

terzo lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

non previsto

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR3-3

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Trattandosi di manutenzione ordinaria vi sono dei singoli contratti di affidamentoNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

30-NOV-03 Effettiva 30-DIC-03 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

10-GEN-04 Prevista 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

07-GEN-06 Prevista 28-FEB-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

20-FEB-06 Prevista 15-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

          34.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Fondi ordinari 2003-2005Estremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:          34.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004

2005

                ,00

                ,00

          22.000,00

          12.000,00

          22.000,00

          12.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR4-1Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1LOCRIREGGIO CALABRIA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Gestione impianti di sicurezza-Museo nazionale archeologico di LocriTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Claudio SabbioneResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

primo lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

non previsto

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR4-1

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Trattandosi di manutenzione ordinaria vi sono dei singoli contratti di affidamentoNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

30-NOV-03 Effettiva 30-DIC-03 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

10-GEN-04 Prevista 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

07-GEN-06 Prevista 28-FEB-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

20-FEB-06 Prevista 15-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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07-MAR-03           11.000,00Data: Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

          36.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Fondi ordinari 2003-2005Estremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:          36.000,00

A. Impegni Contrattualizzati           11.000,00Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti            6.658,44Importo Totale (Euro)

30-NOV-03            6.658,44Importo (Euro):Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004

2005

                ,00

                ,00

          23.000,00

          13.000,00

          23.000,00

          13.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR4-2Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1LOCRIREGGIO CALABRIA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Adeguamento funzionale e di sicurezza-Museo nazionale archeologico di LocriTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Claudio SabbioneResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

secondo lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

non previsto

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR4-2

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Trattandosi di manutenzione ordinaria vi sono dei singoli contratti di affidamentoNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

10-OTT-03 Effettiva 20-NOV-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

20-FEB-04 Prevista 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

07-GEN-06 Prevista 28-FEB-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

20-FEB-06 Prevista 15-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

          30.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Fondi ordinari 2003-2005Estremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:          30.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004

2005

                ,00

                ,00

          20.000,00

          10.000,00

          20.000,00

          10.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR5-1Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1VIBO VALENTIAVIBO VALENTIA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Gestione impianti di sicurezza Museo Nazionale di Archeologia di Vibo ValentiaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Claudio SabbioneResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

1 lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

nessuna progettazione

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR5-1

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

nessuna progettazioneNote:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

nessuna progettazioneNote:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

nessuna progettazioneNote:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente

20-GEN-03 Effettiva 31-GEN-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-FEB-03 Effettiva 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

31-DIC-05 Prevista 31-GEN-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

31-DIC-05 Prevista 31-GEN-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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31-LUG-03           11.000,00Data: Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

              20,30Avanzamento della Spesa (%):

          36.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

fondi ordinari 2003-2005

fondi ordinari 2003-2005

fondi  ordinari 2003-2005

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2003

2004

2005

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

          11.000,00

          12.000,00

          13.000,00

A. Impegni Contrattualizzati           11.000,00Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2003

2004

2005

           7.306,86

                ,00

                ,00

           3.693,14

          12.000,00

          13.000,00

          11.000,00

          12.000,00

          13.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR5-2Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1VIBO VALENTIAVIBO VALENTIA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Adeguamento funzionale impianti di sicurezza Museo Nazionale Archeologico di VIbo ValentiaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Claudio SabbioneResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

2 lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

nessuna progettazione

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR5-2

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti



28-2-2004 Supplemento straordinario n. 8al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 2004 5551

Giovedi, Dicembre 18 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 201 di 348

C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

nessuna progettazioneNote:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

nessuna progettazioneNote:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

nessuna progettazioneNote:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente

10-FEB-03 Effettiva 20-FEB-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

03-MAR-04 Prevista 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

31-DIC-05 Prevista 31-GEN-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

31-DIC-05 Prevista 31-GEN-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

          90.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

fondi ordinari 2003-2005

fondi ordinari 2003-2005

fondi ordinari 2003-2005

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2003

2004

2005

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

          30.000,00

          30.000,00

          30.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

                ,00

                ,00

          45.000,00

          45.000,00

          45.000,00

          45.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR6Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1MILETOVIBO VALENTIA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza PSAD - CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Revisione e gestione impianti di sicurezza Museo Statale di MiletoTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Sergio de PaolaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR6

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 10-NOV-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente:

S 01-DIC-03 02-FEB-04Prevista Prevista02-FEB-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente:

S 05-FEB-04 30-APR-04Prevista Prevista30-APR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente

05-MAG-04 Prevista 10-GIU-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

15-LUG-04 Prevista 20-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

07-GEN-06 Prevista 20-FEB-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

02-MAR-06 Prevista 30-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         350.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

fondi ordinari 2003-2005

fondi ordinari 2003-2005

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2004

2005

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         150.000,00

         200.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

                ,00

                ,00

         150.000,00

         200.000,00

         150.000,00

         200.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR7-1Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1COSENZACOSENZA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza PSAD - CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Adeguamento impianto anti-intrusione e sicurezza attiva e passiva-Museo nazionale di Cosenza (ex
convento S.Francesco d'Assisi-Palazzo Arnone)

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Rossella VodretResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

primo lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

non previsto

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR7-1

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Trattandosi di manutenzione ordinaria vi sono dei singoli contratti di affidamentoNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

29-NOV-02 Effettiva 29-DIC-02 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

02-GEN-03 Effettiva 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

05-GEN-06 Prevista 15-FEB-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

20-FEB-06 Prevista 15-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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02-GEN-03          150.000,00Data: Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

              17,69Avanzamento della Spesa (%):

         700.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Fondi ordinari 2003-2005Estremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         700.000,00

A. Impegni Contrattualizzati          150.000,00Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti          123.838,60Importo Totale (Euro)

30-NOV-03          123.838,60Importo (Euro):Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2003

2004

2005

         123.838,60

                ,00

                ,00

          26.161,40

         250.000,00

         300.000,00

         150.000,00

         250.000,00

         300.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR7-2Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1COSENZACOSENZA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza PSAD - CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Realizzazione di uno studio e del conseguente impianto antincendio e rilevazione fumi e messa in opera
della segnaletica di sicurezza e all'elaborazione delle mappature-Museo nazionale di Cosenza (ex
convento S.Francesco d'Assisi-Palazzo Arnone)

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Rossella VodretResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

secondo lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

non previsto

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR7-2

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Trattandosi di manutenzione ordinaria vi sono dei singoli contratti di affidamentoNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

30-NOV-02 Effettiva 30-DIC-02 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

02-GEN-03 Effettiva 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

10-GEN-06 Prevista 10-FEB-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

02-FEB-06 Prevista 28-FEB-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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02-GEN-03          100.000,00Data: Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

               1,80Avanzamento della Spesa (%):

         480.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Fondi ordinari 2003-2005Estremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         480.000,00

A. Impegni Contrattualizzati          100.000,00Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti            8.640,00Importo Totale (Euro)

30-NOV-03            8.640,00Importo (Euro):Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2003

2004

2005

           8.640,00

                ,00

                ,00

          91.360,00

         190.000,00

         190.000,00

         100.000,00

         190.000,00

         190.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR7-3Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1COSENZACOSENZA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza PSAD - CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Realizzazione impianto di climatizzazione delle zone destinate al'esposizione ed alla conservazione delle
opere d'arte-Museo nazionale di Cosenza (ex convento S.Francesco d'Assisi-Palazzo Arnone)

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Rossella VodretResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

terzo lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

non previsto

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR7-3

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Trattandosi di manutenzione ordinaria vi sono dei singoli contratti di affidamentoNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

08-GEN-03 Effettiva 01-FEB-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

02-FEB-03 Effettiva 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

20-GEN-06 Prevista 20-FEB-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

02-MAR-06 Prevista 20-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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02-GEN-03          150.000,00Data: Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

               3,07Avanzamento della Spesa (%):

         530.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Fondi ordinari 2003-2005Estremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         530.000,00

A. Impegni Contrattualizzati          150.000,00Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti           16.268,04Importo Totale (Euro)

30-NOV-03           16.268,04Importo (Euro):Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2003

2004

2005

          16.268,00

                ,00

                ,00

         133.732,00

         190.000,00

         190.000,00

         150.000,00

         190.000,00

         190.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR7-4Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1COSENZACOSENZA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza PSAD - CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Adeguamento funzionale delle zone destinate all'esposizione o a deposito di opere d'arte-Museo
nazionale di Cosenza (ex convento S.Francesco d'Assisi-Palazzo Arnone)

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Rossella VodretResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

quarto lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

non previsto

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR7-4

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Trattandosi di manutenzione ordinaria vi sono dei singoli contratti di affidamentoNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

15-GEN-03 Effettiva 17-FEB-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

18-FEB-03 Effettiva 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

13-GEN-06 Prevista 21-FEB-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

05-MAR-06 Prevista 05-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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31-GEN-03          150.000,00Data: Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

               6,09Avanzamento della Spesa (%):

         510.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Fondi ordinari 2003-2005Estremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         510.000,00

A. Impegni Contrattualizzati          150.000,00Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti           31.073,00Importo Totale (Euro)

30-NOV-03           31.073,00Importo (Euro):Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2003

2004

2005

          31.073,00

                ,00

                ,00

         118.927,00

         170.000,00

         190.000,00

         150.000,00

         170.000,00

         190.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR7-5Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1COSENZACOSENZA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza PSAD - CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Adeguamento funzionale della zona espositiva del chiostro e dei locali annessi-Museo nazionale di
Cosenza (ex convento S.Francesco d'Assisi-Palazzo Arnone)

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Rossella VodretResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

quinto lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

non previsto

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR7-5

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Trattandosi di manutenzione ordinaria vi sono dei singoli contratti di affidamentoNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

15-GEN-03 Effettiva 17-FEB-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

18-FEB-03 Effettiva 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

13-GEN-06 Prevista 21-FEB-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

05-MAR-06 Prevista 05-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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31-GEN-03          190.000,00Data: Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

              24,42Avanzamento della Spesa (%):

         570.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Fondi ordinari 2003-2005Estremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         570.000,00

A. Impegni Contrattualizzati          190.000,00Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti          139.219,42Importo Totale (Euro)

30-NOV-03          139.219,42Importo (Euro):Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2003

2004

2005

         139.219,42

                ,00

                ,00

          50.780,58

         190.000,00

         190.000,00

         190.000,00

         190.000,00

         190.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR7-6Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1COSENZACOSENZA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza PSAD - CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Adeguamento funzionale dei servizi di accoglienza per i servizi aggiuntivi-Museo nazionale di Cosenza
(ex convento S.Francesco d'Assisi-Palazzo Arnone)

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Rossella VodretResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

sesto lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

non previsto

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR7-6

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Trattandosi di manutenzione ordinaria vi sono dei singoli contratti di affidamentoNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

10-GEN-03 Effettiva 18-FEB-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

20-FEB-03 Effettiva 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

18-GEN-06 Prevista 18-FEB-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

01-MAR-06 Prevista 30-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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31-GEN-03           80.000,00Data: Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

               2,33Avanzamento della Spesa (%):

         320.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Fondi ordinari 2003-2005Estremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         320.000,00

A. Impegni Contrattualizzati           80.000,00Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti            7.467,62Importo Totale (Euro)

30-NOV-03            7.467,62Importo (Euro):Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2003

2004

2005

           7.467,62

                ,00

                ,00

          72.532,38

         100.000,00

         140.000,00

          80.000,00

         100.000,00

         140.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR7-7Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1COSENZACOSENZA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza PSAD - CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Studio, progettazione e messa in opera dell'impianto di sicurezza del laboratorio di restauro-Museo
nazionale di Cosenza (ex convento S.Francesco d'Assisi-Palazzo Arnone)

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Rossella VodretResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

settimo lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

non previsto

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR7-7

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Trattandosi di manutenzione ordinaria vi sono dei singoli contratti di affidamentoNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non previstaNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

10-FEB-03 Effettiva 20-MAR-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

20-APR-03 Effettiva 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

31-GEN-06 Prevista 28-FEB-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

10-MAR-06 Prevista 30-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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20-MAR-03          150.000,00Data: Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

               5,86Avanzamento della Spesa (%):

         150.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 289 - 2002 - FINANZIARIA 2003

Descrizione della fonte:

Fondi ordinari 2003-2005Estremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         150.000,00

A. Impegni Contrattualizzati          150.000,00Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti            8.784,00Importo Totale (Euro)

30-NOV-03            8.784,00Importo (Euro):Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2003

2004

2005

           8.784,00

                ,00

                ,00

          41.216,00

          50.000,00

          50.000,00

          50.000,00

          50.000,00

          50.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR7-8Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1COSENZACOSENZA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza PSAD - CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Adeguamento infrastrutturale e degli impianti per i servizi e le attività complementari di valorizzazione-
Museo nazionale di Cosenza (ex convento S.Francesco d'Assisi-Palazzo Arnone)

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Rossella VodretResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

ottavo lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR7-8

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

S 20-SET-00 20-DIC-00Effettiva Effettiva10-DIC-00 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

14-APR-02 Effettiva 14-MAG-02 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

16-APR-03 Effettiva 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-GEN-06 Prevista 18-FEB-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

10-MAR-06 Prevista 30-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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14-MAG-02        4.588.969,47Data: Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

                ,20Avanzamento della Spesa (%):

       4.588.969,40Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 662 - 1996 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Descrizione della fonte:

 lotto 1998-2000Estremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       4.588.969,40

A. Impegni Contrattualizzati        4.588.969,47Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti            9.215,16Importo Totale (Euro)

30-NOV-03            9.215,16Importo (Euro):Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2003

2004

2005

           9.215,16

                ,00

                ,00

         579.754,24

       2.000.000,00

       2.000.000,00

         588.969,40

       2.000.000,00

       2.000.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR8-1Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1CROTONECROTONE

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Potenziamento Museo Diocesano e recupero patrimonio mobile di pregio - Museo Diocesano di CrotoneTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Arch. Domenico SchiavaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

1 lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR8-1

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 30-OTT-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATASoggetto Competente:

S 03-NOV-03 20-DIC-03Effettiva Prevista02-DIC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente

10-FEB-04 Prevista 02-APR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

10-LUG-04 Prevista 20-SET-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

12-OTT-06 Prevista 30-NOV-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

20-DIC-06 Prevista 20-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         500.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2004

2005

2006

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         100.000,00

         200.000,00

         200.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         100.000,00

         200.000,00

         200.000,00

         100.000,00

         200.000,00

         200.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR8-2Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1LOCRIREGGIO CALABRIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Adeguamento infrastrutturale - Museo diocesiano di LocriTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Arch. Domenico SchiavaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

2 lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR8-2

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 20-OTT-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente:

S 01-NOV-03 15-DIC-03Effettiva Prevista01-DIC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente

10-GEN-04 Prevista 15-GIU-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-LUG-04 Prevista 30-OTT-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-NOV-06 Prevista 01-DIC-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

05-DIC-06 Prevista 28-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         500.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2004

2005

2006

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         100.000,00

         200.000,00

         200.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         100.000,00

         200.000,00

         200.000,00

         100.000,00

         200.000,00

         200.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR8-3Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1REGGIO DI CALABRIAREGGIO CALABRIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Completamento Arcidiocesi del Museo - Museo Dicocesiano di Reggio CalabriaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Arch. Domenico SchiavaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

3 lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0354 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - COMPLETAMENTO DI RISTRUTTURAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR8-3

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 20-OTT-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente:

S 01-NOV-03 30-DIC-03Effettiva Prevista10-DIC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente

20-GEN-04 Prevista 02-APR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

10-LUG-04 Prevista 20-SET-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

10-OTT-06 Prevista 10-NOV-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

20-DIC-06 Prevista 20-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         500.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2004

2005

2006

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         100.000,00

         200.000,00

         200.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

          50.000,00

         250.000,00

         200.000,00

          50.000,00

         250.000,00

         200.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR8-4Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1LAMEZIA TERMECATANZARO

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di Lamezia TermeSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Ampliamento Museo e recupero patrimoniale mobile - Museo Diocesiano di Lamezia termeTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Arch.Responsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

4 lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR8-4

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 20-OTT-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Comune di Lamezia TermeSoggetto Competente:

S 01-NOV-03 15-DIC-03Effettiva Prevista01-DIC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Comune di Lamezia TermeSoggetto Competente

10-GEN-04 Prevista 15-GIU-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-LUG-04 Prevista 30-OTT-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-NOV-06 Prevista 01-DIC-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

05-DIC-06 Prevista 28-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         500.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2004

2005

2006

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         100.000,00

         200.000,00

         200.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         100.000,00

         200.000,00

         200.000,00

         100.000,00

         200.000,00

         200.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR8-5Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1COSENZACOSENZA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Ampliamento museo e recupero beni mobili di pregio - Museo Diocesiano di CosenzaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Arch. Domenico SchiavaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

5 lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR8-5

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 30-OTT-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente:

S 20-NOV-03 28-DIC-03Effettiva Prevista13-DIC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente

10-GEN-04 Prevista 20-APR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

15-LUG-04 Prevista 18-SET-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

10-OTT-06 Prevista 15-NOV-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

28-DIC-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 



28-2-2004 Supplemento straordinario n. 8al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 20045594

Giovedi, Dicembre 18 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 244 di 348

                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         500.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2004

2005

2006

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         100.000,00

         200.000,00

         200.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         100.000,00

         200.000,00

         200.000,00

         100.000,00

         200.000,00

         200.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR8-6Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1LUNGROCOSENZA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Museo Diocesano di LungroTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Arch. Domenico SchiavaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR8-6

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 20-OTT-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente:

S 01-NOV-03 13-DIC-03Effettiva Prevista01-DIC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente

10-GEN-04 Prevista 15-GIU-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-LUG-04 Prevista 30-OTT-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-NOV-06 Prevista 01-DIC-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

05-DIC-06 Prevista 28-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         500.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2004

2005

2006

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         100.000,00

         200.000,00

         200.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         100.000,00

         200.000,00

         200.000,00

         100.000,00

         200.000,00

         200.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR8-7Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1GERACEREGGIO CALABRIA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza PSAD - CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Cittadella vescovile di Gerace. Riuso e restauro funzionale del Museo DiocesanoTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

SoprintendenteResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

settimo lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0304 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR8-7

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 05-DIC-00 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza B.A.P.Soggetto Competente

20-DIC-01 Effettiva 21-FEB-02 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

05-LUG-02 Effettiva 23-LUG-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

10-SET-04 Prevista 01-DIC-04 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

05-DIC-04 Prevista 31-DIC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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31-DIC-02        4.622.281,68Data: Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

              31,81Avanzamento della Spesa (%):

       4.622.281,68Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 641 - 1996 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre1996, n.548, recante interventi per le
aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n.210.

Descrizione della fonte:

Del. CIPE 275/96Estremi del Provvedimento

2000Importo (Euro) Anno esercizio:       4.622.281,68

A. Impegni Contrattualizzati        4.622.281,68Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti        1.470.328,62Importo Totale (Euro)

15-NOV-03

31-DIC-02

       1.198.142,58

         272.186,04

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Data:

Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2002

2003

2004

         272.186,04

       1.198.142,58

                ,00

                ,00

                ,00

       3.151.953,06

         272.186,04

       1.198.142,58

       3.151.953,06

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR8-8Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Catalogazione e recupero del patrimonio mobile - Musei DiocesianiTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Arch. Domenico SchiavaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

8 lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0306 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE ORDINARIATipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR8-8

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 30-OTT-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente:

S 05-NOV-03 15-DIC-03Effettiva Prevista02-DIC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Competente

10-GEN-04 Prevista 30-APR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

16-LUG-04 Prevista 30-SET-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

02-OTT-06 Prevista 30-OTT-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

10-DIC-06 Prevista 10-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.000.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2004

2005

2006

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         200.000,00

         400.000,00

         400.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         200.000,00

         400.000,00

         400.000,00

         200.000,00

         400.000,00

         400.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SMR9Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1CRUCOLICROTONE

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di CrucoliSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Museo Palopoli di CrucoliTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511097 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE

dirigente generale dipartimento beni e attività culturaliResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

non indicato

Comune di CrucoliSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0210 - APPALTO FORNITURE DI SERVIZI - ASSISTENZATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SMR9

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 15-GEN-04 28-FEB-04Prevista Prevista15-FEB-04 Prevista

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Comune di CrucoliSoggetto Competente:

S 15-MAR-04 30-APR-04Prevista Prevista15-APR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Comune di CrucoliSoggetto Competente:

S 15-MAG-04 30-GIU-04Prevista Prevista15-GIU-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Comune di CrucoliSoggetto Competente

01-LUG-04 Prevista 30-SET-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-OTT-04 Prevista 30-SET-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-OTT-06 Prevista 01-NOV-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

10-NOV-06 Prevista 10-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.250.000,00Costo Complessivo:

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2004

2005

2006

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         375.000,00

         200.000,00

         175.000,00

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

Descrizione della fonte

         500.000,00 2005Importo (Euro): Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         375.000,00

         700.000,00

         175.000,00

         375.000,00

         700.000,00

         175.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

Indicatori di realizzazione 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA1-1Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1CASSANO ALLO IONIOCOSENZA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Lavori di riqualificazione del parco archeologico di SibariTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Elena LattanziResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

1? lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0303 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RECUPEROTipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA1-1

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti



28-2-2004 Supplemento straordinario n. 8al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 20045608

Giovedi, Dicembre 18 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 259 di 348

C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 18-APR-02 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

26-LUG-02 Effettiva 19-SET-02 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

19-SET-02 Effettiva 31-DIC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

07-GEN-03 Effettiva 07-MAG-03 Effettiva

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

La sospensione e stata determinata da ragioni climaticheNote:

10-GEN-05 Prevista 28-FEB-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

01-MAR-05 Prevista 31-MAR-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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31-DIC-02

31-DIC-01

30-GIU-03

         723.039,65

         103.291,37

         723.039,65

Data:

Data:

Data:

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

                ,68Avanzamento della Spesa (%):

       1.549.370,67Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 388 - 2000 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2001)

Descrizione della fonte:

Fondi Lotto Triennio 2001-2003. Cap. Impegno 7862Estremi del Provvedimento

2000Importo (Euro) Anno esercizio:       1.549.370,67

A. Impegni Contrattualizzati        1.549.370,67Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti           10.499,75Importo Totale (Euro)

31-DIC-02           10.499,75Importo (Euro):Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2002

2003

2004

          10.499,75

                ,00

                ,00

                ,00

         154.936,54

       1.383.934,38

          10.499,75

         154.936,54

       1.383.934,38

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA1-2Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1CASSANO ALLO IONIOCOSENZA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Lavori di adeguamento e completamento del museo archeologico di SibariTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Anna LuppinoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

2? lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0354 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - COMPLETAMENTO DI RISTRUTTURAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA1-2

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 13-MAR-02 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

12-LUG-02 Effettiva 20-NOV-02 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-DIC-02 Effettiva 30-SET-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

10-OTT-04 Prevista 30-NOV-04 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

07-DIC-04 Prevista 31-DIC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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31-DIC-01

31-DIC-02

         413.166,00

         258.228,00

Data:

Data:

Importo (Euro):

Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

              34,18Avanzamento della Spesa (%):

         876.943,82Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 388 - 2000 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2001)

Descrizione della fonte:

Fondi Lotto triennio 2001-2003. Cap. Imp. 7862Estremi del Provvedimento

2000Importo (Euro) Anno esercizio:         876.943,82

A. Impegni Contrattualizzati          671.394,00Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti          299.744,00Importo Totale (Euro)

31-DIC-01

31-DIC-02

          43.043,00

         256.701,00

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Data:

Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2002

2003

          43.043,00

         256.701,59

                ,00

         577.199,23

          43.043,00

         833.900,82

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA1-3Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1CASSANO ALLO IONIOCOSENZA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di Cassano allo IonioSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Lavori di fruibilita degli scavi archeologici di Sibari -Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Antonio IannicelliResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

terzo lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0353 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - COMPLETAMENTO DI RECUPEROTipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA1-3

1 - Dati Identificativi

Amministrazione Comunale di Cassano allo Ionio

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 20-MAG-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

S 01-GIU-03 31-DIC-03Effettiva Effettiva01-NOV-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

01-FEB-04 Prevista 31-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

10-APR-04 Prevista 30-GIU-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

30-LUG-06 Prevista 30-NOV-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

01-DIC-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         850.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

Descrizione della fonte

Descrizione della fonte

Descrizione della fonte

         170.000,00

         425.000,00

         255.000,00

2004

2005

2006

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

Fonte Comunitaria

Fonte Comunitaria

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         170.000,00

         425.000,00

         255.000,00

         170.000,00

         425.000,00

         255.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA1-4Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1CASSANO ALLO IONIOCOSENZA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

comune di paludiSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Recupero Area Archeologica Castiglione di PaludiTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Geom. Giovanni CesarioResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0303 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RECUPEROTipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA1-4

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 16-APR-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente

12-DIC-03 Prevista 12-FEB-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

12-MAR-04 Prevista 12-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

13-MAR-06 Prevista 12-SET-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

12-OTT-06 Prevista 12-OTT-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         290.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

Descrizione della fonte

Descrizione della fonte

Descrizione della fonte

          58.000,00

         145.000,00

          87.000,00

2004

2005

2006

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

Fonte Comunitaria

Fonte Comunitaria

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

          58.000,00

         145.000,00

          87.000,00

          58.000,00

         145.000,00

          87.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA1-5Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1CASSANO ALLO IONIOCOSENZA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di Cassano allo IonioSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Valorizzazione Patrimonio Paleontologico delle grotte di S. Angelo e del Parco Archeologico Naturalistico
Torre Milone e Pietra del Castello

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Geom. Antonio IannicolliResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA1-5

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 14-SET-01 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente:

S 15-GEN-04 28-FEB-04Prevista Prevista15-FEB-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente:

S 01-MAR-04 30-SET-04Prevista Prevista01-MAG-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente

01-MAG-04 Prevista 10-DIC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

10-GEN-04 Prevista 10-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

10-GEN-07 Prevista 10-MAG-07 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

10-GIU-07 Prevista 10-GIU-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       2.500.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2005

2006

2004

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

       1.250.000,00

         750.000,00

         500.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         500.000,00

       1.250.000,00

         750.000,00

         500.000,00

       1.250.000,00

         750.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA1-6Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1CASSANO ALLO IONIOCOSENZA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di Cassano allo IonioSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Valorizzazione dei Beni Architettonici e Archeologici del comprensorio di SibariTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Geom. Antonio IannicelliResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

S 01-GEN-01 Effettiva

1. Studio di Fattibilità:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA1-6

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 15-FEB-01 14-SET-01Effettiva Effettiva15-AGO-01 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente:

S 20-GEN-04 28-FEB-04Prevista Prevista20-FEB-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabrSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non indicatoNote:

Soggetto Competente

10-GIU-04 Prevista 10-DIC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

20-GEN-05 Prevista 20-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

20-GEN-07 Prevista 20-MAG-07 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

20-GIU-07 Prevista 20-GIU-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.000.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2004

2005

2006

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         200.000,00

         500.000,00

         300.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         100.000,00

         500.000,00

         400.000,00

         100.000,00

         500.000,00

         400.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA2-1Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA CROTONE

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Lavori di realizzazione del parco archeologico di CrotoneTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511096 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI BENI CULTURALI

Roberto SpadeaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

primo lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA2-1

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 30-APR-99 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

02-MAG-99 Effettiva 10-GIU-99 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

03-NOV-99 Effettiva 31-OTT-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

04-NOV-03 Effettiva 31-DIC-03 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

01-FEB-04 Prevista 31-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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31-DIC-99

31-DIC-00

31-DIC-01

       1.291.142,25

       3.098.741,40

       4.389.883,65

Data:

Data:

Data:

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

              66,83Avanzamento della Spesa (%):

       8.779.767,30Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 641 - 1996 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre1996, n.548, recante interventi per le
aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n.210.

Descrizione della fonte:

Delibera Cipe 275/96. Cap. impegno 8333 (30%) e capitolo 7827 (70%)Estremi del Provvedimento

1999Importo (Euro) Anno esercizio:       8.779.767,30

A. Impegni Contrattualizzati        8.779.767,30Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti        5.867.587,52Importo Totale (Euro)

31-DIC-99

31-DIC-00

31-DIC-01

31-DIC-02

         152.322,42

       1.227.504,49

       2.392.072,52

       2.095.688,09

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Data:

Data:

Data:

Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

1999

2000

2001

2002

2003

         152.322,42

       1.227.504,49

       2.392.072,52

       2.095.688,09

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

       2.912.179,78

         152.322,42

       1.227.504,49

       2.392.072,52

       2.095.688,09

       2.912.179,78

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA2-2Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA CROTONE

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Lavori di scavo, restauro e valorizzazione nell'area del Temenos di Hera Lacinia nel parco archeologico
di Crotone

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511096 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI BENI CULTURALI

Roberto SpadeaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

secondo lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA2-2

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 02-FEB-02 24-SET-02Effettiva Effettiva30-AGO-02 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

01-OTT-02 Effettiva 20-NOV-02 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

25-GEN-03 Effettiva 31-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

28-GEN-03 Effettiva 13-APR-03 Effettiva

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

la sospensione si e registrata per fattori climaticiNote:

15-APR-04 Prevista 31-MAG-04 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

01-GIU-04 Prevista 31-LUG-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 



28-2-2004 Supplemento straordinario n. 8al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 20045630

Giovedi, Dicembre 18 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 281 di 348

31-DIC-01

31-DIC-02

         464.811,23

         309.874,14

Data:

Data:

Importo (Euro):

Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

                ,51Avanzamento della Spesa (%):

         774.685,37Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 400 - 2000 - RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999 N. 513 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI

Descrizione della fonte:

Decreto ministeriale del 27-09-02Estremi del Provvedimento

2002Importo (Euro) Anno esercizio:         774.685,37

A. Impegni Contrattualizzati          774.685,37Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti            3.953,74Importo Totale (Euro)

31-DIC-02            3.953,74Importo (Euro):Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2002

2003

2004

           3.954,74

                ,00

                ,00

                ,00

         150.380,46

         620.350,17

           3.954,74

         150.380,46

         620.350,17

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA2-3Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1CROTONECROTONE

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

amministrazione comunale di CrotoneSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Parco e Museo di CapocolonnaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Roberto SpadeaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

terzo lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA2-3

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti



28-2-2004 Supplemento straordinario n. 8al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 20045632

Giovedi, Dicembre 18 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 283 di 348

C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 13-GIU-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabrSoggetto Competente:

S 30-GIU-03 30-DIC-03Effettiva Effettiva30-NOV-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente

10-GEN-04 Prevista 10-GIU-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-SET-04 Prevista 01-GIU-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-GIU-06 Prevista 01-NOV-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

01-DIC-06 Prevista 01-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         750.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

Descrizione della fonte

Descrizione della fonte

Descrizione della fonte

         150.000,00

         375.000,00

         225.000,00

2004

2005

2006

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

Fonte Comunitaria

Fonte Comunitaria

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         150.000,00

         375.000,00

         225.000,00

         150.000,00

         375.000,00

         225.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA2-4Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1CROTONECROTONE

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

amministrazione comunale di CrotoneSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Ampliamento delle conoscenze della realta archeologica di Capocolonna e messa in sicurezza delle
strutture archeologiche riportate in luce

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Roberto SpadeaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA2-4

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 14-SET-01 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente:

S 10-GEN-04 28-FEB-04Prevista Prevista15-FEB-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente:

S 28-MAR-04 30-GIU-04Prevista Prevista28-MAG-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente

02-LUG-04 Prevista 02-SET-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

02-OTT-04 Prevista 02-GIU-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

12-GIU-06 Prevista 12-NOV-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

12-DIC-06 Prevista 12-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       2.500.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2004

2005

2006

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         250.000,00

       1.250.000,00

       1.000.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         250.000,00

       1.250.000,00

       1.000.000,00

         250.000,00

       1.250.000,00

       1.000.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA3-1Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1BORGIACATANZARO

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Completamento lavori di recupero del parco archeologico di ScolaciumTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Roberto SpadeaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

1? lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0303 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RECUPEROTipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA3-1

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 19-LUG-00 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

20-LUG-00 Effettiva 05-DIC-00 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

06-GEN-01 Effettiva 31-DIC-03 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

04-FEB-03 Effettiva 05-MAG-03 Effettiva

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

La sospensione e stata dovuta a fattori climaticiNote:

10-GEN-04 Prevista 31-MAR-04 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

10-APR-04 Prevista 31-MAG-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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              60,79Avanzamento della Spesa (%):

       5.681.025,89Costo Complessivo:

2001

2002

2003

       1.016.999,37

       2.436.688,81

                ,00

                ,00

                ,00

       2.227.337,71

       1.016.999,37

       2.436.688,81

       2.227.337,71

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

4 - Piano Finanziario

Fonte Statale

Giovedi, Dicembre 18 2003 Pagina 290 di 348

31-DIC-00

31-DIC-01

31-DIC-02

         557.773,45

       2.659.753,04

       2.463.499,40

Data:

Data:

Data:

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)C. Economie Riprogrammabili

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 52 del 1999

Delibera CIPE N. 52 del 1999

Delibera CIPE N. 52 del 1999

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2000

2001

2002

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         557.774,00

       2.659.753,00

       2.463.498,89

A. Impegni Contrattualizzati        5.681.025,89Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti        3.453.688,37Importo Totale (Euro)

31-DIC-01

31-DIC-02

       1.016.999,37

       2.436.689,00

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Data:

Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

5 - Avanzamento Contabile 

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

3 - Piano Economico   

Giovedi, Dicembre 18 2003 Pagina 290 di 348

28-2-2004 Supplemento straordinario n. 8al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 2004 5639



28-2-2004 Supplemento straordinario n. 8al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 20045640

Giovedi, Dicembre 18 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 292 di 348

Stato Intervento:

SPA3-2Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1BORGIACATANZARO

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

comune di borgiaSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Salvaguardia delle strutture archeologiche del teatro e del foroTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Roberto SpadeaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

2? lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0303 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RECUPEROTipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA3-2

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 09-SET-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

S 10-OTT-03 20-GEN-04Effettiva Prevista10-DIC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

S 20-FEB-04 30-GIU-04Prevista Prevista31-MAG-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

02-LUG-04 Prevista 31-DIC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

10-GEN-05 Prevista 31-OTT-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

03-NOV-06 Prevista 20-GEN-07 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

10-FEB-07 Prevista 31-MAR-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       2.500.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       2.500.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

                ,00

                ,00

         750.000,00

       1.750.000,00

         750.000,00

       1.750.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA4-1Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1LOCRIREGGIO CALABRIA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Creazione del parco di LocriTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511096 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI BENI CULTURALI

Claudio SabbioneResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

primo lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA4-1

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 30-GIU-98 02-NOV-98Effettiva Effettiva10-OTT-98 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

05-GEN-99 Effettiva 05-MAR-99 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

15-OTT-99 Effettiva 31-LUG-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

28-GEN-03 Effettiva 13-APR-03 Effettiva

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

la sospensione si e registrata per fattori climaticiNote:

18-NOV-03 Effettiva 31-DIC-03 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

01-MAR-04 Prevista 31-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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31-DIC-99

31-DIC-00

       1.549.370,70

       1.549.370,70

Data:

Data:

Importo (Euro):

Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

              55,10Avanzamento della Spesa (%):

       3.098.741,40Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 641 - 1996 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre1996, n.548, recante interventi per le
aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n.210.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE 275 del 18-12-1996. capitolo di impegno 7827Estremi del Provvedimento

1999Importo (Euro) Anno esercizio:       3.098.741,40

A. Impegni Contrattualizzati        3.098.741,40Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti        1.707.464,03Importo Totale (Euro)

31-DIC-99

31-DIC-00

31-DIC-01

31-DIC-02

         222.054,81

         507.319,97

         487.672,79

         490.416,46

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Data:

Data:

Data:

Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

1999

2000

2001

2002

2003

         222.054,81

         507.319,97

         487.672,79

         490.416,46

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

       1.391.277,37

         222.054,81

         507.319,97

         487.672,79

         490.416,46

       1.391.277,37

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA4-2Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1LOCRIREGGIO CALABRIA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Lavori di integrazione per la realizzazione del parco archeologico di Locri-EpizefiriTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511096 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI BENI CULTURALI

Elena LattanziResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

secondo lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA4-2

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 24-SET-02 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

10-OTT-02 Effettiva 13-NOV-02 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

27-GEN-03 Effettiva 30-SET-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

28-GEN-03 Effettiva 13-APR-03 Effettiva

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

la sospensione si e registrata per fattori climaticiNote:

25-OTT-04 Prevista 30-NOV-04 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

05-DIC-04 Prevista 31-DIC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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31-DIC-01

31-DIC-02

         464.811,22

         309.874,14

Data:

Data:

Importo (Euro):

Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

                ,70Avanzamento della Spesa (%):

         774.685,36Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 400 - 2000 - RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999 N. 513 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI

Descrizione della fonte:

D.M. del 27-09-02. Cap. Imp. B. F. 7981Estremi del Provvedimento

2000Importo (Euro) Anno esercizio:         774.685,36

A. Impegni Contrattualizzati          774.685,36Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti            5.454,72Importo Totale (Euro)

31-DIC-02            5.454,72Importo (Euro):Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2003

2004

           5.454,72

                ,00

                ,00

         769.230,64

           5.454,72

         769.230,64

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA4-3Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1CASIGNANAREGGIO CALABRIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di CasignanaSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Completamento del parco archeologico di CasignanaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Ing. Salvatore CrinoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

terzo lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0303 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RECUPEROTipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA4-3

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 01-DIC-02 20-MAR-03Effettiva Effettiva05-MAR-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

05-GIU-03 Effettiva 05-SET-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

08-GEN-04 Prevista 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

31-GEN-06 Prevista 01-GIU-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

10-GIU-06 Prevista 30-GIU-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.100.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA - FESR

Descrizione della fonte

       1.100.000,00 2002Importo (Euro): Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

2004

2005

                ,00

                ,00

         550.000,00

         550.000,00

         550.000,00

         550.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA4-4Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1LOCRIREGGIO CALABRIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di LocriSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Parco della Locride, strutture teatrali, completamento del palazzo della Cultura e fruizione di siti
archeologici connessi

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Marcello MazzaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Quarto lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA4-4

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 15-SET-01 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 20-GEN-04 30-MAR-04Prevista Prevista20-MAR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 10-APR-04 30-GIU-04Prevista Prevista10-GIU-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soggetto Competente

01-LUG-04 Prevista 30-AGO-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-OTT-04 Prevista 30-SET-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-OTT-06 Prevista 01-NOV-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

10-NOV-06 Prevista 10-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       2.350.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA - FESR

Descrizione della fonte

       2.350.000,00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         470.000,00

         940.000,00

         940.000,00

         470.000,00

         940.000,00

         940.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA4-5Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1CASIGNANAREGGIO CALABRIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di CasignanaSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Completamento del parco archeologico della villa romana di CasignanaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

quinto lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0353 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - COMPLETAMENTO DI RECUPEROTipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA4-5

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 30-SET-01 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Comune di CasignanaSoggetto Competente

01-GEN-04 Prevista 01-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-APR-04 Prevista 30-GIU-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

30-LUG-05 Prevista 30-AGO-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

01-SET-05 Prevista 30-SET-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.700.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       1.700.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004

2005

                ,00

                ,00

         550.000,00

       1.150.000,00

         550.000,00

       1.150.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA4-6Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1SAMOREGGIO CALABRIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di SamoSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Borgo rurale grecanico di PrecatoreTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

RupResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Sesto lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA4-6

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 15-SET-01 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soprintendenza RegionaleSoggetto Competente:

S 20-GEN-04 30-MAR-04Prevista Prevista20-MAR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soprintendenza RegionaleSoggetto Competente:

S 10-APR-04 30-GIU-04Prevista Prevista10-GIU-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza RegionaleSoggetto Competente

01-LUG-04 Prevista 30-AGO-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-OTT-04 Prevista 30-SET-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-OTT-06 Prevista 01-NOV-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

10-NOV-06 Prevista 10-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         400.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         400.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         120.000,00

         140.000,00

         140.000,00

         120.000,00

         140.000,00

         140.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA5-1Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1BOVA MARINAREGGIO CALABRIA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Valorizzazione dei contesti archeologici di Lazzaro e Bova S. PasqualeTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Emilia AndronicoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA5-1

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 30-OTT-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabrSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non indicatoNote:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente

10-GEN-04 Prevista 20-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

06-APR-04 Prevista 22-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

30-MAR-06 Prevista 15-GIU-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

20-GIU-06 Prevista 20-GIU-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.100.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

Descrizione della fonte

Descrizione della fonte

Descrizione della fonte

         110.000,00

         550.000,00

         440.000,00

2004

2005

2006

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

Fonte Comunitaria

Fonte Comunitaria

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         110.000,00

         550.000,00

         440.000,00

         110.000,00

         550.000,00

         440.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA5-2Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1BOVA MARINAREGGIO CALABRIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di Bova MarinaSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Ampliamento delle aree archeologiche, restauro e recupero dell'ex frantoio NesciTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Emilia AndronicoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

S 30-OTT-03 Effettiva

1. Studio di Fattibilità:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA5-2

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 15-NOV-03 01-GEN-04Effettiva Prevista15-DIC-03 Prevista

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente:

S 15-GEN-04 30-MAR-04Prevista Prevista15-MAR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabrSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non indicataNote:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente

10-APR-04 Prevista 10-GIU-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

10-AGO-04 Prevista 10-AGO-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

10-OTT-06 Prevista 10-NOV-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

10-DIC-06 Prevista 10-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       4.000.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento

2005Importo (Euro) Anno esercizio:       2.000.000,00

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

Descrizione della fonte

Descrizione della fonte

         400.000,00

       1.600.000,00

2004

2006

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Anno esercizio:

Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

Fonte Comunitaria

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         400.000,00

       2.000.000,00

       1.600.000,00

         400.000,00

       2.000.000,00

       1.600.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA6Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1REGGIO DI CALABRIAREGGIO CALABRIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di Reggio CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Archeologia urbana e preesistenze architettoniche nella città di Reggio CalabriaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Intervento da realizzare in accordo con la Soprintendenza Architettonica della CalabriaNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0299 - APPALTO FORNITURE DI SERVIZI - ALTROTipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA6

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 20-NOV-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente:

S 10-GEN-04 28-FEB-04Prevista Prevista20-FEB-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabrSoggetto Competente:

S 15-MAR-04 20-GIU-04Prevista Prevista30-MAG-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente

01-LUG-04 Prevista 30-DIC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

10-GEN-05 Prevista 30-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

10-GEN-07 Prevista 30-GEN-07 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

10-FEB-07 Prevista 30-MAR-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       3.500.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       3.000.000,00

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA - FESR

Descrizione della fonte

         500.000,00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

Fonte Statale

2005

2006

                ,00

                ,00

       1.050.000,00

       2.450.000,00

       1.050.000,00

       2.450.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA7-1Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1OPPIDO MAMERTINAREGGIO CALABRIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

comune di oppido mamertinaSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Recupero e risanamento conservativo del parco archeologicoTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511096 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI BENI CULTURALI

Arch. Michele FerrazzoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

primo lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA7-1

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 27-MAR-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio della CalabriaSoggetto Competente

22-OTT-03 Effettiva 22-NOV-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-MAR-04 Prevista 22-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-APR-06 Prevista 22-AGO-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

22-SET-06 Prevista 22-SET-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.100.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

Descrizione della fonte

Descrizione della fonte

Descrizione della fonte

         110.000,00

         550.000,00

         440.000,00

2004

2005

2006

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

Fonte Comunitaria

Fonte Comunitaria

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         110.000,00

         550.000,00

         440.000,00

         110.000,00

         550.000,00

         440.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA7-2Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1OPPIDO MAMERTINAREGGIO CALABRIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

comune di oppido mamertinaSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Recupero e risanamento del castello del borgo medievale di OppidoTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Arch. Michele FerrazzoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA7-2

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

S 10-OTT-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

S 15-GEN-04 30-MAR-04Prevista Prevista15-MAR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

10-MAG-04 Prevista 10-NOV-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

10-GEN-05 Prevista 10-SET-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

20-OTT-06 Prevista 20-NOV-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

20-DIC-06 Prevista 20-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       2.000.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento

2004Importo (Euro) Anno esercizio:       1.250.000,00

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

Descrizione della fonte

         750.000,00 2006Importo (Euro): Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

Fonte Statale

2005

2006

                ,00

                ,00

         750.000,00

       1.250.000,00

         750.000,00

       1.250.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   

28-2-2004 Supplemento straordinario n. 8al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 2004 5675



Giovedi, Dicembre 18 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 328 di 348

Stato Intervento:

SPA8-1Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA VIBO VALENTIA

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Attuatore:

Attivo

Ministero dei Beni e delle Attivita CulturaliSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Parco archeologico antica citta di HipponionTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511096 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI BENI CULTURALI

Vincenzo AmendoliaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

primo lotto funzionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA8-1

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 28-GIU-02 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

05-LUG-02 Effettiva 17-SET-02 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

30-SET-02 Effettiva 28-FEB-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

14-APR-03 Effettiva 29-MAG-03 Effettiva

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Per fattori climaticiNote:

31-MAR-05 Prevista 30-GIU-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

10-LUG-05 Prevista 31-LUG-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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31-DIC-01        2.065.827,60Data: Importo (Euro):

                ,00Importo Totale (Euro)

              11,63Avanzamento della Spesa (%):

       2.065.827,60Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 513 - 1999 - Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali.

Descrizione della fonte:

Capitolo impegno 7881Estremi del Provvedimento

2001Importo (Euro) Anno esercizio:       2.065.827,60

A. Impegni Contrattualizzati        2.065.827,60Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti          240.152,46Importo Totale (Euro)

31-DIC-02

10-NOV-03

           8.298,02

         231.854,44

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Data:

Data:

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2002

2003

2004

2005

           8.298,02

         231.854,44

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

       1.277.972,60

         547.702,54

           8.298,02

         231.854,44

       1.277.972,60

         547.702,54

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA8-2Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1VIBO VALENTIAVIBO VALENTIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di Vibo ValentiaSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Recupero Palazzo S. ChiaraTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

SovrintendenteResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

primo lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA8-2

1 - Dati Identificativi

Amministrazione comunale di Vibo Valentia

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 10-SET-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

S 15-OTT-03 15-DIC-03Effettiva Effettiva15-NOV-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

S 31-DIC-03 30-MAR-04Prevista Prevista28-MAR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

30-APR-04 Prevista 30-GIU-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

05-SET-04 Prevista 30-MAR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

30-APR-06 Prevista 30-MAG-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

30-GIU-06 Prevista 30-GIU-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 

28-2-2004 Supplemento straordinario n. 8al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 20045680



Giovedi, Dicembre 18 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 333 di 348

                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.500.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

Descrizione della fonte

Descrizione della fonte

Descrizione della fonte

         150.000,00

         750.000,00

         600.000,00

2004

2005

2006

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

Fonte Comunitaria

Fonte Comunitaria

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         150.000,00

         750.000,00

         600.000,00

         150.000,00

         750.000,00

         600.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA8-3Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1VIBO VALENTIAVIBO VALENTIA

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di Vibo ValentiaSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Riconversione del Palazzo S. Chiara per Museo dell'Etnografia e dell'EmigrazioneTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

SoprintendenteResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

terzo lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

S 30-OTT-03 Effettiva

1. Studio di Fattibilità:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA8-3

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 01-GIU-04 10-LUG-04Prevista Prevista01-LUG-04 Prevista

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

S 10-AGO-04 15-SET-04Prevista Prevista10-SET-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

non indicatoNote:

Soprintendenza per i beni archeologici della CalabriaSoggetto Competente

01-OTT-04 Prevista 15-DIC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

20-GEN-05 Prevista 30-SET-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

20-OTT-06 Prevista 20-NOV-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

20-DIC-06 Prevista 20-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.500.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2004

2006

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         300.000,00

       1.200.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         300.000,00

         600.000,00

         600.000,00

         300.000,00

         600.000,00

         600.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA9-1Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1LAMEZIA TERMECATANZARO

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di Lamezia TermeSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Completamento Museo DiocesianoTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Ing. Ottaviano AdelchiResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA9-1

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 30-OTT-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Comune di Lamezia TermeSoggetto Competente:

S 01-NOV-03 30-DIC-03Effettiva Prevista28-DIC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Comune di Lamezia TermeSoggetto Competente:

S 31-DIC-03 30-MAR-04Prevista Prevista28-MAR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Comune di Lamezia TermeSoggetto Competente

02-APR-04 Prevista 30-GIU-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

02-LUG-04 Prevista 02-GIU-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

30-GIU-06 Prevista 30-SET-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

30-SET-06 Prevista 30-SET-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         251.450,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

Descrizione della fonte

Descrizione della fonte

Descrizione della fonte

          70.290,00

          90.580,00

          90.580,00

2004

2005

2006

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

Fonte Comunitaria

Fonte Comunitaria

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

          70.290,00

          90.580,00

          90.580,00

          70.290,00

          90.580,00

          90.580,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA9-2Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1LAMEZIA TERMECATANZARO

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di Lamezia TermeSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Recupero ex convento domenicano per museo archeologicoTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Ing. Ottaviano AdelchiResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA9-2

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 30-OTT-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Comune di Lamezia TermeSoggetto Competente:

S 01-NOV-03 30-DIC-03Effettiva Prevista28-DIC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Comune di Lamezia TermeSoggetto Competente:

S 31-DIC-03 30-MAR-04Prevista Prevista28-MAR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Comune di Lamezia TermeSoggetto Competente

02-APR-04 Prevista 30-GIU-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

02-LUG-04 Prevista 02-GIU-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

30-GIU-06 Prevista 30-SET-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

30-SET-06 Prevista 30-SET-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.100.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

Descrizione della fonte

Descrizione della fonte

Descrizione della fonte

         400.000,00

         350.000,00

         350.000,00

2004

2005

2006

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

Fonte Comunitaria

Fonte Comunitaria

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         400.000,00

         350.000,00

         350.000,00

         400.000,00

         350.000,00

         350.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA9-3Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1LAMEZIA TERMECATANZARO

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di Lamezia TermeSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Resaturo Palazzo Nicotera Severisio per biblioteca comunale casa del libro anticoTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Ing. Ottaviano AdelchiResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA9-3

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 30-OTT-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Comune di Lamezia TermeSoggetto Competente:

S 01-NOV-03 30-MAR-04Effettiva Prevista28-MAR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Comune di Lamezia TermeSoggetto Competente:

S 01-APR-04 30-GIU-04Prevista Prevista28-GIU-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Comune di Lamezia TermeSoggetto Competente

02-LUG-04 Prevista 28-SET-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

10-OTT-04 Prevista 30-SET-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-OTT-06 Prevista 20-DIC-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

30-DIC-06 Prevista 30-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       2.000.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

P.O.R. 2000/2006 CALABRIA

Descrizione della fonte

Descrizione della fonte

Descrizione della fonte

         200.000,00

       1.000.000,00

         800.000,00

2004

2005

2006

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

Fonte Comunitaria

Fonte Comunitaria

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         200.000,00

       1.000.000,00

         800.000,00

         200.000,00

       1.000.000,00

         800.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   
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Stato Intervento:

SPA9-4Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

CALABRIA 1LAMEZIA TERMECATANZARO

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZARO

Comune di Lamezia TermeSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - CATANZAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

30-NOV-03Versione del:

Completamento Parco Archeologico S.Eufemia Vetere e abbazia benedettinaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0511095 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI - INTERVENTI IN AREE ARCHEOLOGICHE

Ing. Ottaviano AdelchiResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

quarto lottoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0305 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RESTAUROTipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Dott. Gaetano PrinciResponsabile Accordo:

Beni culturaliAccordo di Programma Quadro:

CALABRIAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: SPA9-4

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 30-OTT-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Comune di Lamezia TermeSoggetto Competente:

S 02-GEN-04 30-MAR-04Prevista Prevista28-MAR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Comune di Lamezia TermeSoggetto Competente:

S 01-APR-04 30-GIU-04Prevista Prevista28-GIU-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Comune di Lamezia TermeSoggetto Competente

02-LUG-04 Prevista 28-SET-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

10-OTT-04 Prevista 30-SET-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-OTT-06 Prevista 20-DIC-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

30-DIC-06 Prevista 30-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.500.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

2004

2005

2006

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         150.000,00

         750.000,00

         600.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         150.000,00

         750.000,00

         600.000,00

         150.000,00

         750.000,00

         600.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 

3 - Piano Economico   

28-2-2004 Supplemento straordinario n. 8al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16 febbraio 20045696
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